

## 今後のスケジュール

## 1. 協議会の検討内容

回	開催月	主要アジェンダ(上段)とコンサル提出資料(案)(下段)
12回	6月 11日	○当該検討の実施プロセス ○詳細検討対象とする候補地の考え方 ◇実施計画書(本資料) ◇詳細検討対象候補地の絞り込みの考え方 ◇客観的評価手法(AHP手法)について
13回	7月	○検討対象候補地の詳細検討、アンケートの内容等の検討
14回	8月	○詳細検討の際の考慮事項
15回		◇検討対象候補地の詳細検討結果
16回	9月	○検討対象候補地の評価・絞り込み ◇客観的評価手法(AHP手法)による候補地絞り込み結果 ◇「サッカースタジアムのあり方(素案)」
17回	10月	○「サッカースタジアムのあり方」の確定 ◇「サッカースタジアムのあり方(案)」 ◇とりまとめ資料

## 2. 工程表

	6月	7月	8月	9月	10月
(1)前提条件の整理/実施プロセス検討	■				
(2)候補地の絞り込み手順等の検討	■				
(3)絞り込んだ候補地の詳細検討		■	■		
①スタジアムのコンセプト検討		■			
②適正なスタジアム規模の検討		■	■		
③交通需要予測及び必要な周辺 インフラ整備の検討		■	■		
④サッカースタジアムに付加すべき機 能の検討		■	■		
(4)最終的な候補地の評価・絞り込み			■	■	
(5)「サッカースタジアムのあるべき姿」の 作成				■	■
協議会(回)	● 12	● 13	● 14	● 15	● 16