

資料提供  
令和元年5月17日  
課名：技術企画課  
担当者：細羽  
内線：3852  
直通電話：082-513-3859

## 平成30年7月豪雨災害に係る災害復旧事業の情報発信について

公共土木施設の災害復旧事業として採択された全2,550箇所（県実施分）の取組状況を、県民の皆様に分かりやすく提供するため、位置情報や進捗状況及び問い合わせ先などの情報を5月17日からホームページ上で公表する。

### 1 公表内容

#### (1) 位置情報

- ・地図上に全2,550箇所を図示
- ・地図上の地点ごとに「進捗状況」「路河川名」「所在地」「管轄事務所」などの情報をポップアップ形式で表示

#### (2) 進捗状況表示

- ・進捗状況は、地点表示を「完了」「発注済」「未発注」の3区分に色分けして図示

### 2 公表方法

平成31年4月末時点の進捗状況を、5月17日から県ホームページで公表し、以降、毎月更新する。

ホームページへのアクセスは、県ホームページTOP画面の注目情報から「公共土木施設の災害復旧事業の状況」をクリック

(県HPアドレス：<https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/95/saigai-h30.html>)

### 3 その他

ホームページで公表する内容については、順次、拡充を図っていく。

#### 《災害復旧事業の進捗状況について》

「復旧・復興プラン」に基づき、発災から3箇年での完了に向け取り組んでおり、4月末時点で全体の約4割の箇所について復旧工事が発注済であり、本年度中に全体の7割強の箇所の発注を完了する予定。

## 公共土木施設の災害復旧事業の状況

 [印刷用ページを表示する](#) 掲載日：2019年5月17日

平成30年7月豪雨等により甚大な被害が発生した公共土木施設について、発災直後から道路の啓開や河川の破堤箇所の応急復旧などに取り組んで参りました。

本格的な復旧を進めるにあたっては、背後地の住家状況や被災拡大による住民生活や社会経済活動への影響などを踏まえ、順次工事に着手し、被災地の復旧・復興に向けた取組を進めています。

### 公共土木施設の災害復旧事業箇所図

県が管理する公共土木施設災害復旧事業により実施する2550箇所についての状況を掲載しています。

地図上のマークをクリックすると所在地などの情報が表示されます。(平成31年4月末日時点)

凡例：● 完了箇所 ● 発注済箇所 ● 未発注箇所



※表示している2550箇所の位置情報は、近接する複数の被災箇所を1つの代表地点として表示しており、実際の現地との状況と異なる場合があります。

※「発注済」となっている箇所であっても、契約手続きや施工にあたっての準備等に時間を要するため、実際に工事が開始されるまで時間を要する場合があります。

### 個別箇所に関するお問い合わせ先

西部建設事務所 082-250-8151 (代表)

【管内：広島市・安芸高田市・江田島市・府中町・海田町・熊野町・坂町】

西部建設事務所呉支所 0823-22-5400 (代表)

【管内：呉市】

西部建設事務所廿日市支所 0829-32-1141 (代表)

【管内：大竹市・廿日市市】

西部建設事務所安芸太田支所 0826-22-0541 (代表)

【管内：安芸太田町・北広島町】

西部建設事務所東広島支所 082-422-6911 (代表)

【管内：東広島市・竹原市・大崎上島町】

東部建設事務所 084-921-1311 (代表)

【管内：福山市・府中市・神石高原町】

東部建設事務所三原支所 0848-64-2322 (代表)

【管内：三原市・尾道市・世羅町】

北部建設事務所 0824-63-5181 (代表)

【管内：三次市】

北部建設事務所庄原支所 0824-72-2015 (代表)

【管内：庄原市】

広島水道事務所 082-827-1123 (代表)

【下水道事業】

## このページに関連する情報

- [平成30年7月豪雨災害関係の発注見直し](#)

## このページに関するお問い合わせ先

### 技術企画課

〒730-8511 広島市中区基町10番52号

(北館6階)

代表

電話：082-513-3853 Fax：082-223-3593

[お問い合わせフォームはこちらから](#)