



西部建設東広島災害復旧ニュース

(VOL.1 令和元年7月1日発行)

豪雨災害の発生から1年が経過します

平成30年7月に広島県内に広域的かつ甚大な被害をもたらした豪雨災害から間もなく一年を迎えます。

犠牲となられた一三七名（うち災害関連死二八名）の方々に對して、改めてご冥福をお祈りしますとともに、被害を受けた方々には、心よりお見舞い申し上げます。

西部建設事務所東広島支所では、被害の受けられた皆様が一日も早くこれまで通りの生活を取り戻すとともに、創造的復興による新たな広島づくりを目指した「平成30年7月豪雨災害からの復旧・復興プラン」に基づいて、早期の復旧・復興に取り組んでまいりました。

今年度も引き続き、緊急的な砂防ダムの整備や、道路や河川などの公共土木施設の早期の復旧に取り組んでまいります。地域の皆様には今後とも迷惑をおかけしますが、引き続き、事業への御理解と御協力をいただきますようよろしくお願いいたします。

広島県西部建設事務所東広島支所長 重政 英治

東広島支所の管内の災害復旧工事の件数は、517箇所になります

平成30年7月豪雨により甚大な被害が発生した公共土木施設については、発災直後から道路の土砂撤去や河川の破堤箇所などの応急復旧に取り組むとともに、被災地の早期の復旧・復興に向け準備の整った箇所から優先順位等を踏まえながら工事に着手しています。災害復旧事業については、概ね3ヶ年での完了を目指して、進めているところです。

県が管理する道路・河川など、県内全体2,550箇所が災害復旧事業として採択され、このうち西部建設事務所東広島支所管内が517箇所（東広島市405箇所、竹原市111箇所、大崎上島町1箇所）となっています。

現在、計画的に工事発注に努めているところであり、早期の復旧を目指し、鋭意取り組んでいきますので、工事への御理解と御協力をよろしくお願いたします。なお、公共土木施設の災害復旧事業の位置や工事の進捗状況については、広島県のホームページで公表していますので、ご覧ください。



広島県ホームページ

主要地方道瀬野川福富本郷線の全面通行止めが解除になりました

豪雨災害により二級河川沼田川が氾濫し、主要地方道瀬野川福富本郷線において東広島市及び三原市の両市で7箇所道路が崩壊し、全面通行止めとなりました。被災後から、大型土のうなどにより応急復旧工事を実施し、JR西日本と連携し、JR山陽本線の復旧を最優先で進めるとともに、並行して道路や下水道の復旧工事を進めてきました。本年5月31日には、一部の工事が完成し、片側交互通行にて車の通行が可能となりました。

また、野々原橋付近の道路災害復旧工事は令和元年5月31日に完成、被害が甚大であった椋梨川発電所前の道路災害復旧工事が、令和元年6月17日に2車線の道路として完成しました。残る河内高校前の被災箇所については、出水期間中であり河川内の工事はできませんが、大型ブロックの製作を実施中であり、出水期明けから本格的な護岸工事を実施し、今年度末の工事完成を目指し、取り組んでいきます。

主要地方道 瀬野川福富本郷線 被災状況 (東広島市河内町下河内～三原市本郷町船木)



①河内高校前道路災害復旧工事中



■現在



②野々原橋道路災害復旧工事完成



■復旧後



③発電所前道路災害復旧工事(令和元年6月17日完成)



■被災後



■復旧後

令和元年6月22日石井国土交通大臣視察

6月12日湯崎知事・高垣東広島市長視察

【東広島支所管内の緊急事業箇所】

(令和元年6月末状況)

市	事業名・箇所名	事業箇所	事業内容	進捗状況
東広島市	180	杉坂下川隣	志和町志和堀	砂防ダム工 工事中
	184	小野川左3	志和町別府	砂防ダム工 入札中
	185	貞岡川	志和町別府	砂防ダム工 入札中
	186	扇迫川	志和町別府	砂防ダム工 発注準備中
	187	奥屋川右1	志和町奥屋	砂防ダム工 発注準備中
	190	奥条川1	河内町中河内	砂防ダム工 工事中
	206	下大内原隣	河内町入野	砂防ダム工 工事中
	208	古河川支川	八本松町原	砂防ダム工 調査・設計中
	213	大宮川	西条町下三永	砂防ダム工 工事予定(7月~)
	214	本頭川隣	西条町下三永	砂防ダム工 工事予定(7月~)
	215	黒瀬川左6隣	西条町郷曾	砂防ダム工 調査・設計中
	223	蚊無中西谷	安芸津町三津	砂防ダム工 入札中
	224	小谷川	黒瀬町市飯田	砂防ダム工 工事中
	竹原市	97	賀茂川支川7	竹原市西野町
98		賀茂川支川8	竹原市西野町	砂防ダム工 発注準備中
111		飯屋谷川	竹原市港町	砂防ダム工 工事中
102		中条川	竹原市東野町	砂防ダム工 工事予定(7月~)
105		片山谷862地区	竹原市新庄町	法枠工 工事中
100		下仁賀地区	竹原市仁賀町	法枠工 工事中
急傾斜	114	観音谷地区	竹原市吉名町	法枠工 発注準備中
	118	小平谷地区	竹原市吉名町	法枠工 発注準備中

(※番号は、「平成30年7月豪雨災害 砂防・治山施設整備計画」箇所番号)

平成30年7月豪雨により県内では、242箇所所の土砂災害が発生しました。東広島市内で91件、竹原市134件、大崎上島町42件の土砂災害がありました。

土石流等により甚大な被害を受けた箇所において、早期の復旧に向け、国・県・市町が連携を図り緊急的な砂防・治山施設の施工箇所、工事内容等の事業計画を決定し、県内301箇所所の緊急事業を実施しています。このうち東広島支所が実施する緊急事業は、左表のとおり21箇所所で、早期の完成を目指し、事業を進めています。

地域の皆様には、大変ご迷惑をお掛けしますが、引き続き、事業への御理解と御協力をお願いいたします。

土砂災害発生箇所における緊急的な砂防ダム等の整備をしています



災害の情報に関しては県ホームページの「がんばろう広島」から ※「平成30年7月豪雨災害 砂防・治山施設整備計画」をご覧ください。

<https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/saigai201807-reconstruction/>

【急傾斜1 片山谷862地区】準備工(伐採)



【砂防13 小谷川】工事用道路工(伐採)



【砂防6 奥条川1】本体土工(床掘)



防災情報はいろいろあるけどいつ避難すればいいの？

警戒レベル4で全員避難です!!

【警戒レベル】で避難の目安を知らせます。

警戒レベル4: 避難行動を要する状況に陥る危険性が高い。避難行動を要する状況に陥る危険性が高い。避難行動を要する状況に陥る危険性が高い。

【国道432号道路災害復旧工事の状況】

被災後: 被災箇所が崩壊し、通行が困難な状態。

復旧後: 復旧工事が完了し、通行が回復した状態。

【国道432号道路災害復旧工事の状況】

被災後: 被災箇所が崩壊し、通行が困難な状態。

復旧後: 復旧工事が完了し、通行が回復した状態。

問合せ先：広島県西部建設事務所東広島支所

- ・災害関連緊急対策チーム 【緊急の砂防ダム等の整備に関すること】
- ・工務第一課 【災害復旧事業(東広島市全域(安芸津町を除く))】
- ・工務第二課 【災害復旧事業(竹原市、大崎上島町、東広島市安芸津町)】
- ・維持課 【災害復旧事業以外(道路の維持・修繕、河川の浚渫など)】
- ・事業調整・土砂法指定推進班 【土砂災害防止法に関すること】

住所：東広島市西条昭和町13-10 電話：082-422-6911 FAX：082-422-7499

現在、道路や河川などの災害復旧工事を準備の整った箇所から進めています。引き続き、早期の復旧を目指し、鋭意取り組んでいきますので、工事への御理解と御協力をよろしくお願いいたします。

【国道432号道路災害復旧工事の状況】

被災後: 被災箇所が崩壊し、通行が困難な状態。

復旧後: 復旧工事が完了し、通行が回復した状態。

【国道432号道路災害復旧工事の状況】

被災後: 被災箇所が崩壊し、通行が困難な状態。

復旧後: 復旧工事が完了し、通行が回復した状態。

【県道南方竹原線道路災害復旧工事の状況】

被災後: 被災箇所が崩壊し、通行が困難な状態。

復旧後: 復旧工事が完了し、通行が回復した状態。