

令和元年度 第1回農村整備事業等計画審査 結果書 【計画変更】

※（ ）は変更前

| 番号 | 事業名      | 地区名 | 関係市町名 | 総事業費<br>(千円)        | 工期                   | 受益面積<br>(ha) | 主要な事業内容       | 計画(変更)の内容       | 策定(変更)の理由  | 委員会の意見      |
|----|----------|-----|-------|---------------------|----------------------|--------------|---------------|-----------------|--|-------------|
| 9  | ため池等整備事業 | 森保  | 三次市   | (70,000)<br>102,000 | H 29 ~ (H 31)<br>R 1 | 20.3         | 頭首工改修(木工沈床)1式 | 木工沈床面積増による事業費の増 | 平成30年7月豪雨により被害が拡大し、また、<br>危害を受けていない部分も基礎部が洗堀され、<br>丸太の腐食や間詰石の流出が当初よりも増加し<br>たため。 | 計画変更を適当と認める |