

令和元年度第2回農村整備事業等計画審査 結果書【変更】

事業名	ため池等整備事業（県営）〔農業水路長寿命化・防災減災事業〕									
地区名〔計画名〕 （関係市町）	広島2期（廃止）〔広島1期〕（広島市）									
事業目的	豪雨や地震などの自然災害による堤体決壊等の被害を未然に防止し，農山漁村地域の暮らしの安全・安心を確保する。									
総事業費・工期	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">【当初計画】</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">【変更計画】</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">225,000千円</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">58,040千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">H30～R3</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">H30～R3</td> </tr> </table>	【当初計画】	⇒	【変更計画】	225,000千円	⇒	58,040千円	H30～R3	⇒	H30～R3
【当初計画】	⇒	【変更計画】								
225,000千円	⇒	58,040千円								
H30～R3	⇒	H30～R3								
事業内容	ため池廃止 16箇所 ⇒ 7箇所 ハザードマップ 17箇所									
理由	ため池廃止定額地区の廃工，ため池廃止対象池の増減，実施設計に伴う事業費の精査									
委員会での質疑 ◎質問 ●回答	<p>◎実施地区の変更が生じた理由は。</p> <p>●当初は，地域の要望等がある箇所を計画していたが，個々の計画箇所について関係者と協議を行う中で，工事着手への調整が整う箇所を計画に盛り込むこととしたためである。</p>									
委員会の意見	変更計画を適当と認める。									
備考										

令和元年度第2回農村整備事業等計画審査 結果書【変更】

事業名	ため池等整備事業（県営）〔農業水路長寿命化・防災減災事業〕												
地区名〔計画名〕 （関係市町）	廿日市2期（廃止）〔廿日市1期〕（廿日市市）												
事業目的	豪雨や地震などの自然災害による堤体決壊等の被害を未然に防止し，農山漁村地域の暮らしの安全・安心を確保する。												
総事業費・工期	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">【当初計画】</td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">【変更計画】</td> </tr> <tr> <td>56,000千円</td> <td></td> <td></td> <td>36,000千円</td> </tr> <tr> <td>H30～R3</td> <td></td> <td></td> <td>H30～R3</td> </tr> </table>	【当初計画】		⇒	【変更計画】	56,000千円			36,000千円	H30～R3			H30～R3
【当初計画】		⇒	【変更計画】										
56,000千円			36,000千円										
H30～R3			H30～R3										
事業内容	ため池廃止 3箇所												
理由	ため池廃止定額地区の廃工，実施設計に伴う事業費の精査												
委員会での質疑 ◎質問 ●回答	◎特になし												
委員会の意見	変更計画を適当と認める。												
備考													

令和元年度第2回農村整備事業等計画審査 結果書【変更】

事業名	ため池等整備事業（県営）〔農業水路長寿命化・防災減災事業〕									
地区名〔計画名〕 （関係市町）	安芸高田2期（廃止）〔安芸高田1期〕（安芸高田市）									
事業目的	豪雨や地震などの自然災害による堤体決壊等の被害を未然に防止し，農山漁村地域の暮らしの安全・安心を確保する。									
総事業費・工期	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">【当初計画】</td> <td></td> <td style="text-align: center;">【変更計画】</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">34,000千円</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">75,000千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">H30～R3</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">H30～R3</td> </tr> </table>	【当初計画】		【変更計画】	34,000千円	⇒	75,000千円	H30～R3	⇒	H30～R3
【当初計画】		【変更計画】								
34,000千円	⇒	75,000千円								
H30～R3	⇒	H30～R3								
事業内容	ため池廃止 12箇所									
理由	実施設計に伴う事業費の精査									
委員会での質疑 ◎質問 ●回答	◎特になし									
委員会の意見	変更計画を適当と認める。									
備考										

令和元年度第2回農村整備事業等計画審査 結果書【変更】

事業名	ため池等整備事業（県営）〔農業水路長寿命化・防災減災事業〕									
地区名〔計画名〕 （関係市町）	安芸府中2期（廃止）〔安芸府中1期〕（府中町）									
事業目的	豪雨や地震などの自然災害による堤体決壊等の被害を未然に防止し，農山漁村地域の暮らしの安全・安心を確保する。									
総事業費・工期	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">【当初計画】</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">【変更計画】</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">167,060千円</td> <td></td> <td style="text-align: center;">10,000千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">H30～R2</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">H30～R2</td> </tr> </table>	【当初計画】	⇒	【変更計画】	167,060千円		10,000千円	H30～R2	⇒	H30～R2
【当初計画】	⇒	【変更計画】								
167,060千円		10,000千円								
H30～R2	⇒	H30～R2								
事業内容	ため池廃止 2箇所 ⇒ 1箇所 監視カメラ設置 ー箇所 ⇒ 2箇所									
理由	ため池廃止定額地区の廃工，ため池廃止対象池の増減，実施設計に伴う事業費の精査，監視カメラ設置の増									
委員会での質疑 ◎質問 ●回答	◎特になし									
委員会の意見	変更計画を適当と認める。									
備考										

令和元年度第2回農村整備事業等計画審査 結果書【変更】

事業名	ため池等整備事業（県営）〔農業水路長寿命化・防災減災事業〕												
地区名〔計画名〕 （関係市町）	坂2期（廃止）〔坂1期〕（坂町）												
事業目的	豪雨や地震などの自然災害による堤体決壊等の被害を未然に防止し，農山漁村地域の暮らしの安全・安心を確保する。												
総事業費・工期	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">【当初計画】</td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">【変更計画】</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">8,400千円</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">24,000千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">H30～R3</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">H30～R3</td> </tr> </table>	【当初計画】		⇒	【変更計画】	8,400千円			24,000千円	H30～R3			H30～R3
【当初計画】		⇒	【変更計画】										
8,400千円			24,000千円										
H30～R3			H30～R3										
事業内容	ため池廃止 3箇所												
理由	ため池廃止定額地区の廃工，ため池廃止対象池の増減，実施設計に伴う事業費の精査												
委員会での質疑 ◎質問 ●回答	◎特になし												
委員会の意見	変更計画を適当と認める。												
備考													

令和元年度第2回農村整備事業等計画審査 結果書【変更】

事業名	ため池等整備事業（県営）〔農業水路長寿命化・防災減災事業〕									
地区名〔計画名〕 （関係市町）	熊野2期（廃止）〔熊野1期〕（熊野町）									
事業目的	豪雨や地震などの自然災害による堤体決壊等の被害を未然に防止し，農山漁村地域の暮らしの安全・安心を確保する。									
総事業費・工期	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">【当初計画】</td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="text-align: center;">【変更計画】</td> </tr> <tr> <td>60,074千円</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td>36,000千円</td> </tr> <tr> <td>H30～R3</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td>H30～R3</td> </tr> </table>	【当初計画】		【変更計画】	60,074千円	⇒	36,000千円	H30～R3	⇒	H30～R3
【当初計画】		【変更計画】								
60,074千円	⇒	36,000千円								
H30～R3	⇒	H30～R3								
事業内容	ため池廃止 12箇所 ⇒ 11箇所									
理由	ため池廃止対象池の増減，実施設計に伴う事業費の精査									
委員会での質疑 ◎質問 ●回答	◎特になし									
委員会の意見	変更計画を適当と認める。									
備考										

令和元年度第2回農村整備事業等計画審査 結果書【変更】

事業名	ため池等整備事業（県営）〔農業水路長寿命化・防災減災事業〕									
地区名〔計画名〕 （関係市町）	呉2期（廃止）〔呉1期〕（呉市）									
事業目的	豪雨や地震などの自然災害による堤体決壊等の被害を未然に防止し，農山漁村地域の暮らしの安全・安心を確保する。									
総事業費・工期	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">【当初計画】</td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="text-align: center;">【変更計画】</td> </tr> <tr> <td>17,000千円</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td>23,000千円</td> </tr> <tr> <td>H30～R2</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td>H30～R3</td> </tr> </table>	【当初計画】		【変更計画】	17,000千円	⇒	23,000千円	H30～R2	⇒	H30～R3
【当初計画】		【変更計画】								
17,000千円	⇒	23,000千円								
H30～R2	⇒	H30～R3								
事業内容	ため池廃止 4箇所									
理由	ため池廃止定額地区の廃工，実施設計に伴う事業費の精査									
委員会での質疑 ◎質問 ●回答	◎特になし									
委員会の意見	変更計画を適当と認める。									
備考										

令和元年度第2回農村整備事業等計画審査 結果書【変更】

事業名	ため池等整備事業（県営）〔農業水路長寿命化・防災減災事業〕									
地区名〔計画名〕 （関係市町）	竹原2期（廃止）〔竹原1期〕（竹原市）									
事業目的	豪雨や地震などの自然災害による堤体決壊等の被害を未然に防止し，農山漁村地域の暮らしの安全・安心を確保する。									
総事業費・工期	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">【当初計画】</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">【変更計画】</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">180,000千円</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">158,000千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">H30～R3</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">H30～R3</td> </tr> </table>	【当初計画】	⇒	【変更計画】	180,000千円	⇒	158,000千円	H30～R3	⇒	H30～R3
【当初計画】	⇒	【変更計画】								
180,000千円	⇒	158,000千円								
H30～R3	⇒	H30～R3								
事業内容	ため池廃止 17箇所 ⇒ 14箇所									
理由	ため池廃止対象池の増減，実施設計に伴う事業費の精査									
委員会での質疑 ◎質問 ●回答	◎特になし									
委員会の意見	変更計画を適当と認める。									
備考										

令和元年度第2回農村整備事業等計画審査 結果書【変更】

事業名	ため池等整備事業（県営）〔農業水路長寿命化・防災減災事業〕									
地区名〔計画名〕 （関係市町）	福山2期（廃止）〔福山1期〕（福山市）									
事業目的	豪雨や地震などの自然災害による堤体決壊等の被害を未然に防止し，農山漁村地域の暮らしの安全・安心を確保する。									
総事業費・工期	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">【当初計画】</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">【変更計画】</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">70,000千円</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">31,420千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">H30～R2</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">H30～R2</td> </tr> </table>	【当初計画】	⇒	【変更計画】	70,000千円	⇒	31,420千円	H30～R2	⇒	H30～R2
【当初計画】	⇒	【変更計画】								
70,000千円	⇒	31,420千円								
H30～R2	⇒	H30～R2								
事業内容	ため池廃止 4箇所 ⇒ 3箇所									
理由	ため池廃止対象池の増減，実施設計に伴う事業費の精査									
委員会での質疑 ◎質問 ●回答	◎特になし									
委員会の意見	変更計画を適当と認める。									
備考										

令和元年度第2回農村整備事業等計画審査 結果書【変更】

事業名	ため池等整備事業（県営）〔農業水路長寿命化・防災減災事業〕									
地区名〔計画名〕 （関係市町）	三原2期（廃止）〔三原1期〕（三原市）									
事業目的	豪雨や地震などの自然災害による堤体決壊等の被害を未然に防止し，農山漁村地域の暮らしの安全・安心を確保する。									
総事業費・工期	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">【当初計画】</td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="text-align: center;">【変更計画】</td> </tr> <tr> <td>36,000千円</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td>57,600千円</td> </tr> <tr> <td>H30～R3</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td>H30～R3</td> </tr> </table>	【当初計画】		【変更計画】	36,000千円	⇒	57,600千円	H30～R3	⇒	H30～R3
【当初計画】		【変更計画】								
36,000千円	⇒	57,600千円								
H30～R3	⇒	H30～R3								
事業内容	ため池廃止 6箇所 ⇒ 5箇所									
理由	ため池廃止定額地区の廃工，ため池廃止対象池の増減，実施設計に伴う事業費の精査									
委員会での質疑 ◎質問 ●回答	◎特になし									
委員会の意見	変更計画を適当と認める。									
備考										

令和元年度第2回農村整備事業等計画審査 結果書【変更】

事業名	ため池等整備事業（県営）〔農業水路長寿命化・防災減災事業〕									
地区名〔計画名〕 （関係市町）	世羅2期（廃止）〔世羅1期〕（世羅町）									
事業目的	豪雨や地震などの自然災害による堤体決壊等の被害を未然に防止し，農山漁村地域の暮らしの安全・安心を確保する。									
総事業費・工期	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">【当初計画】</td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="text-align: center;">【変更計画】</td> </tr> <tr> <td>28,000千円</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td>34,000千円</td> </tr> <tr> <td>H30～R3</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td>H30～R3</td> </tr> </table>	【当初計画】		【変更計画】	28,000千円	⇒	34,000千円	H30～R3	⇒	H30～R3
【当初計画】		【変更計画】								
28,000千円	⇒	34,000千円								
H30～R3	⇒	H30～R3								
事業内容	ため池廃止 2箇所									
理由	ため池廃止対象池の増減，実施設計に伴う事業費の精査									
委員会での質疑 ◎質問 ●回答	◎特になし									
委員会の意見	変更計画を適当と認める。									
備考										

令和元年度第2回農村整備事業等計画審査 結果書【変更】

事業名	ため池等整備事業（県営）〔農業水路長寿命化・防災減災事業〕												
地区名〔計画名〕 （関係市町）	三次2期（廃止）〔三次1期〕（三次市）												
事業目的	豪雨や地震などの自然災害による堤体決壊等の被害を未然に防止し，農山漁村地域の暮らしの安全・安心を確保する。												
総事業費・工期	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">【当初計画】</td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">【変更計画】</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">257,000千円</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">152,000千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">H30～R3</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">H30～R3</td> </tr> </table>	【当初計画】		⇒	【変更計画】	257,000千円			152,000千円	H30～R3			H30～R3
【当初計画】		⇒	【変更計画】										
257,000千円			152,000千円										
H30～R3			H30～R3										
事業内容	ため池廃止 38箇所 ⇒ 15箇所 ハザードマップ 19箇所 ⇒ 20箇所												
理由	ため池廃止対象池の増減，実施設計に伴う事業費の精査												
委員会での質疑 ◎質問 ●回答	◎特になし												
委員会の意見	変更計画を適当と認める。												
備考													

令和元年度第2回農村整備事業等計画審査 結果書【変更】

事業名	ため池等整備事業（県営）〔農業水路長寿命化・防災減災事業〕									
地区名〔計画名〕 （関係市町）	庄原2期（廃止）〔庄原1期〕（庄原市）									
事業目的	豪雨や地震などの自然災害による堤体決壊等の被害を未然に防止し，農山漁村地域の暮らしの安全・安心を確保する。									
総事業費・工期	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">【当初計画】</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">【変更計画】</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">191,500千円</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">196,806千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">H30～R3</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">H30～R3</td> </tr> </table>	【当初計画】	⇒	【変更計画】	191,500千円	⇒	196,806千円	H30～R3	⇒	H30～R3
【当初計画】	⇒	【変更計画】								
191,500千円	⇒	196,806千円								
H30～R3	⇒	H30～R3								
事業内容	ため池廃止 26箇所 ⇒ 22箇所									
理由	ため池廃止対象池の増減，実施設計に伴う事業費の精査									
委員会での質疑 ◎質問 ●回答	◎特になし									
委員会の意見	変更計画を適当と認める。									
備考										

令和元年度第2回農村整備事業等計画審査 結果書【変更】

事業名	ほ場整備事業（県営）〔農業競争力強化農地整備事業・農地耕作条件改善事業〕									
地区名 （関係市町）	鍋石地区（安芸高田市）									
事業目的	担い手の高齢化等により利用度が低下したまとまった農地を大区画化し、植栽条件を整備することで、実需者のニーズに対応できるキャベツの大規模農業団地を形成する。									
総事業費・工期	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">【現計画】</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">【変更計画】</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">780,000千円</td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,025,000千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">H29～H35</td> <td></td> <td style="text-align: center;">H29～R6</td> </tr> </table>	【現計画】	⇒	【変更計画】	780,000千円		1,025,000千円	H29～H35		H29～R6
【現計画】	⇒	【変更計画】								
780,000千円		1,025,000千円								
H29～H35		H29～R6								
事業内容	区画整理 A=34.9ha, 土壤改良 A=26.7ha ⇒ A=26.5ha 暗渠排水工 A=6.5ha ⇒ A=6.4ha, 鳥獣害防止柵 L= - km ⇒ L=7.0km [受益面積 34.9ha]									
理由	パイプライン延長の増, 鳥獣害防止柵施行追加の増 等									
委員会での質疑 ◎質問 ●回答	<p>●パイプラインについてはφ300でよいのか</p> <p>◎鍋石地区の受益面積が確定したことを踏まえこの範囲で必要となる施設規模とした。</p> <p>●現況のパイプラインから位置を変えるのはなぜか。</p> <p>◎既設管が山林部にあり、用地の確保及び工事用道路の設置費用が必要となることを考慮し、計画の位置（市道下）に埋設することにした。</p>									
委員会の意見	変更計画を適当と認める。									
備考										

令和元年度第2回農村整備事業等計画審査 結果書【変更】

事業名	基幹農道整備事業（県営）〔農山漁村地域整備交付金〕									
地区名 （関係市町）	安芸灘2期地区（呉市）									
事業目的	既設の農道について、保全対策計画を基に、各施設の耐震補強や機能維持を実施することでライフサイクルコストを縮減し、地域の農業振興と生活環境の維持を図る。									
総事業費・工期	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">【現計画】</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">⇒</td> <td style="width: 40%; text-align: center;">【変更計画】</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1,230,000千円</td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,875,500千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">H26～H31</td> <td></td> <td style="text-align: center;">H26～R3</td> </tr> </table>	【現計画】	⇒	【変更計画】	1,230,000千円		1,875,500千円	H26～H31		H26～R3
【現計画】	⇒	【変更計画】								
1,230,000千円		1,875,500千円								
H26～H31		H26～R3								
事業内容	橋梁補強 1式（蒲刈大橋・鹿島大橋） 〔受益面積 1,458ha〕									
理由	工法変更（既設塗装の除去工法等の変更、道路橋示方書の改正に伴う橋梁下部補強工法の変更等）									
委員会での質疑 ◎質問 ●回答	<p>◎受益農地は計画時点から変更しているのか。 ●保全対策事業の計画策定時点における農地面積としている。</p> <p>◎設計基準やPCB処分以外で事業費が増額した理由はあるか。 ●計画策定後に、工種区分が変更（保全対策工手の新設）され、諸経費率が上がったことも影響している。</p> <p>◎道路橋指方書の改訂は事業計画に反映しなかった理由は。 ●道路橋指方書の改訂された際には、既に事業計画が概ねできており、再整理による負担などを考慮し、実施時に再検討することにした。</p> <p>◎対策箇所の先送りをしているが、保全計画全体への影響はないのか。 ●保全計画全体のうち、対策工事の優先度を検討しており、時期的には遅れが出るが保全計画全体には影響はないと考えている。</p>									
委員会の意見	変更計画を適当と認める。									
備考										