



# 西部建設東広島災害復旧ニュース

(VOL8 令和3年4月8日発行)

## 【東広島支所管内の緊急事業箇所】

市	事業名・箇所名	事業箇所	事業内容	施工業者	完了時期	
東広島市	180	杉坂下川隣	志和町志和堀	砂防ダム工	藤原メセナ建設(株)	R2年5月
	184	小野川左3	志和町別府	砂防ダム工	藤原メセナ建設(株)	R2年12月
	185	貞岡川	志和町別府	砂防ダム工	(株)三藤	R2年3月
	186	扇迫川隣	志和町別府	砂防ダム工	(株)三藤	R2年3月
	187	奥屋川右1	志和町奥屋	砂防ダム工	(株)上垣組	R2年9月
	190	奥条川1	河内町中河内	砂防ダム工	(株)東豊建設	R元年11月
	206	下大内原隣	河内町入野	砂防ダム工	(株)上垣組	R2年4月
	208	古河川支川	八本松町原	砂防ダム工	(株)後藤組	R2年9月
	213	大宮川	西条町下三永	砂防ダム工	シンクンストラクシヨン(株)	R2年10月
	214	本頭川隣	西条町郷菅	砂防ダム工	シンクンストラクシヨン(株)	R2年10月
	215	黒瀬川左6隣	西条町郷菅	砂防ダム工	(株)東豊建設	R2年11月
	223	蚊無中西谷	安芸津町三津	砂防ダム工	シンクンストラクシヨン(株)	R2年9月
	224	小谷川	黒瀬町市飯田	砂防ダム工	(株)明成	R2年2月
	竹原市	97	賀茂川支川7	竹原市西野町	砂防ダム工	シンクンストラクシヨン(株)
98		賀茂川支川8	竹原市西野町	砂防ダム工	シンクンストラクシヨン(株)	R3年3月
102		中条川	竹原市東野町	砂防ダム工	(株)殊田組	R2年3月
111		仮屋谷川	竹原市港町	砂防ダム工	保手濱建設(株)	R2年1月
100		下仁賀地区	竹原市仁賀町	法枠工	エヌエル産業(株)	R2年6月
105		片山谷862地区	竹原市新庄町	法枠工	(株)福美建設	R2年9月
114		観音谷地区	竹原市吉名町	法枠工	エヌエル産業(株)	R2年6月
118		小平方地区	竹原市吉名町	法枠工	シーエム建設(株)	R2年7月

平成30年7月豪雨により、県内では1,242箇所、土砂災害が発生しました。土砂災害により甚大な被害が発生した箇所においては、早期の復旧に向け、国・県・市町が連携を図り、緊急的な砂防・治山施設の施工箇所を決定し、県内301箇所の緊急事業を実施しているところです。このうち東広島支所が緊急に事業を行った箇所は、左表のとおりで、令和3年3月までに全21箇所の砂防ダム等の整備が完了しました。さらに、このうち8箇所については、地域の安全性を高めるため、別事業により、渓流保全工などを整備していきます。

引き続き、早期の工事完了を目指し進めていきます。地域の皆様には、大変ご迷惑をお掛けしますが、事業へのご理解とご協力をお願いします。

平成30年7月豪雨 災害関連緊急事業が完了しました

土砂災害発生箇所における緊急的な砂防ダムや法面の崩壊防止のための法枠工等の整備をしています

小野川左3(志和町) | 杉坂下川隣(志和町) | 奥条川(河内町) | 下大内原隣(河内町)

貞岡川(志和町) | 大宮川(西条町)

扇迫川隣(志和町) | 本頭川隣(西条町)

奥屋川右1(志和町) | 賀茂川支川7(竹原市)

古河川支川(八本松町) | 賀茂川支川8(竹原市)

蚊無中西谷(安芸津町) | 黒瀬川左6隣(西条町) | 下仁賀地区(竹原市) | 中条川(竹原市) | 仮屋谷川(竹原市)

小谷川(黒瀬町) | 観音谷地区(竹原市) | 小平方地区(竹原市) | 片山谷862地区(竹原市)





【東広島市内の復旧状況】

(主) 瀬野川福富本線 道路災害復旧工事(東広島市河内町河戸 ウメガサコ橋付近)【第5054号】  
二級河川沼田川水系 沼田川 河川災害復旧工事(東広島市河内町下河内 三原市境)【第5198号】  
平成30年7月豪雨により沼田川が氾濫し、護岸が流失したことで、道路や建物が危険な状態でした。令和3年3月に災害復旧工事が完了しました。

豪雨により沼田川が氾濫 護岸が流失

復旧完了

豪雨により沼田川が氾濫 護岸が被災

復旧完了

施工：シンクコンストラクション(株)

甚大な被害が発生した公共土木施設については、発災直後から道路の土砂撤去や河川の破堤箇所などの応急復旧工事に取り組みとともに、優先順位等を踏まえながら、復旧工事に着手しており、令和3年度末の完了を目指して、事業を進めているところです。

県が管理する道路・河川など、県内全体2,550箇所が災害復旧事業として採択され、このうち西部建設事務所東広島支所管内が517箇所(東広島市402箇所、竹原市111箇所、大崎上島町1箇所、椋梨ダム関連3箇所)となっています。令和3年度末で、約97%が工事発注済みであり、約51%が完成しました。その他の箇所は、準備の整った箇所から、順次、工事を進めているところです。

引き続き、早期の復旧を目指し、鋭意、取り組んでいきますので、工事へのご理解とご協力をよろしく申し上げます。

平成30年7月豪雨災害からの復旧工事を進めています  
道路や河川など公共土木施設の災害復旧工事を進めています

一般国道432号 道路災害復旧工事(東広島市河内町入野 宮本橋下)【第4360号】  
一般県道 別府河内線 道路災害復旧工事(東広島市河内町宇山 西宇山高橋(仮橋))【第5234号】  
平成30年7月豪雨により別府河内線が被災し、令和3年3月に道路災害復旧工事が完了しました。

豪雨により国道432号が被災 歩道が流失

復旧完了

豪雨により(一)別府河内線が被災 片側交互通行

復旧完了

施工：(株)小林建設

二級河川沼田川水系沼田川 河川災害復旧工事(東広島市河内町河内 河内中学校前)【第1867号】  
平成30年7月豪雨により沼田川が氾濫し、護岸が被災しました。令和3年3月に河川の災害復旧工事が完了しました。早くて河川内に堆積した土砂の遊歩道を復旧しました。

豪雨により沼田川が氾濫 護岸が被災

復旧完了

豪雨により沼田川が氾濫 護岸が流失

復旧完了

施工：(株)東豊建設

二級河川沼田川水系 沼田川 河川災害復旧工事(東広島市河内町戸登 登橋橋上)【第3394号】  
平成30年7月豪雨により沼田川が氾濫し、護岸の流失により歩道等が危険な状態でした。令和3年3月に河川の災害復旧工事が完了しました。

豪雨により沼田川が氾濫 護岸が被災

復旧完了

沼田川(登橋橋上)護岸完成(令和3年3月)

施工：(株)山村興業

二級河川沼田川水系 火打坂川 河川災害復旧工事(東広島市福宮町上竹川 上/原牧場橋)【第5169号】  
平成30年7月豪雨により沼田川が氾濫し、護岸の流失により建物等が危険な状態でした。令和3年2月に河川の災害復旧工事が完了しました。

豪雨により火打坂川が氾濫 護岸が被災

復旧完了

沼田川(上/原牧場橋)護岸完成(令和3年2月)

施工：(株)中村基礎

二級河川沼田川水系 椋梨川 河川災害復旧工事(東広島市豊栄町清武 弥生橋上下)【第5182号】  
二級河川沼田川水系 霧降川 河川災害復旧工事(東広島市豊栄町清武 宮乃首橋下)【第4346号】  
平成30年7月豪雨による河川の氾濫により護岸が被災しました。令和3年2月に河川の災害復旧工事が完了しました。

豪雨により霧降川が氾濫 護岸が被災

復旧完了

椋梨川(弥生橋上下)復旧工事完成(令和3年2月)

霧降川(宮乃首橋下)復旧工事完成(令和3年2月)

復旧完了

施工：(有)秋本建設・(株)東豊建設

一級河川太田川水系 冠川 河川災害復旧工事(東広島市志和町七条桃坂 関川合流点)【第4366号】  
一級河川太田川水系 内川 砂防設備災害復旧工事(東広島市志和町内 岸城橋上下)【第4731号】  
平成30年7月豪雨により河川が氾濫し、護岸が被災しました。令和3年2月に災害復旧工事が完了しました。

豪雨により冠川が氾濫 護岸が被災

復旧完了

冠川(関川合流点)護岸完成(令和3年3月)【第4366号】

豪雨により内川が氾濫 護岸が被災


復旧完了

内川(岸城橋上下)護岸完成(令和3年3月)【第4731号】

施工：(株)誠華・(株)藤原メセナ建設(株)



大芝南地区 急傾斜地災害復旧工事(東広島市安芸津町早大芝島 越智宅裏)【第3991号】  
平成30年7月豪雨により急傾斜地大芝南地区において、斜面が崩壊し、家屋に被害が発生した。早期の復旧に向け、工事を進めていきましたが、この度、令和3年3月に急傾斜地災害復旧工事が完了しました。



施工：(株)西日本グリーンメンテナンス

二級河川黒瀬川水系 笹野川 河川災害復旧工事(東広島市黒瀬町橋原 広池下)【第2108号】  
二級河川黒瀬川水系 神洗川 河川災害復旧工事(東広島市黒瀬町丸山 木村工務店前)【第2738号】  
平成30年7月豪雨により河川が氾濫し、護岸の流失しました。令和3年3月に河川の災害復旧工事が完了しました。



施工：(有)ショウケン

【竹原市内の復旧状況】

二級河川賀茂川水系 賀茂川 河川災害復旧工事(竹原市仁賀町西谷中央橋下)【第1212号】  
平成30年7月豪雨により賀茂川が氾濫し、護岸が被災しました。早期の復旧に向け、護岸復旧工事を実施していましたが、この度、被災箇所の災害復旧工事が完了しました。



施工：(有)ハートランド

二級河川本川水系 本川 河川災害復旧工事(竹原市本町三丁目渡津橋上)【第4710号】  
平成30年7月豪雨により本川が氾濫し、護岸が被災しました。早期の復旧に向け、護岸復旧工事を実施していましたが、この度、被災箇所の災害復旧工事が完了しました。



施工：(株)名栄工業

二級河川賀茂川水系 賀茂川 河川災害復旧工事(竹原市新庄町町田橋上)【第566号】  
平成30年7月豪雨により賀茂川が氾濫し、護岸が被災しました。早期の復旧に向け、護岸復旧工事等を実施していましたが、この度、被災箇所の災害復旧工事が完了しました。



施工：(株)中国工業開発

二級河川賀茂川水系 田万里川 河川災害復旧工事(竹原市田万里町坪の元橋下)【第1859号】  
平成30年7月豪雨により田万里川が氾濫し、護岸が被災しました。早期の復旧に向け、護岸復旧工事等を実施していましたが、この度、被災箇所の災害復旧工事が完了しました。



施工：(株)岡本組竹原支店

二級河川賀茂川水系 在屋川 砂防設備災害復旧工事(竹原市東野町谷宅前)【第3117号】  
平成30年7月豪雨により在屋川が氾濫し、護岸が被災しました。早期の復旧に向け、護岸復旧工事を実施していましたが、この度、被災箇所の災害復旧工事が完了しました。



施工：(株)道工

二級河川賀茂川水系 田万里川 河川災害復旧工事(竹原市田万里町ココロコ)【第1490号】  
平成30年7月豪雨により田万里川が氾濫し、護岸が被災しました。早期の復旧に向け、護岸復旧工事を実施していましたが、この度、被災箇所の災害復旧工事が完了しました。



施工：シンクストラクション(株)



**(一)河戸豊栄線 道路災害復旧工事 (東広島市河内町宇山)**

【被災概要】  
 <概要>  
 被災日時:令和2年7月14日(火)6時頃  
 被災箇所:東広島市河内町宇山  
 被災内容:幅 約20m、高さ 約15m  
 原状出土砂量約450m<sup>3</sup>  
 <人的被害状況>  
 死者 2名  
 <その他被害状況>  
 全壊 家屋 2戸  
 道路(豊栄 河戸豊栄線) L=20m

【災害復旧工事 概要】  
 工事名:(一)河戸豊栄線 道路災害復旧工事(令和2年災害第193号)  
 工事箇所:東広島市河内町宇山 市道分れ上  
 工事内容:  
 堤防延長 L=86.0m  
 シオネスタイル工 A=419.0m<sup>2</sup>、排水構造物工 L=133.0m  
 現場吹付法弁 A=899.0m<sup>2</sup>、アスファルト舗装工 A=158.0m<sup>2</sup>  
 路側防護柵工 L=41.0m  
 受注業者:海東建設  
 工期:令和2年10月6日～令和3年8月31日

掘削工(令和2年11月撮影) シオネスタイル工(令和2年12月25日撮影)

排水工・構築工(令和3年9月30日撮影)

**(二)椋梨川 河川災害関連事業 (東広島市豊栄町安宿)**

令和2年7月豪雨状況

椋梨川工事説明会(令和3年3月)

新谷衆議院議員も出席

令和2年7月豪雨により被災した43箇所において、国の災害復旧事業の採択を受け、工事を進めています。そのうち、二級河川椋梨川の豊栄町安宿では、護岸崩壊や浸水被害など甚大な被害が発生したことから、河川災害関連事業の事業採択を受け、一定計画に戻づく改良復旧工事を進めるため、令和3年3月に事業説明会を開催しました。また、河内町宇山で土砂災害が発生した箇所については、鋭意工事を進めており、次期出水期までの完成を目指し、工事を進めています。

西部建設事務所東広島支所管内 平成30年7月豪雨災害復旧工事 進捗状況一覧表 令和3年3月末時点

市町	旧町	災害箇所数 ※1	発注済 ※2		契約済 ※3		完成	
			箇所数	進捗率	箇所数	進捗率	箇所数	進捗率
東広島市	安芸津町	69	66	96%	66	96%	20	29%
	河内町	86	86	100%	86	100%	48	56%
	高屋町	37	37	100%	37	100%	7	19%
	黒瀬町	36	36	100%	36	100%	30	83%
	志和町	62	62	100%	62	100%	30	48%
	西条町	34	34	100%	34	100%	31	91%
	八本松町	24	24	100%	24	100%	18	75%
	福富町	25	25	100%	25	100%	9	36%
	豊栄町	29	29	100%	29	100%	11	38%
小計		402	399	99%	399	99%	204	51%
竹原市		111	101	91%	101	91%	54	49%
大崎上島町		1	1	100%	1	100%	1	100%
三原市	椋梨ダム関係	3	3	100%	3	100%	3	100%
全体		517	504	97%	504	97%	262	51%

(※1) 県が管理する公共土木施設で工事費120万円以上の災害復旧事業として採択された箇所数を表す。  
 (※2) 発注手続きが済んでいるものを表す。  
 (※3) 発注手続きが済んでいる箇所のうち、契約手続きが済んでいるものを表す。

未来への「挑戦」

【広島県ホームページ】

公共土木施設の災害復旧事業の状況

【広島県防災Web】

県では、創造的復興による新たな広島県づくりを目指した「平成30年7月豪雨災害からの復旧・復興プラン」に基づき、道路や河川などの災害復旧工事を行っています。令和3年3月末時点の進捗状況は左表のとおりです。また、県ホームページにも災害復旧に関する情報を掲載しています。引き続き、早期の復旧に取り組みでいきますので、災害復旧工事へのご協力をお願いします。

【土砂災害ポータルひろしま】

【広島県河川防災情報システム】

【広島県防災Web】

【土砂災害ポータルひろしま】

問合せ先:

- 災害関連緊急対策チーム 【緊急の砂防ダム等の整備に関すること】
- 工務第一課 【災害復旧事業(東広島市全域(安芸津町を除く))】
- 工務第二課 【災害復旧事業(竹原市、大崎上島町、東広島市安芸津町)】
- 維持課 【災害復旧事業以外(道路の維持・修繕、河川の浚渫など)】
- 事業調整特別班 【各種事業調整・土砂災害防止法等に関すること】

住所: 東広島市西条昭和町13-10 電話: 082-422-6911 FAX: 082-422-7499

【ひろしま道路ナビ(道路防災情報システム)】

様々な防災に関する情報を県のホームページ等で情報発信しています。これから出水期(梅雨・台風など)を迎えますので、防災情報に関する情報をご確認ください。