

令和2年度第6回農村整備事業等計画審査 結果書【変更】

事業名	ため池等整備事業（県営）〔農業水路等長寿命化・防災減災事業〕	
地区名〔計画名〕 （関係市町）	広島2期〔広島1期〕 （広島市）	
事業目的	豪雨や地震などの自然災害による堤体決壊等の被害を未然に防止し，農山漁村地域の暮らしの安全・安心を確保する。	
総事業費・工期	【当初計画】 76,140千円 ⇒ R1 ～ R3 ⇒	【変更計画】 73,195千円 R1 ～ R3 ※工期変更なし
事業内容	【当初計画】 ため池廃止 8箇所 ハザードマップ作成17箇所	【変更計画】 ため池廃止 9箇所 ハザードマップ作成17箇所
理由	<ul style="list-style-type: none"> ・ため池廃止対象池の増 ・ハザードマップ作成地区の変更 	
委員会での質疑	Q. 黒草池について，池内に水をためる設計の理由は。 A. 現地調査の結果，環境配慮が必要と判断されたため。	
委員会の意見	変更計画を適当と認める	
備考		

令和2年度第6回農村整備事業等計画審査 結果書【変更】

事業名	ため池等整備事業（県営）〔農業水路等長寿命化・防災減災事業〕												
地区名〔計画名〕 （関係市町）	安芸高田2期〔安芸高田1期〕 （安芸高田市）												
事業目的	豪雨や地震などの自然災害による堤体決壊等の被害を未然に防止し，農山漁村地域の暮らしの安全・安心を確保する。												
総事業費・工期	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">【当初計画】</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">【変更計画】</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">77,000千円</td> <td></td> <td style="text-align: center;">246,195千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">H30 ～ R3</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">H30 ～ R3</td> <td style="text-align: right;">※工期変更なし</td> </tr> </table>	【当初計画】	⇒	【変更計画】		77,000千円		246,195千円		H30 ～ R3	⇒	H30 ～ R3	※工期変更なし
【当初計画】	⇒	【変更計画】											
77,000千円		246,195千円											
H30 ～ R3	⇒	H30 ～ R3	※工期変更なし										
事業内容	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">【当初計画】</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">【変更計画】</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ため池廃止 13箇所</td> <td></td> <td style="text-align: center;">ため池廃止 46箇所</td> </tr> </table>	【当初計画】	⇒	【変更計画】	ため池廃止 13箇所		ため池廃止 46箇所						
【当初計画】	⇒	【変更計画】											
ため池廃止 13箇所		ため池廃止 46箇所											
理由	・ため池廃止対象池の増												
委員会での質疑	特になし												
委員会の意見	変更計画を適当と認める												
備考													

令和2年度第6回農村整備事業等計画審査 結果書【変更】

事業名	ため池等整備事業（県営）〔農業水路等長寿命化・防災減災事業〕												
地区名〔計画名〕 （関係市町）	熊野2期〔熊野1期〕 （熊野町）												
事業目的	豪雨や地震などの自然災害による堤体決壊等の被害を未然に防止し，農山漁村地域の暮らしの安全・安心を確保する。												
総事業費・工期	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">【当初計画】</td> <td></td> <td style="text-align: center;">【変更計画】</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">36,000千円</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">61,000千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">H30 ～ R3</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">H30 ～ R3</td> <td style="text-align: right;">※工期変更なし</td> </tr> </table>	【当初計画】		【変更計画】		36,000千円	⇒	61,000千円		H30 ～ R3	⇒	H30 ～ R3	※工期変更なし
【当初計画】		【変更計画】											
36,000千円	⇒	61,000千円											
H30 ～ R3	⇒	H30 ～ R3	※工期変更なし										
事業内容	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">【当初計画】</td> <td></td> <td style="text-align: center;">【変更計画】</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ため池廃止 11箇所</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">ため池廃止 17箇所</td> <td></td> </tr> </table>	【当初計画】		【変更計画】		ため池廃止 11箇所	⇒	ため池廃止 17箇所					
【当初計画】		【変更計画】											
ため池廃止 11箇所	⇒	ため池廃止 17箇所											
理由	・ため池廃止対象池の増												
委員会での質疑	特になし												
委員会の意見	変更計画を適当と認める												
備考													

令和2年度第6回農村整備事業等計画審査 結果書【変更】

事業名	ため池等整備事業（県営）〔農業水路等長寿命化・防災減災事業〕												
地区名〔計画名〕 （関係市町）	北広島2期〔北広島1期〕 （北広島町）												
事業目的	豪雨や地震などの自然災害による堤体決壊等の被害を未然に防止し，農山漁村地域の暮らしの安全・安心を確保する。												
総事業費・工期	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">【当初計画】</td> <td></td> <td style="text-align: center;">【変更計画】</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">14,400千円</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">17,755千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">R1 ～ R3</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">R1 ～ R3</td> <td style="text-align: right;">※工期変更なし</td> </tr> </table>	【当初計画】		【変更計画】		14,400千円	⇒	17,755千円		R1 ～ R3	⇒	R1 ～ R3	※工期変更なし
【当初計画】		【変更計画】											
14,400千円	⇒	17,755千円											
R1 ～ R3	⇒	R1 ～ R3	※工期変更なし										
事業内容	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">【当初計画】</td> <td></td> <td style="text-align: center;">【変更計画】</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ため池廃止 3箇所</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">ため池廃止 4箇所</td> <td></td> </tr> </table>	【当初計画】		【変更計画】		ため池廃止 3箇所	⇒	ため池廃止 4箇所					
【当初計画】		【変更計画】											
ため池廃止 3箇所	⇒	ため池廃止 4箇所											
理由	・ため池廃止対象池の増												
委員会での質疑	特になし												
委員会の意見	変更計画を適当と認める												
備考													

令和2年度第6回農村整備事業等計画審査 結果書【変更】

事業名	ため池等整備事業（県営）〔農業水路等長寿命化・防災減災事業〕									
地区名〔計画名〕 （関係市町）	呉2期〔呉1期〕 （呉市）									
事業目的	豪雨や地震などの自然災害による堤体決壊等の被害を未然に防止し，農山漁村地域の暮らしの安全・安心を確保する。									
総事業費・工期	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">【当初計画】</td> <td></td> <td style="text-align: center;">【変更計画】</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">23,000千円</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">39,000千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">H30 ～ R3</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">R1 ～ R3</td> </tr> </table>	【当初計画】		【変更計画】	23,000千円	⇒	39,000千円	H30 ～ R3	⇒	R1 ～ R3
【当初計画】		【変更計画】								
23,000千円	⇒	39,000千円								
H30 ～ R3	⇒	R1 ～ R3								
事業内容	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">【当初計画】</td> <td></td> <td style="text-align: center;">【変更計画】</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ため池廃止 4箇所</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">ため池廃止 7箇所</td> </tr> </table>	【当初計画】		【変更計画】	ため池廃止 4箇所	⇒	ため池廃止 7箇所			
【当初計画】		【変更計画】								
ため池廃止 4箇所	⇒	ため池廃止 7箇所								
理由	・ため池廃止対象池の増									
委員会での質疑	特になし									
委員会の意見	変更計画を適当と認める									
備考										

令和2年度第6回農村整備事業等計画審査 結果書【変更】

事業名	ため池等整備事業（県営）〔農業水路等長寿命化・防災減災事業〕												
地区名〔計画名〕 （関係市町）	東広島2期〔東広島〕 （東広島市）												
事業目的	豪雨や地震などの自然災害による堤体決壊等の被害を未然に防止し，農山漁村地域の暮らしの安全・安心を確保する。												
総事業費・工期	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">【当初計画】</td> <td></td> <td style="text-align: center;">【変更計画】</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">28,100千円</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">79,100千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">R2 ～ R4</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">R2 ～ R4</td> <td style="text-align: right;">※工期変更なし</td> </tr> </table>	【当初計画】		【変更計画】		28,100千円	⇒	79,100千円		R2 ～ R4	⇒	R2 ～ R4	※工期変更なし
【当初計画】		【変更計画】											
28,100千円	⇒	79,100千円											
R2 ～ R4	⇒	R2 ～ R4	※工期変更なし										
事業内容	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">【当初計画】</td> <td></td> <td style="text-align: center;">【変更計画】</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ため池廃止 5箇所</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">ため池廃止 14箇所</td> <td></td> </tr> </table>	【当初計画】		【変更計画】		ため池廃止 5箇所	⇒	ため池廃止 14箇所					
【当初計画】		【変更計画】											
ため池廃止 5箇所	⇒	ため池廃止 14箇所											
理由	・ため池廃止対象池の増												
委員会での質疑	特になし												
委員会の意見	変更計画を適当と認める												
備考													

令和2年度第6回農村整備事業等計画審査 結果書【変更】

事業名	ため池等整備事業（県営）〔農業水路等長寿命化・防災減災事業〕												
地区名〔計画名〕 （関係市町）	竹原2期〔竹原1期〕 （竹原市）												
事業目的	豪雨や地震などの自然災害による堤体決壊等の被害を未然に防止し，農山漁村地域の暮らしの安全・安心を確保する。												
総事業費・工期	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">【当初計画】</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">【変更計画】</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">179,000千円</td> <td></td> <td style="text-align: center;">201,085千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">H30 ～ R3</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">H30 ～ R3</td> <td style="text-align: right;">※工期変更なし</td> </tr> </table>	【当初計画】	⇒	【変更計画】		179,000千円		201,085千円		H30 ～ R3	⇒	H30 ～ R3	※工期変更なし
【当初計画】	⇒	【変更計画】											
179,000千円		201,085千円											
H30 ～ R3	⇒	H30 ～ R3	※工期変更なし										
事業内容	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">【当初計画】</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">【変更計画】</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ため池廃止 16箇所</td> <td></td> <td style="text-align: center;">ため池廃止 19箇所</td> </tr> </table>	【当初計画】	⇒	【変更計画】	ため池廃止 16箇所		ため池廃止 19箇所						
【当初計画】	⇒	【変更計画】											
ため池廃止 16箇所		ため池廃止 19箇所											
理由	・ため池廃止対象池の増												
委員会での質疑	特になし												
委員会の意見	変更計画を適当と認める												
備考													

令和2年度第6回農村整備事業等計画審査 結果書【変更】

事業名	畑地帯総合整備事業（県営） [水利施設等保全高度化事業]																				
地区名[計画名] （関係市町）	大崎東地区（大崎上島町）																				
事業目的	農業生産基盤の整備により，優良農地の利用集積を図り，農業生産の省力化と高収益作物への転換を進め，持続性の高い農業経営の確立及び農業競争力強化を図る。																				
総事業費・工期	<table style="width:100%; border:none;"> <tr> <td style="text-align:center;">【現計画】</td> <td style="width:20%;"></td> <td style="text-align:center;">⇒</td> <td style="text-align:center;">【変更計画】</td> </tr> <tr> <td style="text-align:center;">1,200,000千円</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align:center;">1,190,300千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align:center;">H26 ～ R3</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align:center;">H26 ～ R5</td> </tr> </table>	【現計画】		⇒	【変更計画】	1,200,000千円			1,190,300千円	H26 ～ R3			H26 ～ R5								
【現計画】		⇒	【変更計画】																		
1,200,000千円			1,190,300千円																		
H26 ～ R3			H26 ～ R5																		
事業内容	<table style="width:100%; border:none;"> <tr> <td style="text-align:center;">【現計画】</td> <td style="width:20%;"></td> <td style="text-align:center;">⇒</td> <td style="text-align:center;">【変更計画】</td> </tr> <tr> <td>農業用排水施設</td> <td style="text-align:center;">16.5ha</td> <td></td> <td style="text-align:center;">18.2ha 1.7</td> </tr> <tr> <td>客土</td> <td style="text-align:center;">8.1ha</td> <td></td> <td style="text-align:center;">6.8ha △ 1.3</td> </tr> <tr> <td>暗渠排水</td> <td style="text-align:center;">8.1ha</td> <td></td> <td style="text-align:center;">9.3ha 1.2</td> </tr> <tr> <td>農用地造成</td> <td style="text-align:center;">1.5ha</td> <td></td> <td style="text-align:center;">1.0ha △ 0.5</td> </tr> </table>	【現計画】		⇒	【変更計画】	農業用排水施設	16.5ha		18.2ha 1.7	客土	8.1ha		6.8ha △ 1.3	暗渠排水	8.1ha		9.3ha 1.2	農用地造成	1.5ha		1.0ha △ 0.5
【現計画】		⇒	【変更計画】																		
農業用排水施設	16.5ha		18.2ha 1.7																		
客土	8.1ha		6.8ha △ 1.3																		
暗渠排水	8.1ha		9.3ha 1.2																		
農用地造成	1.5ha		1.0ha △ 0.5																		
理由	営農区域の変更に伴い，各事業実施の区域変更をおこなう																				
委員会での質疑 ◎質問 ●回答	<p>◎露地レモンとハウズレモンの単価の違いは，なにによるものか ●ハウスは，夏場の贈答用（単価が高い）時期に合わせて収穫でき，露地は，冬場の時期の収穫のため単価に差が生じている。</p> <p>◎すべてのレモンの作付けが終わるのはいつ頃か ●今回取り込む区域は令和6年度を予定，その他区域は令和4年度の予定</p> <p>◎効果算定について，既存区域と今回追加する区域で増収率が違うのはなぜ ●既存区域（用水受益）は，湿潤かんがいによる増収率を活用 今回追加区域は，用水は実施しないので湿害防止に伴う増収率を活用 現況単収の考え方等を再度整理し効果算定の見直しを行った（1.16→1.10）</p> <p>◎排水対策特別事業を実施した区域と思うがその効果との関係はいかに ●排水対策特別事業では，当地区より上流の流域分を海まで排水するために設置した排水パイプライン。今回設置する排水路は，湛水した後に農地から速やかに排水できるように設置する暗渠排水とその流末処理としての排水路の設置。 なお，当時の3日連続雨量を比較すると245.2mm→252.9mmとなっており，7.7mm増となっていた。</p>																				
委員会の意見	変更計画を適当と認める。																				
備考																					

令和2年度第6回農村整備事業等計画審査 結果書【変更】

事業名	ため池等整備事業（県営）〔農業水路等長寿命化・防災減災事業〕												
地区名〔計画名〕 （関係市町）	福山2期〔福山1期〕 （福山市）												
事業目的	豪雨や地震などの自然災害による堤体決壊等の被害を未然に防止し，農山漁村地域の暮らしの安全・安心を確保する。												
総事業費・工期	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">【当初計画】</td> <td></td> <td style="text-align: center;">【変更計画】</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">60,320千円</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">61,120千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">H30 ～ R3</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">H30 ～ R3</td> <td style="text-align: right;">※工期変更なし</td> </tr> </table>	【当初計画】		【変更計画】		60,320千円	⇒	61,120千円		H30 ～ R3	⇒	H30 ～ R3	※工期変更なし
【当初計画】		【変更計画】											
60,320千円	⇒	61,120千円											
H30 ～ R3	⇒	H30 ～ R3	※工期変更なし										
事業内容	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">【当初計画】</td> <td></td> <td style="text-align: center;">【変更計画】</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ため池廃止 7箇所</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">ため池廃止 7箇所</td> <td></td> </tr> </table>	【当初計画】		【変更計画】		ため池廃止 7箇所	⇒	ため池廃止 7箇所					
【当初計画】		【変更計画】											
ため池廃止 7箇所	⇒	ため池廃止 7箇所											
理由	・ため池廃止対象池の増												
委員会での質疑	<p>Q. 立石池の開削部全面張コンクリートの理由は。</p> <p>A. 既設の洪水吐を開削予定で，現況がコンクリートなため。</p>												
委員会の意見	変更計画を適当と認める												
備考													

令和2年度第6回農村整備事業等計画審査 結果書【変更】

事業名	ため池等整備事業（県営）〔農業水路等長寿命化・防災減災事業〕									
地区名〔計画名〕 （関係市町）	府中2期〔府中〕 （府中市）									
事業目的	豪雨や地震などの自然災害による堤体決壊等の被害を未然に防止し，農山漁村地域の暮らしの安全・安心を確保する。									
総事業費・工期	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">【当初計画】</td> <td></td> <td style="text-align: center;">【変更計画】</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5,000千円</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">34,000千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">R2 ～ R2</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">R2 ～ R3</td> </tr> </table>	【当初計画】		【変更計画】	5,000千円	⇒	34,000千円	R2 ～ R2	⇒	R2 ～ R3
【当初計画】		【変更計画】								
5,000千円	⇒	34,000千円								
R2 ～ R2	⇒	R2 ～ R3								
事業内容	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">【当初計画】</td> <td></td> <td style="text-align: center;">【変更計画】</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ため池廃止 4箇所</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">ため池廃止 4箇所</td> </tr> </table>	【当初計画】		【変更計画】	ため池廃止 4箇所	⇒	ため池廃止 4箇所			
【当初計画】		【変更計画】								
ため池廃止 4箇所	⇒	ため池廃止 4箇所								
理由	・ため池廃止対象池の増									
委員会での質疑	<p>Q. 妙ヶ原池について，池内に水をためる設計の理由は。 A. 現地調査の結果，環境配慮が必要と判断されたため。 （薬師池とあわせて2池分の環境配慮用）</p>									
委員会の意見	変更計画を適当と認める									
備考										

令和2年度第6回農村整備事業等計画審査 結果書【変更】

事業名	ため池等整備事業（県営）〔農業水路等長寿命化・防災減災事業〕												
地区名〔計画名〕 （関係市町）	三原2期〔三原1期〕 （三原市）												
事業目的	豪雨や地震などの自然災害による堤体決壊等の被害を未然に防止し，農山漁村地域の暮らしの安全・安心を確保する。												
総事業費・工期	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">【当初計画】</td> <td></td> <td style="text-align: center;">【変更計画】</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">57,600千円</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">93,600千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">R1 ～ R3</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">R1 ～ R3</td> <td style="text-align: right;">※工期変更なし</td> </tr> </table>	【当初計画】		【変更計画】		57,600千円	⇒	93,600千円		R1 ～ R3	⇒	R1 ～ R3	※工期変更なし
【当初計画】		【変更計画】											
57,600千円	⇒	93,600千円											
R1 ～ R3	⇒	R1 ～ R3	※工期変更なし										
事業内容	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">【当初計画】</td> <td></td> <td style="text-align: center;">【変更計画】</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ため池廃止 5箇所</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">ため池廃止 8箇所</td> <td></td> </tr> </table>	【当初計画】		【変更計画】		ため池廃止 5箇所	⇒	ため池廃止 8箇所					
【当初計画】		【変更計画】											
ため池廃止 5箇所	⇒	ため池廃止 8箇所											
理由	・ため池廃止対象池の増												
委員会での質疑	特になし												
委員会の意見	変更計画を適当と認める												
備考													

令和2年度第6回農村整備事業等計画審査 結果書【変更】

事業名	ため池等整備事業（県営）〔農業水路等長寿命化・防災減災事業〕						
地区名〔計画名〕 （関係市町）	尾道2期〔尾道1期〕 （尾道市）						
事業目的	豪雨や地震などの自然災害による堤体決壊等の被害を未然に防止し，農山漁村地域の暮らしの安全・安心を確保する。						
総事業費・工期	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">【当初計画】</td> <td style="text-align: center;">【変更計画】</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">36,000千円</td> <td style="text-align: center;">⇒ 71,472千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">R2 ～ R3</td> <td style="text-align: center;">⇒ R2 ～ R3 ※工期変更なし</td> </tr> </table>	【当初計画】	【変更計画】	36,000千円	⇒ 71,472千円	R2 ～ R3	⇒ R2 ～ R3 ※工期変更なし
【当初計画】	【変更計画】						
36,000千円	⇒ 71,472千円						
R2 ～ R3	⇒ R2 ～ R3 ※工期変更なし						
事業内容	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">【当初計画】</td> <td style="text-align: center;">【変更計画】</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ため池廃止 4箇所</td> <td style="text-align: center;">⇒ ため池廃止 6箇所</td> </tr> </table>	【当初計画】	【変更計画】	ため池廃止 4箇所	⇒ ため池廃止 6箇所		
【当初計画】	【変更計画】						
ため池廃止 4箇所	⇒ ため池廃止 6箇所						
理由	・ため池廃止対象池の増						
委員会での質疑	<p>Q. 千五郎池，山神池の地区除外について理由を整理すること。 A. 尾道市から実施要望の取下げ書が提出されており，整理済み。</p>						
委員会の意見	変更計画を適当と認める						
備考							

令和2年度第6回農村整備事業等計画審査 結果書【変更】

事業名	県営基幹水利施設補修事業（県営）〔農業水路等長寿命化・防災減災事業〕															
地区名[計画名] (関係市町)	三河地区（三原市）															
事業目的	三河ダの水管理システムの更新を行うことにより，安定的な農業用水の確保のほか，水管理労力の軽減及び維持管理費の節減を図ることにより，安定的な農業経営を目指す。															
総事業費・工期	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">【現計画】</td> <td></td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">【変更計画】</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">265,000千円</td> <td></td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">443,000千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">H30 ～ R3</td> <td></td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">H30 ～ R3</td> <td style="text-align: right;">※工期変更なし</td> </tr> </table>	【現計画】		⇒	【変更計画】		265,000千円		⇒	443,000千円		H30 ～ R3		⇒	H30 ～ R3	※工期変更なし
【現計画】		⇒	【変更計画】													
265,000千円		⇒	443,000千円													
H30 ～ R3		⇒	H30 ～ R3	※工期変更なし												
事業内容	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">【現計画】</td> <td></td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">【変更計画】</td> <td></td> </tr> <tr> <td>機能保全計画策定</td> <td style="text-align: center;">1式</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">1式</td> <td style="text-align: right;">（変更なし）</td> </tr> <tr> <td>ダム水管理システム更新</td> <td style="text-align: center;">1式</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">1式</td> <td style="text-align: right;">（放流警報設備等の更新を追加）</td> </tr> </table>	【現計画】		⇒	【変更計画】		機能保全計画策定	1式	⇒	1式	（変更なし）	ダム水管理システム更新	1式	⇒	1式	（放流警報設備等の更新を追加）
【現計画】		⇒	【変更計画】													
機能保全計画策定	1式	⇒	1式	（変更なし）												
ダム水管理システム更新	1式	⇒	1式	（放流警報設備等の更新を追加）												
理由	事業限度工期の1年間延長が認められ，また，予算の確保もできたことから，放流警報設備等をダム管理システムと一体で改修することとしたため。															
委員会での質疑 ◎質問 ●回答	特になし															
委員会の意見	変更計画を適当と認める。															
備考																

令和2年度第6回農村整備事業等計画審査 結果書【変更】

事業名	ため池等整備事業（県営）〔農業水路等長寿命化・防災減災事業〕						
地区名〔計画名〕 （関係市町）	三次2期〔三次1期〕 （三次市）						
事業目的	豪雨や地震などの自然災害による堤体決壊等の被害を未然に防止し，農山漁村地域の暮らしの安全・安心を確保する。						
総事業費・工期	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">【当初計画】</td> <td style="text-align: center;">【変更計画】</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">154,796千円</td> <td style="text-align: center;">⇒ 233,079千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">H30 ～ R3</td> <td style="text-align: center;">⇒ H30 ～ R3 ※工期変更なし</td> </tr> </table>	【当初計画】	【変更計画】	154,796千円	⇒ 233,079千円	H30 ～ R3	⇒ H30 ～ R3 ※工期変更なし
【当初計画】	【変更計画】						
154,796千円	⇒ 233,079千円						
H30 ～ R3	⇒ H30 ～ R3 ※工期変更なし						
事業内容	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">【当初計画】</td> <td style="text-align: center;">【変更計画】</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ため池廃止 18箇所 ハザードマップ作成20 箇所</td> <td style="text-align: center;">⇒ ため池廃止 32箇所 ハザードマップ作成20 箇所</td> </tr> </table>	【当初計画】	【変更計画】	ため池廃止 18箇所 ハザードマップ作成20 箇所	⇒ ため池廃止 32箇所 ハザードマップ作成20 箇所		
【当初計画】	【変更計画】						
ため池廃止 18箇所 ハザードマップ作成20 箇所	⇒ ため池廃止 32箇所 ハザードマップ作成20 箇所						
理由	・ため池廃止対象池の増						
委員会での質疑	Q. 地区概要書内に，水利権の調整状況を記載すること。 A. 指摘のとおり修正済み						
委員会の意見	変更計画を適当と認める						
備考							

令和2年度第6回農村整備事業等計画審査 結果書【変更】

事業名	ため池等整備事業（県営）〔農業水路等長寿命化・防災減災事業〕						
地区名〔計画名〕 （関係市町）	庄原2期〔庄原1期〕 （庄原市）						
事業目的	豪雨や地震などの自然災害による堤体決壊等の被害を未然に防止し，農山漁村地域の暮らしの安全・安心を確保する。						
総事業費・工期	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">【当初計画】</td> <td style="text-align: center;">【変更計画】</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">266,889千円</td> <td style="text-align: center;">⇒ 239,698千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">H30 ～ R3</td> <td style="text-align: center;">⇒ H30 ～ R3 ※工期変更なし</td> </tr> </table>	【当初計画】	【変更計画】	266,889千円	⇒ 239,698千円	H30 ～ R3	⇒ H30 ～ R3 ※工期変更なし
【当初計画】	【変更計画】						
266,889千円	⇒ 239,698千円						
H30 ～ R3	⇒ H30 ～ R3 ※工期変更なし						
事業内容	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">【当初計画】</td> <td style="text-align: center;">【変更計画】</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ため池廃止 34箇所</td> <td style="text-align: center;">⇒ ため池廃止 35箇所</td> </tr> </table>	【当初計画】	【変更計画】	ため池廃止 34箇所	⇒ ため池廃止 35箇所		
【当初計画】	【変更計画】						
ため池廃止 34箇所	⇒ ため池廃止 35箇所						
理由	<ul style="list-style-type: none"> ・ため池廃止対象池の増 ・事業実施に伴う事業費減 						
委員会での質疑	<p>Q. 地区概要書内に，水利権の調整状況を記載すること。</p> <p>A. 指摘のとおり修正済み</p>						
委員会の意見	変更計画を適当と認める						
備考							