

第6章 公園活性化に向けたアクション

県立3公園の活性化に向けて、前述の基本方針や取組の方向に対応した具体的な取組の展開について、以下に示します。

■アクションの実施について

各施策は、施策の実施によって得られる効果やそれにかかる投資コスト、効果発現までに要する時間、公共的な役割等を踏まえた上で取捨選択し、着手する時期や実施のスピードなど、優先順位を付けながら実施していきます。

また、右図に示すように、小規模または部分的な範囲で効果の計測や課題把握ができるものについては、取組毎に効果の計測や問題の把握を行いながら実施・試行していき、結果的に効果が大きいものや問題がないものは随時、対象やエリアを拡大していきます。

一方、効果が小さく問題があるものは、随時改善していき、再試行や再実施を行います。

このように、急速に変化する社会情勢などを踏まえ、取組毎のPDCAを回しつつ、計画期間に示す、短期・中期の各区分においてもプラン自体を見直し、効果検証・改善を行います。

また、短期終了時（令和7年度）には、見直しにあたって参考とする中間目標値を次のとおり設定して効果検証・改善を行います。




図6-1 公園活性化プランのPDCAサイクルイメージ

	中間目標値 (令和7年度)	目標指標 (令和12年度)
利用者数	177万人	182万人
満足度	約90%	約90%

■他の県立公園や関係部署との連携について

県内には、本プランの対象外の都市公園や、自然公園などがあります。各公園の設置目的、設置エリア、所有施設等の違いを踏まえた上で、関係部署との連携・連動を図りながら進めていきます。また、施策の実施内容などについて、今後も関係部署との情報共有を図り、プランの見直し、改善を行いながら実施していくこととします。

■ひろしまはなのわ魅力推進協議会との連携について

本プランへは、「ひろしまはなのわビジョン^{*}」で示す、花や緑に親しむ機会の創出や緑地の保全、地域づくりの担い手の育成等の施策への取組みも盛り込まれており、これらの実施にあたっては、関係団体や協議会等との情報共有や連携を図りながら進めていきます。

※「ひろしまはなのわビジョン」は、第37回全国都市緑化ひろしまフェアの開催を契機として設立した「ひろしまはなのわ魅力推進協議会」において策定した、花や緑の持つ多面的な機能を活かした地域づくり推進のためのビジョンです。

基本方針 1 : 多様化するニーズを踏まえた魅力向上

取組の方向 1 : 民間のノウハウを活用した魅力向上

(3公園共通)		短期 (R4~R7)			中期 (R8~R12)	長期 (R13~)
1	Park-PFI など民間活力の導入【重点】	基本構想・公募・選定		運営		
2	公園施設の設置管理許可制度を活用した魅力向上	実施中				

取組の方向 2 : 利用者のニーズを踏まえたサービス提供

(3公園共通)		短期 (R4~R7)			中期 (R8~R12)	長期 (R13~)
1	キッチンカー等の誘導	公募 試行	改善 試行	実施		
2	キャッシュレス化	検討 導入	拡大		全面実施	
3	フリーWi-Fiの導入	検討 試行	必要に応じて実施			
4	開園時間・開園日の拡大	必要に応じて実施				

取組の方向3：オープンスペースの魅力向上

(3公園共通)		短期 (R4~R7)			中期 (R8~R12)	長期 (R13~)
1	イベント開催やキッチンカー出店等の手続きの簡素化・スマート化	検討	試行	実施		
2	ひろしまはなのわビジョンを踏まえた花や緑に親しむイベント等の実施	実施				
3	花や緑を基調とした美しい景観の創出	検討			実施	

取組の方向4：利用者のニーズを踏まえた施設更新・整備

(3公園共通)		短期 (R4~R7)			中期 (R8~R12)	長期 (R13~)
1	魅力向上に資する施設更新・整備【重点】	随時実施※				

※利用者のニーズやコスト，施策実施による効果（利用者の推移想定）などを総合的に判断し，施設毎に個別に判断して実施します。

取組の方向5：多様な使い方を誘発

(3公園共通)		短期 (R4~R7)			中期 (R8~R12)	長期 (R13~)	
1	公園利用の見える化・情報発信【重点】	検討・実施					
2	公園禁止事項の緩和（バーベキューなど）	検討 試行	試行	実施			
3	管理運営者による公園利用案内の強化			検討	調整	試行	実施
4	園内での農産物の生産・販売	検討			試行	実施	

取組の方向6：DXの推進

(3公園共通)		短期 (R4~R7)			中期 (R8~R12)	長期 (R13~)
1	キャッシュレス化 (再掲)	検討 導入	拡大		全面実施	
2	利用予約の簡素化	検討	一部 試行	拡大	全面実施	
3	ICT技術を活用した 維持管理	検討・試行			実施	

取組の方向7：継続的なニーズ把握

(3公園共通)		短期 (R4~R7)			中期 (R8~R12)	長期 (R13~)
1	アンケート調査や データを活用した 利用者の動向分析 等の実施	随時実施・反映				

基本方針 2：誰もが安心して利用できる多様性への取組

取組の方向 1：気軽に利用できる環境づくり※

※SDGs への配慮（3：すべての人に健康と福祉を）

(3公園共通)		短期 (R4~R7)			中期 (R8~R12)	長期 (R13~)	
1	バリアフリー化・ インクルーシブ化 【重点】	計画 整備	整備				
2	子育て支援施設の 更新		調査	計画	整備		

取組の方向 2：居心地の良い環境づくり

(3公園共通)		短期 (R4~R7)			中期 (R8~R12)	長期 (R13~)	
1	トイレの洋式化・ タッチレス化	計画 整備	整備				
2	わかりやすい園内 表示の工夫	随時実施					
3	安心して見守りが できる環境形成		課題 整理	調整	実施		
4	フリーWi-Fiの導入 (再掲)	検討 試行	必要に応じて実施				

基本方針3：地域から愛される公園特性に応じた魅力づくり

取組の方向1：多様な主体の参画を誘発※

※SDGs への配慮（17：パートナーシップで目標を達成）

(3公園共通)		短期 (R4~R7)			中期 (R8~R12)	長期 (R13~)
1	民間のCSR活動・NPO活動を推進【重点】	検討 試行	試行	実施		
2	多様な市民グループによる活動やイベント等を誘発	検討 試行	試行	実施		

取組の方向2：地域活動を誘発する環境づくり

(3公園共通)		短期 (R4~R7)			中期 (R8~R12)	長期 (R13~)
1	サポーター制度の導入など公園の管理運営に参加しやすい環境づくり【重点】	検討	調整	実施		
2	多様な市民グループによる活動やイベント等を誘発(再掲)	検討 試行	試行	実施		
3	地域づくりプラットフォーム等への参画	検討	試行		実施	
4	都市公園法第17条の2に基づく協議会の設置				試行	実施

取組の方向3：広島圏域からも集客できる魅力づくり

(みよし公園)		短期 (R4~R7)			中期 (R8~R12)	長期 (R13~)
1	広域利用者の優遇措置の検討		検討	調整	試行	実施

取組の方向4：文化活動・企業研修を誘発

(みよし公園・びんご運動公園)		短期 (R4~R7)	中期 (R8~R12)	長期 (R13~)
1	文化活動・子育て教室等の強化	実施		
2	企業研修の場としてのPR強化	実施		
3	体験イベントや音楽会, 学術講演, ブライダル撮影などの実施検討	試行	実施	

取組の方向5：スポーツを核とした交流

(みよし公園・びんご運動公園)		短期 (R4~R7)	中期 (R8~R12)	長期 (R13~)
1	プロスポーツ選手等による指導の継続	実施		
2	スポーツ交流イベントの実施	検討 試行	実施	
3	スポーツ合宿の誘致	実施		
4	各種運動教室（健康増進や体力増強など）の強化	実施		
5	アーバンスポーツやニュースポーツ等の導入検討	試行	実施	

取組の方向6：自然活動や環境学習を誘発する環境づくり

(せら県民公園)		短期 (R4~R7)			中期 (R8~R12)	長期 (R13~)	
1	環境学習を通じた コミュニティ活動 等に取り組みやす い環境づくり	検討	調整	試行	実施		
2	自然を活用した森 林セラピー等の導 入検討			検討	調整	試行	実施
3	都市緑化や生物多 様性に係る専門人 材の配置	調査	検討	調整	試行	実施	

取組の方向7：周辺施設からの利用誘導

(せら県民公園)		短期 (R4~R7)			中期 (R8~R12)	長期 (R13~)	
1	観光周遊コースの 醸成			検討	調整	試行	実施
2	地域づくりプラッ トフォーム等への参 画(再掲)	検討	試行			実施	
3	スタンプラリー等 の連携事業の実施	検討 試行	試行	実施			

基本方針4：経営的観点からのコスト適正化・収入増への取組

取組の方向1：新たな管理運営手法の導入

(3公園共通)		短期 (R4~R7)		中期 (R8~R12)	長期 (R13~)	
1	Park-PFI など民間活力の導入 (再掲)	基本構想・公募・選定		運営		
2	公園施設の設置管理許可制度を活用した魅力向上 (再掲)	随時実施				
3	キッチンカー等の誘導 (再掲)	公募 試行	改善 実施	実施		

取組の方向2：新たな資金調達手法の導入

(3公園共通)		短期 (R4~R7)		中期 (R8~R12)	長期 (R13~)	
1	ネーミングライツの導入	実施中				
2	寄付制度やクラウドファンディングの導入	検討	調整	実施		
3	クリーンエネルギーを活用した収益の向上検討			検討	調整	実施

取組の方向3：利用実態に即した施設更新

(3公園共通)		短期 (R4~R7)		中期 (R8~R12)	長期 (R13~)	
1	詳細な利用実態の把握・分析と施設更新への反映	随時実施※				

※利用者のニーズやコスト，施策実施による効果（利用者の推移想定）などを総合的に判断し，施設毎に個別に判断して実施します。

取組の方向 4 : 利用料金の適正化

(3公園共通)		短期 (R4~R7)			中期 (R8~R12)	長期 (R13~)
1	公共コストの適正化【重点】	検討	調整・試行	段階導入	実施	
2	ダイナミックプライシングの導入検討	調査	検討	調整	実施	

取組の方向 5 : 多様な主体の参画を誘導 (再掲)

(3公園共通)		短期 (R4~R7)			中期 (R8~R12)	長期 (R13~)
1	民間の CSR 活動・NPO 活動を推進(再掲)	検討 試行	試行	実施		
2	サポーター制度の導入など公園の管理運営に参加しやすい環境づくり(再掲)	検討 試行	調整	実施		

取組の方向 6 : コスト縮減

(3公園共通)		短期 (R4~R7)			中期 (R8~R12)	長期 (R13~)
1	LED化・ローメンテナンス植栽の採用	随時実施				
2	公園修繕方針に基づく適切な施設更新によるトータルコストの削減	実施中				

基本方針5：安全・安心を支える取組

取組の方向1：防災拠点としての機能確保や活用強化

(みよし公園・びんご運動公園)		短期 (R4~R7)			中期 (R8~R12)	長期 (R13~)
1	防災対応機能（耐震・電力）の確保	実施				
2	防災訓練の場としての活用の誘導や防災学習を兼ねたイベントの実施	試行	実施			

取組の方向2：公園施設の適切な維持管理

(3公園共通)		短期 (R4~R7)			中期 (R8~R12)	長期 (R13~)
1	計画的な大規模改修・修繕の実施	随時実施※				
2	DXを活用した獣害対策	実施中				

※利用者のニーズやコスト、施策実施による効果（利用者の推移想定）などを総合的に判断し、施設毎に個別に判断して実施します。

取組の方向3：グリーンインフラの視点による防災機能の強化

(3公園共通)		短期 (R4~R7)			中期 (R8~R12)	長期 (R13~)
1	園路など雨水浸透化		検討	調整	試行	実施

取組の方向4：カーボンニュートラルへの対応

(3公園共通)		短期 (R4~R7)			中期 (R8~R12)	長期 (R13~)
1	太陽光などクリーンエネルギーの活用	随時実施※				
2	森林の適切な管理	検討 試行	一部 導入	拡大	実施	

※利用者のニーズやコスト、施策実施による効果（利用者の推移想定）などを総合的に判断し、施設毎に個別に判断して実施します。

ひろしま公園活性化プラン

～将来にわたって愛され続ける公園であるために～

令和4(2022)年3月 策定

広島県 土木建築局 都市環境整備課

〒730-8511 広島県広島市中区基町 10-52

TEL : 082-513-4142