

令和4年度第5回農村整備事業等計画審査 結果書【変更】

事業名	ため池等整備事業 [農業水路等長寿命化・防災減災事業]												
地区名[整備計画名] (関係市町)	安芸高田1期(廃止) [安芸高田1期] 安芸高田2期(廃止) (安芸高田市)												
事業目的	豪雨や地震などの自然災害による堤体決壊等の被害を未然に防止し、農山漁村地域の暮らしの安全・安心を確保する												
総事業費・工期	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>【当初計画】</b></td> <td></td> <td style="text-align: center;"><b>【変更計画】</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">151,795千円</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">139,856千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">H30 ~ R4</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">H30 ~ R4</td> <td style="text-align: right;">※工期変更なし</td> </tr> </table>	<b>【当初計画】</b>		<b>【変更計画】</b>		151,795千円	⇒	139,856千円		H30 ~ R4	⇒	H30 ~ R4	※工期変更なし
<b>【当初計画】</b>		<b>【変更計画】</b>											
151,795千円	⇒	139,856千円											
H30 ~ R4	⇒	H30 ~ R4	※工期変更なし										
事業内容	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>【当初計画】</b></td> <td></td> <td style="text-align: center;"><b>【変更計画】</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ため池廃止29箇所</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">ため池廃止28箇所</td> </tr> </table>	<b>【当初計画】</b>		<b>【変更計画】</b>	ため池廃止29箇所	⇒	ため池廃止28箇所						
<b>【当初計画】</b>		<b>【変更計画】</b>											
ため池廃止29箇所	⇒	ため池廃止28箇所											
理由	事業量の変更												
委員会での質疑	特になし												
委員会の意見	変更計画を適当と認める。												
備考													

令和4年度第5回農村整備事業等計画審査 結果書【変更】

事業名	ため池等整備事業 [農業水路等長寿命化・防災減災事業]									
地区名[整備計画名] (関係市町)	安芸高田3期(廃止) [安芸高田2期] (安芸高田市)									
事業目的	豪雨や地震などの自然災害による堤体決壊等の被害を未然に防止し、農山漁村地域の暮らしの安全・安心を確保する									
総事業費・工期	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>【当初計画】</b></td> <td></td> <td style="text-align: center;"><b>【変更計画】</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">113,300千円</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">168,100千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">R3 ~ R5</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">R3 ~ R7</td> </tr> </table>	<b>【当初計画】</b>		<b>【変更計画】</b>	113,300千円	⇒	168,100千円	R3 ~ R5	⇒	R3 ~ R7
<b>【当初計画】</b>		<b>【変更計画】</b>								
113,300千円	⇒	168,100千円								
R3 ~ R5	⇒	R3 ~ R7								
事業内容	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>【当初計画】</b></td> <td></td> <td style="text-align: center;"><b>【変更計画】</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ため池廃止21箇所</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">ため池廃止36箇所</td> </tr> </table>	<b>【当初計画】</b>		<b>【変更計画】</b>	ため池廃止21箇所	⇒	ため池廃止36箇所			
<b>【当初計画】</b>		<b>【変更計画】</b>								
ため池廃止21箇所	⇒	ため池廃止36箇所								
理由	計画期間の変更 事業量の変更 事業費の変更									
委員会での質疑	特になし									
委員会の意見	変更計画を適当と認める。									
備考										

令和4年度第5回農村整備事業等計画審査 結果書【変更】

事業名	ため池等整備事業 [農業水路等長寿命化・防災減災事業]												
地区名[整備計画名] (関係市町)	安芸府中2期(廃止) [安芸府中1期] (府中町)												
事業目的	豪雨や地震などの自然災害による堤体決壊等の被害を未然に防止し、農山漁村地域の暮らしの安全・安心を確保する												
総事業費・工期	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>【当初計画】</b></td> <td></td> <td style="text-align: center;"><b>【変更計画】</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">8,500千円</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">8,500千円</td> <td style="text-align: right;">※変更なし</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">R1 ~ R4</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">R1 ~ R5</td> <td></td> </tr> </table>	<b>【当初計画】</b>		<b>【変更計画】</b>		8,500千円	⇒	8,500千円	※変更なし	R1 ~ R4	⇒	R1 ~ R5	
<b>【当初計画】</b>		<b>【変更計画】</b>											
8,500千円	⇒	8,500千円	※変更なし										
R1 ~ R4	⇒	R1 ~ R5											
事業内容	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>【当初計画】</b></td> <td></td> <td style="text-align: center;"><b>【変更計画】</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ため池廃止3箇所</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">ため池廃止3箇所</td> <td style="text-align: right;">※変更なし</td> </tr> </table>	<b>【当初計画】</b>		<b>【変更計画】</b>		ため池廃止3箇所	⇒	ため池廃止3箇所	※変更なし				
<b>【当初計画】</b>		<b>【変更計画】</b>											
ため池廃止3箇所	⇒	ため池廃止3箇所	※変更なし										
理由	計画期間の変更												
委員会での質疑	特になし												
委員会の意見	変更計画を適当と認める。												
備考													

令和4年度第5回農村整備事業等計画審査 結果書【変更】

事業名	ため池等整備事業 [農業水路等長寿命化・防災減災事業]												
地区名[整備計画名] (関係市町)	熊野1期(廃止) [熊野1期] (熊野町)												
事業目的	豪雨や地震などの自然災害による堤体決壊等の被害を未然に防止し、農山漁村地域の暮らしの安全・安心を確保する												
総事業費・工期	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>【当初計画】</b></td> <td></td> <td style="text-align: center;"><b>【変更計画】</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">31,400千円</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">30,340千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">H30 ~ R4</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">H30 ~ R4</td> <td style="text-align: right;">※工期変更なし</td> </tr> </table>	<b>【当初計画】</b>		<b>【変更計画】</b>		31,400千円	⇒	30,340千円		H30 ~ R4	⇒	H30 ~ R4	※工期変更なし
<b>【当初計画】</b>		<b>【変更計画】</b>											
31,400千円	⇒	30,340千円											
H30 ~ R4	⇒	H30 ~ R4	※工期変更なし										
事業内容	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>【当初計画】</b></td> <td></td> <td style="text-align: center;"><b>【変更計画】</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ため池廃止7箇所</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">ため池廃止6箇所</td> </tr> </table>	<b>【当初計画】</b>		<b>【変更計画】</b>	ため池廃止7箇所	⇒	ため池廃止6箇所						
<b>【当初計画】</b>		<b>【変更計画】</b>											
ため池廃止7箇所	⇒	ため池廃止6箇所											
理由	事業量の変更												
委員会での質疑	特になし												
委員会の意見	変更計画を適当と認める。												
備考													

令和4年度第5回農村整備事業等計画審査 結果書【変更】

事業名	ため池等整備事業 [農業水路等長寿命化・防災減災事業]									
地区名[整備計画名] (関係市町)	熊野2期(廃止) [熊野2期] (熊野町)									
事業目的	豪雨や地震などの自然災害による堤体決壊等の被害を未然に防止し、農山漁村地域の暮らしの安全・安心を確保する									
総事業費・工期	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>【当初計画】</b></td> <td></td> <td style="text-align: center;"><b>【変更計画】</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">37,300千円</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">55,681千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">R3 ~ R5</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">R3 ~ R6</td> </tr> </table>	<b>【当初計画】</b>		<b>【変更計画】</b>	37,300千円	⇒	55,681千円	R3 ~ R5	⇒	R3 ~ R6
<b>【当初計画】</b>		<b>【変更計画】</b>								
37,300千円	⇒	55,681千円								
R3 ~ R5	⇒	R3 ~ R6								
事業内容	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>【当初計画】</b></td> <td></td> <td style="text-align: center;"><b>【変更計画】</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ため池廃止12箇所</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">ため池廃止18箇所</td> </tr> </table>	<b>【当初計画】</b>		<b>【変更計画】</b>	ため池廃止12箇所	⇒	ため池廃止18箇所			
<b>【当初計画】</b>		<b>【変更計画】</b>								
ため池廃止12箇所	⇒	ため池廃止18箇所								
理由	計画期間の変更 事業量の変更 事業費の変更									
委員会での質疑	特になし									
委員会の意見	変更計画を適当と認める。									
備考										

令和4年度第5回農村整備事業等計画審査 結果書【変更】

事業名	ため池等整備事業 [農業水路等長寿命化・防災減災事業]												
地区名[整備計画名] (関係市町)	北広島2期(廃止) [北広島1期] (北広島町)												
事業目的	豪雨や地震などの自然災害による堤体決壊等の被害を未然に防止し、農山漁村地域の暮らしの安全・安心を確保する												
総事業費・工期	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>【当初計画】</b></td> <td></td> <td style="text-align: center;"><b>【変更計画】</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">43,555千円</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">47,552千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">R1 ~ R5</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">R1 ~ R5</td> <td style="text-align: right;">※工期変更なし</td> </tr> </table>	<b>【当初計画】</b>		<b>【変更計画】</b>		43,555千円	⇒	47,552千円		R1 ~ R5	⇒	R1 ~ R5	※工期変更なし
<b>【当初計画】</b>		<b>【変更計画】</b>											
43,555千円	⇒	47,552千円											
R1 ~ R5	⇒	R1 ~ R5	※工期変更なし										
事業内容	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>【当初計画】</b></td> <td></td> <td style="text-align: center;"><b>【変更計画】</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ため池廃止6箇所</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">ため池廃止8箇所</td> </tr> </table>	<b>【当初計画】</b>		<b>【変更計画】</b>	ため池廃止6箇所	⇒	ため池廃止8箇所						
<b>【当初計画】</b>		<b>【変更計画】</b>											
ため池廃止6箇所	⇒	ため池廃止8箇所											
理由	事業量の変更												
委員会での質疑	特になし												
委員会の意見	変更計画を適当と認める。												
備考													

令和4年度第5回農村整備事業等計画審査 結果書【変更】

事業名	ため池等整備事業 [農業水路等長寿命化・防災減災事業]									
地区名[整備計画名] (関係市町)	江田島2期(廃止) [江田島] (江田島市)									
事業目的	豪雨や地震などの自然災害による堤体決壊等の被害を未然に防止し、農山漁村地域の暮らしの安全・安心を確保する									
総事業費・工期	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>【当初計画】</b></td> <td></td> <td style="text-align: center;"><b>【変更計画】</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">9,300千円</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">27,400千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">R3 ~ R4</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">R3 ~ R6</td> </tr> </table>	<b>【当初計画】</b>		<b>【変更計画】</b>	9,300千円	⇒	27,400千円	R3 ~ R4	⇒	R3 ~ R6
<b>【当初計画】</b>		<b>【変更計画】</b>								
9,300千円	⇒	27,400千円								
R3 ~ R4	⇒	R3 ~ R6								
事業内容	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>【当初計画】</b></td> <td></td> <td style="text-align: center;"><b>【変更計画】</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ため池廃止3箇所</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">ため池廃止5箇所</td> </tr> </table>	<b>【当初計画】</b>		<b>【変更計画】</b>	ため池廃止3箇所	⇒	ため池廃止5箇所			
<b>【当初計画】</b>		<b>【変更計画】</b>								
ため池廃止3箇所	⇒	ため池廃止5箇所								
理由	計画期間の変更 事業量の変更 事業費の変更									
委員会での質疑	特になし									
委員会の意見	変更計画を適当と認める。									
備考										

令和4年度第5回農村整備事業等計画審査 結果書【変更】

事業名	ため池等整備事業 [農業水路等長寿命化・防災減災事業]												
地区名[整備計画名] (関係市町)	東広島2期(廃止) [東広島] (東広島市)												
事業目的	豪雨や地震などの自然災害による堤体決壊等の被害を未然に防止し、農山漁村地域の暮らしの安全・安心を確保する												
総事業費・工期	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>【当初計画】</b></td> <td></td> <td style="text-align: center;"><b>【変更計画】</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">97,100千円</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">65,100千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">R2 ~ R5</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">R2 ~ R5</td> <td style="text-align: right;">※工期変更なし</td> </tr> </table>	<b>【当初計画】</b>		<b>【変更計画】</b>		97,100千円	⇒	65,100千円		R2 ~ R5	⇒	R2 ~ R5	※工期変更なし
<b>【当初計画】</b>		<b>【変更計画】</b>											
97,100千円	⇒	65,100千円											
R2 ~ R5	⇒	R2 ~ R5	※工期変更なし										
事業内容	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>【当初計画】</b></td> <td></td> <td style="text-align: center;"><b>【変更計画】</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ため池廃止16箇所</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">ため池廃止10箇所</td> </tr> </table>	<b>【当初計画】</b>		<b>【変更計画】</b>	ため池廃止16箇所	⇒	ため池廃止10箇所						
<b>【当初計画】</b>		<b>【変更計画】</b>											
ため池廃止16箇所	⇒	ため池廃止10箇所											
理由	計画期間の変更 事業量の変更 事業費の変更												
委員会での質疑	特になし												
委員会の意見	変更計画を適当と認める。												
備考													



令和4年度第5回農村整備事業等計画審査 結果書【変更】

事業名	ため池等整備事業 [農業水路等長寿命化・防災減災事業]												
地区名[整備計画名] (関係市町)	竹原3期(廃止) [竹原2期] (竹原市)												
事業目的	豪雨や地震などの自然災害による堤体決壊等の被害を未然に防止し、農山漁村地域の暮らしの安全・安心を確保する												
総事業費・工期	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>【当初計画】</b></td> <td></td> <td style="text-align: center;"><b>【変更計画】</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">45,197千円</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">75,197千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">R3 ~ R5</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">R3 ~ R5</td> <td style="text-align: right;">※工期変更なし</td> </tr> </table>	<b>【当初計画】</b>		<b>【変更計画】</b>		45,197千円	⇒	75,197千円		R3 ~ R5	⇒	R3 ~ R5	※工期変更なし
<b>【当初計画】</b>		<b>【変更計画】</b>											
45,197千円	⇒	75,197千円											
R3 ~ R5	⇒	R3 ~ R5	※工期変更なし										
事業内容	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>【当初計画】</b></td> <td></td> <td style="text-align: center;"><b>【変更計画】</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ため池廃止4箇所</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">ため池廃止8箇所</td> </tr> </table>	<b>【当初計画】</b>		<b>【変更計画】</b>	ため池廃止4箇所	⇒	ため池廃止8箇所						
<b>【当初計画】</b>		<b>【変更計画】</b>											
ため池廃止4箇所	⇒	ため池廃止8箇所											
理由	事業量の変更 事業費の変更												
委員会での質疑	特になし												
委員会の意見	変更計画を適当と認める。												
備考													

令和4年度第5回農村整備事業等計画審査 結果書【変更】

事業名	ため池等整備事業 [農業水路等長寿命化・防災減災事業]												
地区名[整備計画名] (関係市町)	府中2期(廃止) [府中] (府中市)												
事業目的	豪雨や地震などの自然災害による堤体決壊等の被害を未然に防止し、農山漁村地域の暮らしの安全・安心を確保する												
総事業費・工期	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>【当初計画】</b></td> <td></td> <td style="text-align: center;"><b>【変更計画】</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">58,600千円</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">59,201千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">R2 ~ R4</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">R2 ~ R4</td> <td style="text-align: right;">※工期変更なし</td> </tr> </table>	<b>【当初計画】</b>		<b>【変更計画】</b>		58,600千円	⇒	59,201千円		R2 ~ R4	⇒	R2 ~ R4	※工期変更なし
<b>【当初計画】</b>		<b>【変更計画】</b>											
58,600千円	⇒	59,201千円											
R2 ~ R4	⇒	R2 ~ R4	※工期変更なし										
事業内容	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>【当初計画】</b></td> <td></td> <td style="text-align: center;"><b>【変更計画】</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ため池廃止8箇所</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">ため池廃止7箇所</td> </tr> </table>	<b>【当初計画】</b>		<b>【変更計画】</b>	ため池廃止8箇所	⇒	ため池廃止7箇所						
<b>【当初計画】</b>		<b>【変更計画】</b>											
ため池廃止8箇所	⇒	ため池廃止7箇所											
理由	事業量の変更												
委員会での質疑	特になし												
委員会の意見	変更計画を適当と認める。												
備考													

令和4年度第5回農村整備事業等計画審査 結果書【変更】

事業名	ため池等整備事業 [農業水路等長寿命化・防災減災事業]												
地区名[整備計画名] (関係市町)	尾道4期(廃止) [尾道2期] (尾道市)												
事業目的	豪雨や地震などの自然災害による堤体決壊等の被害を未然に防止し、農山漁村地域の暮らしの安全・安心を確保する												
総事業費・工期	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>【当初計画】</b></td> <td></td> <td style="text-align: center;"><b>【変更計画】</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">23,900千円</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">43,100千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">R4 ~ R6</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">R4 ~ R6</td> <td style="text-align: right;">※工期変更なし</td> </tr> </table>	<b>【当初計画】</b>		<b>【変更計画】</b>		23,900千円	⇒	43,100千円		R4 ~ R6	⇒	R4 ~ R6	※工期変更なし
<b>【当初計画】</b>		<b>【変更計画】</b>											
23,900千円	⇒	43,100千円											
R4 ~ R6	⇒	R4 ~ R6	※工期変更なし										
事業内容	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>【当初計画】</b></td> <td></td> <td style="text-align: center;"><b>【変更計画】</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ため池廃止4箇所</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">ため池廃止6箇所</td> </tr> </table>	<b>【当初計画】</b>		<b>【変更計画】</b>	ため池廃止4箇所	⇒	ため池廃止6箇所						
<b>【当初計画】</b>		<b>【変更計画】</b>											
ため池廃止4箇所	⇒	ため池廃止6箇所											
理由	事業量の変更 事業費の変更												
委員会での質疑	特になし												
委員会の意見	変更計画を適当と認める。												
備考													

令和4年度第5回農村整備事業等計画審査 結果書【変更】

事業名	ため池等整備事業 [農業水路等長寿命化・防災減災事業]												
地区名[整備計画名] (関係市町)	三次2期(廃止) [三次1期] (三次市)												
事業目的	豪雨や地震などの自然災害による堤体決壊等の被害を未然に防止し、農山漁村地域の暮らしの安全・安心を確保する												
総事業費・工期	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>【当初計画】</b></td> <td></td> <td style="text-align: center;"><b>【変更計画】</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">233,079千円</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">185,579千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">H30 ~ R4</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">H30 ~ R4</td> <td style="text-align: right;">※工期変更なし</td> </tr> </table>	<b>【当初計画】</b>		<b>【変更計画】</b>		233,079千円	⇒	185,579千円		H30 ~ R4	⇒	H30 ~ R4	※工期変更なし
<b>【当初計画】</b>		<b>【変更計画】</b>											
233,079千円	⇒	185,579千円											
H30 ~ R4	⇒	H30 ~ R4	※工期変更なし										
事業内容	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>【当初計画】</b></td> <td></td> <td style="text-align: center;"><b>【変更計画】</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ため池廃止32箇所</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">ため池廃止23箇所</td> </tr> </table>	<b>【当初計画】</b>		<b>【変更計画】</b>	ため池廃止32箇所	⇒	ため池廃止23箇所						
<b>【当初計画】</b>		<b>【変更計画】</b>											
ため池廃止32箇所	⇒	ため池廃止23箇所											
理由	事業量の変更 事業費の変更												
委員会での質疑	特になし												
委員会の意見	変更計画を適当と認める。												
備考													

令和4年度第5回農村整備事業等計画審査 結果書【変更】

事業名	ほ場整備事業 [農業競争力強化農地整備事業]												
地区名[整備計画名] (関係市町)	原山 (安芸高田市)												
事業目的	遊休農地や低利用農地となっている戦後緊急開拓地として整備された本地区を大規模農業生産団地として有効利用するための植栽条件整備を行い、企業の新規参入や地域の核となる経営力の高い担い手の育成を図る。												
総事業費・工期	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>【当初計画】</b></td> <td></td> <td style="text-align: center;"><b>【変更計画】</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1,690,015千円</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">1,690,015千円</td> <td style="text-align: center;">※変更なし</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">H27 ~ R4</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">H27 ~ R4</td> <td style="text-align: center;">※工期変更なし</td> </tr> </table>	<b>【当初計画】</b>		<b>【変更計画】</b>		1,690,015千円	⇒	1,690,015千円	※変更なし	H27 ~ R4	⇒	H27 ~ R4	※工期変更なし
<b>【当初計画】</b>		<b>【変更計画】</b>											
1,690,015千円	⇒	1,690,015千円	※変更なし										
H27 ~ R4	⇒	H27 ~ R4	※工期変更なし										
変更内容	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>【当初計画】</b></td> <td></td> <td style="text-align: center;"><b>【変更計画】</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">担い手数 11 集積面積 35.9ha</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">担い手数 10 集積面積 35.9ha</td> </tr> </table>	<b>【当初計画】</b>		<b>【変更計画】</b>	担い手数 11 集積面積 35.9ha	⇒	担い手数 10 集積面積 35.9ha						
<b>【当初計画】</b>		<b>【変更計画】</b>											
担い手数 11 集積面積 35.9ha	⇒	担い手数 10 集積面積 35.9ha											
理由	担い手の変更												
委員会での質疑	特になし												
委員会の意見	変更計画を適当と認める。												
備考													

令和4年度第5回農村整備事業等計画審査 結果書【変更】

事業名	畑地帯総合整備事業 [水利施設等保全高度化事業・農地耕作条件改善事業]									
地区名[整備計画名] (関係市町)	大崎東 (大崎上島町)									
事業目的	農業生産基盤の整備により、優良農地の利用集積を図り、農業生産の省力化と高収益作物への転換を進め、持続性の高い農業経営の確立及び農業競争力強化を図る。									
総事業費・工期	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>【当初計画】</b></td> <td></td> <td style="text-align: center;"><b>【変更計画】</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1,210,300千円</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">1,218,300千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">H26 ～ R5</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">H26 ～ R5</td> </tr> </table> <p style="text-align: right;">※工期変更なし</p>	<b>【当初計画】</b>		<b>【変更計画】</b>	1,210,300千円	⇒	1,218,300千円	H26 ～ R5	⇒	H26 ～ R5
<b>【当初計画】</b>		<b>【変更計画】</b>								
1,210,300千円	⇒	1,218,300千円								
H26 ～ R5	⇒	H26 ～ R5								
変更内容	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>【当初計画】</b></td> <td></td> <td style="text-align: center;"><b>【変更計画】</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">担い手数 7 集積面積 11.4ha</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">担い手数 6 集積面積 10.5ha</td> </tr> </table>	<b>【当初計画】</b>		<b>【変更計画】</b>	担い手数 7 集積面積 11.4ha	⇒	担い手数 6 集積面積 10.5ha			
<b>【当初計画】</b>		<b>【変更計画】</b>								
担い手数 7 集積面積 11.4ha	⇒	担い手数 6 集積面積 10.5ha								
理由	担い手の変更									
委員会での質疑	特になし									
委員会の意見	変更計画を適当と認める。									
備考										

令和4年度第5回農村整備事業等計画審査 結果書【変更】

事業名	畑地帯総合整備事業 [水利施設等保全高度化事業・農地耕作条件改善事業]												
地区名[整備計画名] (関係市町)	和南原 (庄原市)												
事業目的	低利用となっている農地開拓地のほ場をキャベツ等の大規模農業生産団地として有効利用するため、農業生産基盤整備を行い、経営力の高い担い手の育成を図る。												
総事業費・工期	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>【当初計画】</b></td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;"><b>【変更計画】</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">345,375千円</td> <td></td> <td style="text-align: center;">345,375千円</td> <td style="text-align: right;">※変更なし</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">H28 ～ R5</td> <td></td> <td style="text-align: center;">H28 ～ R5</td> <td style="text-align: right;">※工期変更なし</td> </tr> </table>	<b>【当初計画】</b>	⇒	<b>【変更計画】</b>		345,375千円		345,375千円	※変更なし	H28 ～ R5		H28 ～ R5	※工期変更なし
<b>【当初計画】</b>	⇒	<b>【変更計画】</b>											
345,375千円		345,375千円	※変更なし										
H28 ～ R5		H28 ～ R5	※工期変更なし										
変更内容	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>【当初計画】</b></td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;"><b>【変更計画】</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">担い手数 8 集積面積 34.0ha</td> <td></td> <td style="text-align: center;">担い手数 6 集積面積 34.0ha</td> </tr> </table>	<b>【当初計画】</b>	⇒	<b>【変更計画】</b>	担い手数 8 集積面積 34.0ha		担い手数 6 集積面積 34.0ha						
<b>【当初計画】</b>	⇒	<b>【変更計画】</b>											
担い手数 8 集積面積 34.0ha		担い手数 6 集積面積 34.0ha											
理由	担い手の変更												
委員会での質疑	特になし												
委員会の意見	変更計画を適当と認める。												
備考													