

資料番号	5
------	---

令和5年9月12日  
課名 土木建築局技術企画課  
担当者 課長 秋本  
内線 3852

## 盛土による災害防止のための総点検について

### 1 要旨・目的

令和3年7月3日に発生した静岡県熱海市の土石流災害を踏まえた「盛土による災害防止のための総点検」において、課題が判明した20箇所についての対応状況及び今後の予定を報告する。

### 2 現状・背景

「盛土による災害防止のための総点検」として、県独自に選定した点検対象箇所を含め県内1,514箇所の目視点検を令和4年3月末までに終え、この結果20箇所で何らかの課題が判明した。昨年5月時点でこのうち5箇所は是正を完了し、残る15箇所については、雨水の浸透対策や流出防止対策などについて行為者への是正指導を行うとともに、周辺住民等への周知を行ってきた。

### 3 概要

#### (1) 是正措置等の状況

現時点（令和5年7月）で、20箇所のうち8箇所は是正を完了した。

残る12箇所については、当面の流出防止等の対策を実施し、緊急的な対応は不要な状態となっている。なお、現場の状況を適宜経過観察しているが、全ての箇所において概ね変状は無い。

今後、許可手続きの是正や、恒久対策の実施について指導・協議を継続するとともに、是正完了まで定期的な確認と周辺住民等への周知を継続する。（各箇所の状況については、別紙のとおり。）

また、安全性の確認が必要であると判断した2箇所については、今年度、安全性把握調査を実施する。

#### (2) 今後の予定

引き続き、市町と連携しながら、行為者等に対し、是正に向けた指導や協議調整を継続する。

また、今年度に安全性把握調査を実施する2箇所については、調査結果を踏まえ、今後の対応を検討する。

## 【是正措置等の状況】

## ・是正措置中 12箇所

No	所在地	担当課	点検時の現地状況	現在の対応状況	今後の予定
1	広島市東区 馬木二丁目	都市環境整備課	計画と現地の不一致、 排水施設の未設置	当面の流出防止等を対策済 許可権者の広島市において計画と 現地の相違の改善に向けて協議を 継続	流出防止等の対策は継続 広島市において定期的に現地確認を実施
2	広島市安佐南区 上安松畝	産業廃棄物対策課 森林保全課	法面の一部浸食、 廃棄物を確認	暗渠排水・土のうを設置し当面の 対策済 廃棄物撤去の是正指導を継続	安全性把握調査を実施 (令和5年8月28日、調査業務委託契約済み)
3	広島市安佐北区 可部東六丁目	森林保全課	法面の一部浸食	仮設沈砂池・暗渠排水を設置し 当面の対策済 宅地造成に係る許可申請に向け、 詳細設計中	仮設沈砂池・暗渠排水等の流出防止の対策は 継続 宅地造成に係る申請・許可後、当該宅地造成に おいて法面復旧等を実施予定
4	呉市安浦町水尻	産業廃棄物対策課 就農支援課 都市環境整備課	農地転用(宅造工事)無許可、 コンクリートブロック積み重ね、 廃棄物を確認	行為者が盛土上部のコンクリートブロックを 撤去済 許可権者の呉市において原形復旧 の是正指導を継続 廃棄物撤去の是正指導を継続	農地利用としての是正指導を継続 盛土下部のコンクリートブロック及び廃棄物の撤去 指導を継続 呉市において定期的な現地監視を継続
5	竹原市新庄町 魚ヶ鼻	産業廃棄物対策課	不法投棄、排水施設等の 未設置、廃棄物を確認	盛土の撤去完了 一部地表面に散乱している廃棄物 の撤去指導を継続	盛土は撤去されたため、排水施設等の災害防 止措置は不要 一部地表面に散乱している廃棄物の全量撤去 まで指導及び定期的な現地監視を継続
6	尾道市御調町 仁野	森林保全課	林地開発無許可	仮設沈砂池(調整池)等を設置し 当面の対策済 恒久的な盛土箇所の防災対策に ついて設計協議中	仮設沈砂池(調整池)等の流出防止対策を継続 恒久的な防災対策に向けた調整を継続

No	所在地	担当課	点検時の現地状況	現在の対応状況	今後の予定
7	三次市三和町 羽出庭	森林保全課	法面の一部崩壊	ブルーシート・土のう等を設置し当面の 対策済 調整池設置に向け、土地所有者と 調整中	ブルーシート・土のう等の流出防止の対策は継続 調整後、調整池設置と併せて恒久的な法面 復旧を実施予定
8	東広島市志和町 志和堀	森林保全課	計画と現地の不一致、 排水施設の一部未設置	排水施設等を設置し当面の対策済	排水施設等の流出防止の対策は継続 東広島市において定期的に現地確認を実施 計画と現地の相違の改善に向けて県・市で 協議を継続
9	廿日市市地御前 大神	都市環境整備課	計画と現地の不一致	行為者が仮沈砂池、法面保護シートを 設置し、当面の対策済 許可権者の廿日市市においては是正 工事を含む宅造許可申請について 協議中	仮沈砂池、法面保護シートの流出防止の対策は 継続 廿日市市による宅造許可後に行行為者が是正工 事を実施予定
10	江田島市能美町 中町	建築課 都市環境整備課	コンクリートの増し積み擁壁	土のうを設置し、雨水浸透対策を 完了 擁壁の安全性確保に向けて協議中	雨水浸透対策は継続 擁壁の安全性確保に向けて協議を継続 引き続き、是正指導を継続 定期的に現地パトロールを実施
11	安芸郡熊野町 深原平	都市環境整備課	コンクリートブロック積み重ね	ブルーシートを設置し、雨水浸透対策を 完了	盛土規制法に基づく対応を予定 雨水浸透対策は継続 定期的に現地パトロールを実施
12	安芸郡熊野町 シダヶ奥	都市環境整備課	コンクリートブロック積み重ね	仮排水路を設置するなど、雨水 浸透対策を完了	盛土規制法に基づく対応を予定 安全性把握調査を実施 (令和5年8月、調査に着手) 雨水浸透対策は継続 定期的に現地パトロールを実施

【是正完了箇所】

No	所在地	担当課	点検時の現地状況
1	広島市安佐北区 白木町下野原	産業廃棄物対策課 森林保全課	法面の一部浸食、 廃棄物を確認
2	呉市安浦町 安登	森林保全課	計画と現地の不一致、 排水施設の一部未設置
3	三原市大和町 下徳良	森林保全課	計画と現場の不一致
4	三原市本郷町 南方	森林保全課	計画と現場の不一致
5	尾道市御調町 菅	森林保全課 産業廃棄物対策課	廃棄物処理法無許可、 排水施設等の未設置、 廃棄物を確認
6	福山市芦田町 上有地	都市環境整備課	計画と現地の不一致、 コンクリートブロック積み重ね
7	庄原市木戸町 権現	森林保全課	計画と現場の不一致
8	庄原市山内町 権現頭	森林保全課	計画と現場の不一致