

資料番号	10
------	----

令和5年10月19日  
 課名 土木建築局技術企画課  
 担当者 課長 秋本  
 内線 3852

## 令和5年公共土木施設災害の状況について

### 1 要旨・目的

令和5年に発生した公共土木施設災害については、今年度予定している災害査定が終了したので報告する。

### 2 概要

#### (1) 対象者

被災された県民・事業者等

#### (2) 災害査定の結果

(単位：千円)

災害 (発生日)	区分	県		市町 (広島市を除く)		合計		備考
		箇所	金額	箇所	金額	箇所	金額	
4月豪雨 (4月19日)	道路			2	14,303	2	14,303	査定決定額
	小計			2	14,303	2	14,303	
5月豪雨 (5月6日～7日)	河川	10	98,587	9	52,114	19	150,701	査定決定額
	道路	1	144,825	8	65,489	9	210,314	
	小計	11	243,412	17	117,603	28	361,015	
6～7月豪雨 (6月29日～7月1日)	河川	2	34,741	2	13,906	4	48,647	査定決定額
	道路	1	17,071	7	64,954	8	82,025	
	砂防	1	15,659			1	15,659	
	小計	4	67,471	9	78,860	13	146,331	
7月豪雨 (7月7日～7月10日)	河川	42	803,253	30	290,139	72	1,093,392	査定決定額
	道路	8	360,965	47	295,882	55	656,847	
	砂防	10	124,740			10	124,740	
	小計	60	1,288,958	77	586,021	137	1,874,979	
合計		75	1,599,841	105	796,787	180	2,396,628	

※地すべり対策等の検討をしている2件(市町(1件 神石高原町分、1件 世羅町分))については、調査中のため未計上としている。

※公共土木施設災害復旧事業の採択要件：1箇所の工事の費用が県120万円以上、市町60万円以上。

※災害査定では、公共土木施設管理者の国庫負担申請を受け、被災現場において、査定官(国土交通省)、立会官(財務省)、申請者(県・市町)の三者合意により、復旧の範囲、工法及び金額が決定される。

#### (3) 今後の対応

復旧工事については、県民生活に影響の大きい箇所から優先的に着手するなど、計画的に執行していく。

## (参考) 令和5年度の市町別の災害査定の結果

(単位：千円)

区分		県		市町 (広島市を除く)		合計	
事務所	市町	箇所	金額	箇所	金額	箇所	金額
西部		17	603,310	15	184,606	32	787,916
	広島市	7	126,309			7	126,309
	安芸高田市	8	430,812	15	184,606	23	615,418
	江田島市	1	9,933			1	9,933
	熊野町	1	36,256			1	36,256
廿日市		2	29,136	1	30,916	3	60,052
	大竹市			1	30,916	1	30,916
	廿日市市	2	29,136			2	29,136
安芸太田				2	20,067	2	20,067
	安芸太田町			2	20,067	2	20,067
東広島		15	226,774	11	105,531	26	332,305
	東広島市	15	226,774	11	105,531	26	332,305
東部		13	259,912	25	118,852	38	378,764
	福山市	3	26,732	1	7,285	4	34,017
	府中市	1	17,658	10	59,711	11	77,369
	神石高原町	9	215,522	14	51,856	23	267,378
三原		16	218,291	21	112,036	37	330,327
	三原市	6	61,678	11	76,374	17	138,052
	尾道市	4	62,277	3	18,298	7	80,575
	世羅町	6	94,336	7	17,364	13	111,700
北部		12	262,418	17	129,640	29	392,058
	三次市	12	262,418	17	129,640	29	392,058
庄原				13	95,139	13	95,139
	庄原市			13	95,139	13	95,139
合計		75	1,599,841	105	796,787	180	2,396,628

## (参考) 昨年度までの災害復旧事業(県所管)の進捗状況(令和5年9月末時点)

(単位：箇所)

	災害復旧事業被災箇所数(査定決定ベース)(A)			
		改良復旧事業等を除く(B)		
		完成(C)	率(C)/(B)	
平成30年災	2,550	2,523	2,515	99%
令和元年災	93	93	90	96%
令和2年災	348	347	297	85%
令和3年災	951	938	490	52%
令和4年災	76	76	13	17%
合計	4,018	3,977	3,405	85%

(参考) 昨年度までの災害復旧事業(県所管)の事務所別の進捗状況(令和5年9月末時点)

(単位:箇所)

事務所	年災	全体	発注済		契約済		完成	
西部	全体	856	754	742	616			
	H30災	462	462	462	462			
	R元災	32	32	32	31			
	R2災	52	52	52	41			
	R3災	289	196	185	82			
R4災	21	12	11	0				
呉	全体	242	241	241	236			
	H30災	219	219	219	216			
	R元災	0	0	0	0			
	R2災	5	5	5	5			
	R3災	17	17	17	15			
R4災	1	0	0	0				
廿日市	全体	68	62	62	37			
	H30災	11	11	11	11			
	R元災	5	5	5	5			
	R2災	2	2	2	2			
	R3災	10	10	10	10			
R4災	40	34	34	9				
安芸太田	全体	208	208	208	147			
	H30災	29	29	29	29			
	R元災	34	34	34	34			
	R2災	17	17	17	17			
	R3災	123	123	123	66			
R4災	5	5	5	1				
東広島	全体	774	771	769	660			
	H30災	515	515	515	510			
	R元災	15	15	15	13			
	R2災	42	42	42	34			
	R3災	201	198	196	102			
R4災	1	1	1	1				
東部	全体	553	553	553	552			
	H30災	450	450	450	450			
	R元災	5	5	5	5			
	R2災	53	53	53	53			
	R3災	43	43	43	43			
R4災	2	2	2	1				
三原	全体	650	650	650	615			
	H30災	457	457	457	457			
	R元災	1	1	1	1			
	R2災	35	35	35	35			
	R3災	157	157	157	122			
R4災	0	0	0	0				
北部	全体	243	243	243	226			
	H30災	141	141	141	141			
	R元災	0	0	0	0			
	R2災	46	46	46	46			
	R3災	54	54	54	39			
R4災	2	2	2	0				
庄原	全体	379	368	358	312			
	H30災	236	236	236	236			
	R元災	1	1	1	1			
	R2災	95	95	95	64			
	R3災	44	33	23	11			
R4災	3	3	3	0				
広島水道	全体	3	3	3	3			
	H30災	3	3	3	3			
小瀬川ダム	全体	1	1	1	1			
	R4災	1	1	1	1			
合計	全体	3,977	3,854	96%	3,830	96%	3,405	85%
	H30災	2,523	2,523	100%	2,523	100%	2,515	99%
	R元災	93	93	100%	93	100%	90	96%
	R2災	347	347	100%	347	100%	297	85%
	R3災	938	831	88%	808	86%	490	52%
R4災	76	60	78%	59	77%	13	17%	

※改良復旧事業等を除く。