

令和6年度 第3回農村整備事業等計画審査 結果書【変更】

事業名	ため池等整備事業（県営） [農業水路等長寿命化・防災減災事業]												
地区名 [整備計画名] （関係市町）	熊野3期（廃止） [熊野2期] （熊野町）												
事業目的	豪雨や地震などの自然災害による堤体決壊等の被害を未然に防止し、農山漁村地域の暮らしの安全・安心を確保する。												
総事業費・工期	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">【当初計画】</td> <td></td> <td style="text-align: center;">【変更計画】</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">55,681千円</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">22,578千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">R3 ～ R6</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">R3 ～ R6</td> <td style="text-align: right;">※工期変更なし</td> </tr> </table>	【当初計画】		【変更計画】		55,681千円	⇒	22,578千円		R3 ～ R6	⇒	R3 ～ R6	※工期変更なし
【当初計画】		【変更計画】											
55,681千円	⇒	22,578千円											
R3 ～ R6	⇒	R3 ～ R6	※工期変更なし										
事業内容	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">【当初計画】</td> <td></td> <td style="text-align: center;">【変更計画】</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ため池廃止 18箇所</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">ため池廃止 6箇所</td> </tr> </table>	【当初計画】		【変更計画】	ため池廃止 18箇所	⇒	ため池廃止 6箇所						
【当初計画】		【変更計画】											
ため池廃止 18箇所	⇒	ため池廃止 6箇所											
理由	事業費及び事業量の変更												
委員会での質疑	<p>Q: 権利関係の調整とは仮設道路に関するものか。 A: 仮設道設置のための委任状取得に時間を要している。</p> <p>Q: 別計画へ移行していない3池はどのような対応を取るのか。 A: 調整完了後、別事業で実施する予定としている。</p>												
委員会の意見	変更計画を適当と認める。												
備考													

令和6年度 第3回農村整備事業等計画審査 結果書【変更】

事業名	ほ場整備事業（県営） [農地中間管理機構関連農地整備事業]	
地区名[整備計画名] (関係市町)	沖 (呉市)	
事業目的	ほ場が狭小であり、非効率な営農を余儀なくされていることに加え、高齢化により、持続的な営農が困難になってきている。 そのため、区画整理を行い経営力の高い担い手による経営体系への転換を図る。	
総事業費・工期	【当初計画】 280,000千円 R5 ～ R9	⇒ 【変更計画】 430,000千円 R5 ～ R11
事業内容	【当初計画】 区画整理 5.5ha	⇒ 【変更計画】 区画整理 7.4ha
理由	工期及び事業費・事業量の変更	
委員会での質疑	<p>Q:工期が延期となる要因は。 A:確定測量や換地処分の実施により延期となる。</p> <p>Q:用水路工と土壌改良工の事業量が減となった要因は。 A:用水路工は、一部の既存施設が継続利用できることが判明したため、土壌改良工は施工範囲をほ場全体の実施から植栽範囲に限定した実施へ変更したため減となった。</p> <p>Q:受益面積と効果発生面積の増加分が整合しないのはなぜか。 A:受益面積は法含みでの算出で、効果発生面積は作付面積での算出となるため整合しない。</p>	
委員会の意見	変更計画を適当と認める。	
備考		

令和6年度 第3回農村整備事業等計画審査 結果書【変更】

事業名	ほ場整備事業（県営）〔農業競争力強化農地整備事業〕									
地区名〔整備計画名〕 （関係市町）	東高屋 （東広島市）									
事業目的	担い手への農地集積を達成し、高齢化・後継者不足による農地の荒廃を防ぎ、農業集落を活性化する。また、農地集約と大区画化による大規模経営と大型機械により、農業生産性の向上と農業競争力の強化を図る。									
総事業費・工期	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">【当初計画】</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">【変更計画】</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1,600,000千円</td> <td></td> <td style="text-align: center;">2,380,000千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">H29 ～ R8</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">H29 ～ R11</td> </tr> </table>	【当初計画】	⇒	【変更計画】	1,600,000千円		2,380,000千円	H29 ～ R8	⇒	H29 ～ R11
【当初計画】	⇒	【変更計画】								
1,600,000千円		2,380,000千円								
H29 ～ R8	⇒	H29 ～ R11								
事業内容	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">【当初計画】</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">【変更計画】</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">区画整理 72.2ha</td> <td></td> <td style="text-align: center;">区画整理 62.1ha</td> </tr> </table>	【当初計画】	⇒	【変更計画】	区画整理 72.2ha		区画整理 62.1ha			
【当初計画】	⇒	【変更計画】								
区画整理 72.2ha		区画整理 62.1ha								
理由	工期及び事業費・事業量の変更									
委員会での質疑	<p>Q: 受益面積が大きく減少している堀工区は文化財も出ることも考慮し、地区除外の判断はしないのか。 A: 地区除外も検討したが、営農者の意向もあり、地元調整の結果、地区除外しない方針とした。</p> <p>Q: 文化財の保護工法は決定しているのか。 A: 今後実施する発掘調査の結果を踏まえ、関係者と協議のうえ決定する。</p> <p>Q: 電柱移転の費用が高額とを感じるが、要因は。 A: 対象電柱が高圧線や光ケーブルの移設も必要で、地下設置線の撤去もあり高額となる。</p> <p>Q: 法面保護工が追加となった要因は。 A: 土質が想定以上に悪く傾斜もきついため、降雨等により浸食が発生し雑工の施工が必要な状況も発生しており、追加することとした。</p>									
委員会の意見	変更計画を適当と認める。									
備考										

令和6年度 第3回農村整備事業等計画審査 結果書【変更】

事業名	ほ場整備事業（県営） [農地中間管理機構関連農地整備事業]									
地区名[整備計画名] (関係市町)	戸野 (東広島市)									
事業目的	ほ場が狭小であり、非効率な営農を余儀なくされていることに加え、高齢化により、持続的な営農が困難になってきている。 そのため、区画整理を行い経営力の高い担い手による経営体系への転換を図る。									
総事業費・工期	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">【当初計画】</td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="text-align: center;">【変更計画】</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">600,000千円</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">973,000千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">R3 ～ R7</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">R3 ～ R9</td> </tr> </table>	【当初計画】		【変更計画】	600,000千円	⇒	973,000千円	R3 ～ R7	⇒	R3 ～ R9
【当初計画】		【変更計画】								
600,000千円	⇒	973,000千円								
R3 ～ R7	⇒	R3 ～ R9								
事業内容	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">【当初計画】</td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="text-align: center;">【変更計画】</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">区画整理 24.8ha</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">区画整理 25.6ha</td> </tr> </table>	【当初計画】		【変更計画】	区画整理 24.8ha	⇒	区画整理 25.6ha			
【当初計画】		【変更計画】								
区画整理 24.8ha	⇒	区画整理 25.6ha								
理由	工期及び事業費・事業量の変更									
委員会での質疑	<p>Q: 粒径処理で発生した石礫はどのように処理されるのか。 A: 現場内流用することとしており、現場内での運搬費も含めた費用を計上している。</p> <p>Q: 環境調査による希少種・外来種の有無及び対応策はどのようなものを検討されているか。 A: 調査では、保護すべき種が17種確認されており、発見された場合は工事区域外へ移植するなどの対応としている。</p> <p>Q: 受益として追加した範囲は現在施工中の範囲と隣接しているが、分割施工となることで非効率にならないか。 A: 追加範囲は高低差も少なく大規模な切盛り施工も必要ないことから、分割施工の影響は小さいと考えている。</p>									
委員会の意見	変更計画を適当と認める。									
備考										

令和6年度 第3回農村整備事業等計画審査 結果書【変更】

事業名	ため池等整備事業（県営） [農業水路等長寿命化・防災減災事業]									
地区名 [整備計画名] （関係市町）	東広島3期（廃止） [東広島2期] （東広島市）									
事業目的	豪雨や地震などの自然災害による堤体決壊等の被害を未然に防止し、農山漁村地域の暮らしの安全・安心を確保する。									
総事業費・工期	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">【当初計画】</td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="text-align: center;">【変更計画】</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">13,500千円</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">6,586千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">R5 ～ R7</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">R5 ～ R6</td> </tr> </table>	【当初計画】		【変更計画】	13,500千円	⇒	6,586千円	R5 ～ R7	⇒	R5 ～ R6
【当初計画】		【変更計画】								
13,500千円	⇒	6,586千円								
R5 ～ R7	⇒	R5 ～ R6								
事業内容	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">【当初計画】</td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="text-align: center;">【変更計画】</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ため池廃止 3箇所</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">ため池廃止 2箇所</td> </tr> </table>	【当初計画】		【変更計画】	ため池廃止 3箇所	⇒	ため池廃止 2箇所			
【当初計画】		【変更計画】								
ため池廃止 3箇所	⇒	ため池廃止 2箇所								
理由	工期及び事業費・事業量の変更									
委員会での質疑	<p>Q: 権利関係の調整とは仮設道路に関するものか。 A: 仮設道設置のための委任状取得に時間を要している。</p> <p>Q: 計画から削除する1池はどのような対応を取るのか。 A: 調整完了後、別事業で実施する予定としている。</p>									
委員会の意見	変更計画を適当と認める。									
備考										

令和6年度 第3回農村整備事業等計画審査 結果書【変更】

事業名	ため池等整備事業（県営）〔農業水路等長寿命化・防災減災事業〕												
地区名〔整備計画名〕 （関係市町）	竹原3期（廃止）〔竹原2期〕 （竹原市）												
事業目的	豪雨や地震などの自然災害による堤体決壊等の被害を未然に防止し、農山漁村地域の暮らしの安全・安心を確保する。												
総事業費・工期	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">【当初計画】</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">【変更計画】</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">49,000千円</td> <td></td> <td style="text-align: center;">13,150千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">R3 ～ R6</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">R3 ～ R6</td> <td style="text-align: right;">※工期変更なし</td> </tr> </table>	【当初計画】	⇒	【変更計画】		49,000千円		13,150千円		R3 ～ R6	⇒	R3 ～ R6	※工期変更なし
【当初計画】	⇒	【変更計画】											
49,000千円		13,150千円											
R3 ～ R6	⇒	R3 ～ R6	※工期変更なし										
事業内容	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">【当初計画】</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">【変更計画】</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ため池廃止 6箇所</td> <td></td> <td style="text-align: center;">ため池廃止 2箇所</td> </tr> </table>	【当初計画】	⇒	【変更計画】	ため池廃止 6箇所		ため池廃止 2箇所						
【当初計画】	⇒	【変更計画】											
ため池廃止 6箇所		ため池廃止 2箇所											
理由	事業費及び事業量の変更												
委員会での質疑	<p>Q: 権利関係の調整とは仮設道路に関するものか。 A: 仮設道設置のための委任状取得に時間を要している。</p> <p>Q: 計画から削除する4池はどのような対応を取るのか。 A: 調整完了後、別事業で実施する予定としている。</p>												
委員会の意見	変更計画を適当と認める。												
備考													

令和6年度 第3回農村整備事業等計画審査 結果書【変更】

事業名	ため池等整備事業（県営） [農業水路等長寿命化・防災減災事業]												
地区名 [整備計画名] （関係市町）	府中3期（廃止） [府中2期] （府中市）												
事業目的	豪雨や地震などの自然災害による堤体決壊等の被害を未然に防止し、農山漁村地域の暮らしの安全・安心を確保する。												
総事業費・工期	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">【当初計画】</td> <td></td> <td style="text-align: center;">【変更計画】</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">9,350千円</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">9,350千円</td> <td style="text-align: right;">※変更なし</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">R5 ～ R7</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">R5 ～ R6</td> <td></td> </tr> </table>	【当初計画】		【変更計画】		9,350千円	⇒	9,350千円	※変更なし	R5 ～ R7	⇒	R5 ～ R6	
【当初計画】		【変更計画】											
9,350千円	⇒	9,350千円	※変更なし										
R5 ～ R7	⇒	R5 ～ R6											
事業内容	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">【当初計画】</td> <td></td> <td style="text-align: center;">【変更計画】</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ため池廃止 1箇所</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">ため池廃止 1箇所</td> <td style="text-align: right;">※変更なし</td> </tr> </table>	【当初計画】		【変更計画】		ため池廃止 1箇所	⇒	ため池廃止 1箇所	※変更なし				
【当初計画】		【変更計画】											
ため池廃止 1箇所	⇒	ため池廃止 1箇所	※変更なし										
理由	工期の変更												
委員会での質疑	特になし												
委員会の意見	変更計画を適当と認める。												
備考													

令和6年度 第3回農村整備事業等計画審査 結果書【変更】

事業名	ため池等整備事業（県営） [農業水路等長寿命化・防災減災事業]									
地区名 [整備計画名] （関係市町）	福山3期（廃止） [福山2期] （福山市）									
事業目的	豪雨や地震などの自然災害による堤体決壊等の被害を未然に防止し、農山漁村地域の暮らしの安全・安心を確保する。									
総事業費・工期	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">【当初計画】</td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="text-align: center;">【変更計画】</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">30,000千円</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">31,481千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">R5 ～ R7</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">R5 ～ R6</td> </tr> </table>	【当初計画】		【変更計画】	30,000千円	⇒	31,481千円	R5 ～ R7	⇒	R5 ～ R6
【当初計画】		【変更計画】								
30,000千円	⇒	31,481千円								
R5 ～ R7	⇒	R5 ～ R6								
事業内容	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">【当初計画】</td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="text-align: center;">【変更計画】</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ため池廃止 2箇所</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">ため池廃止 2箇所 ※変更なし</td> </tr> </table>	【当初計画】		【変更計画】	ため池廃止 2箇所	⇒	ため池廃止 2箇所 ※変更なし			
【当初計画】		【変更計画】								
ため池廃止 2箇所	⇒	ため池廃止 2箇所 ※変更なし								
理由	工期及び事業費の変更									
委員会での質疑	特になし									
委員会の意見	変更計画を適当と認める。									
備考										

令和6年度 第3回農村整備事業等計画審査 結果書【変更】

事業名	ため池等整備事業（県営） [農業水路等長寿命化・防災減災事業]												
地区名 [整備計画名] （関係市町）	三次3期（廃止） [三次2期] （三次市）												
事業目的	豪雨や地震などの自然災害による堤体決壊等の被害を未然に防止し、農山漁村地域の暮らしの安全・安心を確保する。												
総事業費・工期	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">【当初計画】</td> <td></td> <td style="text-align: center;">【変更計画】</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">47,500千円</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">27,500千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">R5 ～ R7</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">R5 ～ R7</td> <td style="text-align: right;">※工期変更なし</td> </tr> </table>	【当初計画】		【変更計画】		47,500千円	⇒	27,500千円		R5 ～ R7	⇒	R5 ～ R7	※工期変更なし
【当初計画】		【変更計画】											
47,500千円	⇒	27,500千円											
R5 ～ R7	⇒	R5 ～ R7	※工期変更なし										
事業内容	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">【当初計画】</td> <td></td> <td style="text-align: center;">【変更計画】</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ため池廃止 9箇所</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">ため池廃止 7箇所</td> </tr> </table>	【当初計画】		【変更計画】	ため池廃止 9箇所	⇒	ため池廃止 7箇所						
【当初計画】		【変更計画】											
ため池廃止 9箇所	⇒	ため池廃止 7箇所											
理由	事業費及び事業量の変更												
委員会での質疑	<p>Q: 権利関係の調整とは仮設道路に関するものか。 A: 仮設道設置のための委任状取得に時間を要している。</p> <p>Q: 計画から削除する2池はどのような対応を取るのか。 A: 調整完了後、別事業で実施する予定としている。</p>												
委員会の意見	変更計画を適当と認める。												
備考													

令和6年度 第3回農村整備事業等計画審査 結果書【変更】

事業名	ため池等整備事業（県営） [農業水路等長寿命化・防災減災事業]												
地区名 [整備計画名] （関係市町）	庄原3期（廃止） [庄原2期] （庄原市）												
事業目的	豪雨や地震などの自然災害による堤体決壊等の被害を未然に防止し、農山漁村地域の暮らしの安全・安心を確保する。												
総事業費・工期	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">【当初計画】</td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="text-align: center;">【変更計画】</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">19,500千円</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">19,500千円</td> <td style="text-align: right;">※変更なし</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">R4 ～ R6</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">R4 ～ R7</td> <td></td> </tr> </table>	【当初計画】		【変更計画】		19,500千円	⇒	19,500千円	※変更なし	R4 ～ R6	⇒	R4 ～ R7	
【当初計画】		【変更計画】											
19,500千円	⇒	19,500千円	※変更なし										
R4 ～ R6	⇒	R4 ～ R7											
事業内容	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">【当初計画】</td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="text-align: center;">【変更計画】</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ため池廃止 2箇所</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">ため池廃止 2箇所</td> <td style="text-align: right;">※変更なし</td> </tr> </table>	【当初計画】		【変更計画】		ため池廃止 2箇所	⇒	ため池廃止 2箇所	※変更なし				
【当初計画】		【変更計画】											
ため池廃止 2箇所	⇒	ため池廃止 2箇所	※変更なし										
理由	工期の変更												
委員会での質疑	特になし												
委員会の意見	変更計画を適当と認める。												
備考													