

県営基幹農道整備事業（農道保全）安芸灘3期地区蒲刈大橋 上部工耐震補強1期工事における工事請負契約の変更について

1 要旨・目的

令和5年12月定例会で契約締結の議決を受けた「県営基幹農道整備事業（農道保全）安芸灘3期地区蒲刈大橋上部工耐震補強1期工事」について、請負金額の変更を行う。

2 現状・背景

請負金額の変更については、建設工事請負契約約款第25条のスライド条項に基づき、請負代金額の変更について受注者から請求があったことや、関係機関の調整等により工事内容に変更が生じたことによるものである。

3 概要

(1) 対象者（請負者）

IHI インフラシステム・IHI インフラ建設県営基幹農道整備事業（農道保全）安芸灘3期地区蒲刈大橋上部工耐震補強1期工事共同企業体

(2) 事業内容（工事概要）

ア 工事名：県営基幹農道整備事業（農道保全）安芸灘3期地区蒲刈大橋上部工耐震補強1期工事

イ 工事場所：広島県呉市下蒲刈町下島

ウ 工事内容：橋梁上部工の耐震補強工事 1式

エ 請負金額：当初 873,840,000円（税込）
変更 952,184,200円（税込）（増額 78,344,200円）

【主な増額内訳と理由】	
・インフレスライド（労務費及び資材費の増額）	51,890千円
・関係機関の調整（安全対策の追加）等に伴う増額	26,454千円

オ 工期：令和5年12月20日から令和7年8月1日



(3) スケジュール

令和7年6月定例会で請負契約の変更議案を提案するため、令和7年5月に仮契約を行っており、議会承認後に本契約を行う。

(4) 予算（補助事業）

上記のとおり

