

福山沼隈線道路改良工事（R6－1工区）における 工事請負契約の変更について

1 要旨・目的

令和6年6月定例会において契約締結、令和7年9月定例会において請負金額および工期の変更の議決を受けた「福山沼隈線道路改良工事（R6－1工区）」について、請負金額の変更を行う。

2 現状・背景

主要地方道福山沼隈線は、福山道路と一体となって、一般国道2号などの著しい交通混雑を緩和し、物流の効率化を図るとともに、広域連携の強化に資する重要な路線である。

当該工事は芦田川左岸側の橋梁上部工事であり、現在は橋梁本体工事が完了し、残る橋梁付属物等の工事についても完了見通しがたったことから、請負金額の変更を行う。なお、変更理由については、工事現場の熱中症対策に資する現場管理費の補正に伴う変更である。

3 概要

(1) 対象者（請負者）

極東興和・富士ピー・エス 福山沼隈線道路改良工事（R6－1工区）共同企業体

(2) 事業内容（工事概要）

ア 工 事 名：福山沼隈線道路改良工事（R6－1工区）

イ 工事場所：福山市草戸町

ウ 工事内容：本線1号橋 橋長L=204.5m（PC4+5 径間連結プレテンション方式T桁橋）
歩 道 橋 橋長L= 18.5m（PC単純プレテンション方式床板橋）

エ 請負金額：現 契 約 994,823,500 円（税込）

変更契約 996,036,800 円（税込） （増額 1,213,300 円）

【主な増額理由】

・熱中症対策（空調服等）の実施に伴う現場管理費の増

オ 工 期：令和6年7月3日～令和8年7月31日

(3) スケジュール

変更金額が25百万以内であるため、知事専決処分により請負者と変更契約を締結し、令和8年2月定例会において報告する。

(4) 予算

上記のとおり

(参考) 位置図

