

「社会資本未来プラン」の見直しについて


1 要旨・目的

「安心▷誇り▷挑戦ひろしまビジョン（以下「ビジョン」という。）」が目指す県土の将来像を実現するため、令和3年3月に策定した「社会資本未来プラン（以下「プラン」という。）」について、ビジョンの改定時期の見直しを踏まえて、改定のスケジュールを次のとおりとする。

2 現状・背景

プラン策定後5年が経過し、計画期間10年の折り返しを迎えており、気候変動等に伴う災害リスクの高まりや人口減少などの情勢変化が生じていることを踏まえ、上位計画であるビジョンの見直し内容と整合を図るとともに、現行プランの取組成果や課題を反映させながら、見直しを行う必要がある。

この度、上位計画であるビジョンの議案の提出時期が、令和8年2月定例会から令和8年6月定例会に見直されたことに伴い、プランの改定時期を令和8年6月から令和8年11月とする。



3 スケジュール（予定）

ビジョン改定の見直しスケジュールを踏まえ、プランの関連計画である事業別整備計画等と整合を図りつつ、市町等との調整を十分に行いながら、見直しを進める。

		令和7年度						令和8年度														
		7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1		
ビジョン改定				● 骨子案							● 素案		● 議案提出	改定								
プラン改定	改定作業	骨子案						素案						最終案		改定						
	建設委員会	プライオリティ（優先順位）の検討						市町意見照会等						パブコメ								
（事業別整備計画） 関連計画策定	策定作業	骨子案						素案						最終案		策定						
	建設委員会							● 骨子案						● 素案		● 集中審議						
（事業別整備計画） 関連計画策定	策定作業	骨子案						素案						最終案		策定						
	建設委員会							● 骨子案						● 素案								

※ 関連計画のうち、パブリックコメントを実施するものなどについては、意見募集期間を確保するため、素案公表の前倒しも検討。

※ 次期事業別整備計画における5年間の実施予定箇所は、次期計画の骨子案公表後に、関係市町等と調整を行い、整理する。

【参考】当初のスケジュール（令和7年8月19日建設委員会）

		令和7年度			令和8年度			
		7~9月	10~12月	1~3月	4月~6月	7月~8月		
ビジョン改定		● 骨子案	● 素案	● 議案提出	改定			
プラン改定	改定作業	骨子案			素案		最終案	改定
	建設委員会	プライオリティ（優先順位）の検討			市町意見照会等		パブコメ	
（事業別整備計画） 関連計画策定	策定作業	骨子案			素案		最終案	策定
	建設委員会				● 骨子案		● 素案	