

資料番号	1
------	---

令和8年9月17日
課 名 土木建築局土木建築総務課
担当者 課長 重政
内 線 3810

令和8年広島県議会 9月定例会提案見込事項

令和8年9月17日

土木建築局

目次

1	令和8年度一般会計補正予算提案見込額	
	(1) 歳出予算額	
	ア 総括表	1
	イ 補助公共事業	2
	ウ 国直轄事業負担金	3
	エ 単独公共事業	4
	オ 災害復旧費	5
	カ その他事業	6
2	予算以外の提案見込事項	
	(1) 議案及び報告	7

1 令和8年度一般会計補正予算提案見込額

(1) 歳出予算額

ア 総括表

(単位：千円，％)

区分	令和7年度	令和8年度					比較	
	最終予算額	現計予算額	9月補正 提案見込額			計	D/A	D/B
	(A)	(B)	(C)	内示	その他	(D)=(B+C)		
補助公共事業	52,993,672	39,782,547	2,061,733	2,061,733	0	41,844,280	79.0	105.2
国直轄事業負担金	13,752,686	12,245,198	520,125	520,125	0	12,765,323	92.8	104.2
単独公共事業	31,823,597	31,127,796	1,502,000	0	1,502,000	32,629,796	102.5	104.8
災害復旧費	2,153,200	2,963,000	1,278,000	0	1,278,000	4,241,000	197.0	143.1
その他事業	13,007,394	15,989,428	193,523	0	193,523	16,182,951	124.4	101.2
合計	113,730,549	102,107,969	5,555,381	2,581,858	2,973,523	107,663,350	94.7	105.4

※ 復旧・復興分（令和3年豪雨災害分及び平成30年7月豪雨災害分）を除く。

イ 補助公共事業

(単位：千円，％)

区分	令和7年度	令和8年度				比較		主な補正内容
	最終予算額	現計予算額	9月補正 提案見込額	内示	計	D/A	D/B	
	(A)	(B)	(C)		(D)=(B+C)			
道路	25,249,381	18,644,325	573,786	573,786	19,218,111	76.1	103.1	道路改良費 573,786
河川	5,632,627	2,636,600	88,200	88,200	2,724,800	48.4	103.3	堰堤改良事業費 88,200
砂防	9,483,464	5,773,632	449,747	449,747	6,223,379	65.6	107.8	急傾斜地崩壊対策事業費 445,547 土砂災害情報相互通報システム整備事業費 4,200
海岸	1,477,500	1,174,000	0	0	1,174,000	79.5	100.0	
港湾	4,033,700	4,190,000	950,000	950,000	5,140,000	127.4	122.7	港湾補修費 375,000 港整備交付金事業費 348,000 港湾改修費 227,000
漁港	1,233,137	1,202,220	0	0	1,202,220	97.5	100.0	
街路・都市計画	5,592,904	5,745,666	0	0	5,745,666	102.7	100.0	
公園	290,959	416,104	0	0	416,104	143.0	100.0	
合計	52,993,672	39,782,547	2,061,733	2,061,733	41,844,280	79.0	105.2	

※ 復旧・復興分（令和3年豪雨災害分及び平成30年7月豪雨災害分）を除く。

ウ 国直轄事業負担金

(単位：千円，％)

区分	令和 7 年度	令和 8 年度				比較	
	最終予算額	現計予算額	9 月補正 提案見込額	内示	計	D / A	D / B
	(A)	(B)	(C)		(D)=(B+C)		
直轄国道改修費等負担金	7,420,753	7,414,589	0	0	7,414,589	99.9	100.0
直轄河川改修費等負担金	1,926,096	1,118,590	125,458	125,458	1,244,048	64.6	111.2
直轄砂防事業費負担金	1,505,901	1,307,000	319,667	319,667	1,626,667	108.0	124.5
直轄海岸保全施設整備費負担金	322,031	245,000	0	0	245,000	76.1	100.0
直轄港湾改修費等負担金	2,287,538	1,316,700	75,000	75,000	1,391,700	60.8	105.7
直轄空港建設費負担金	290,367	843,319	0	0	843,319	290.4	100.0
合計	13,752,686	12,245,198	520,125	520,125	12,765,323	92.8	104.2

※ 復旧・復興分（令和 3 年豪雨災害分及び平成30年 7 月豪雨災害分）を除く。

工 単独公共事業

(単位：千円，％)

区 分	令和 7 年度	令和 8 年度				比較		主な補正内容
	最終予算額 (A)	現計予算額 (B)	9 月補正 提案見込額		計 (D)=(B+C)	D／A	D／B	
			(C)	その他				
道路	17,314,210	16,936,641	774,000	774,000	17,710,641	102.3	104.6	道路改修費 774,000
河川	6,687,614	6,234,370	489,000	489,000	6,723,370	100.5	107.8	河道浚渫費 114,000 護岸等修繕費 375,000
砂防	2,196,070	2,053,070	239,000	239,000	2,292,070	104.4	111.6	砂防施設維持 修繕費 193,000 急傾斜地維持 修繕費 46,000
海岸	102,030	109,628	0	0	109,628	107.4	100.0	
港湾	3,171,179	2,930,743	0	0	2,930,743	92.4	100.0	
漁港	265,577	239,365	0	0	239,365	90.1	100.0	
街路 ・ 都市計画	296,630	786,465	0	0	786,465	265.1	100.0	
公園	133,600	113,600	0	0	113,600	85.0	100.0	
空港	95,878	95,740	0	0	95,740	99.9	100.0	
総合維持修繕	531,800	531,800	0	0	531,800	100.0	100.0	
住宅	1,029,009	1,096,374	0	0	1,096,374	106.5	100.0	
合計	31,823,597	31,127,796	1,502,000	1,502,000	32,629,796	102.5	104.8	

才 災害復旧費

(単位：千円，％)

区分		令和 7 年度	令和 8 年度				比較	
		最終予算額 (A)	現計予算額 (B)	9 月補正 提案見込額		計 (D)=(B+C)	D／A	D／B
				(C)	その他			
補助事業	過年発生災害 土木施設復旧費	1,837,000	120,000	0	0	120,000	6.5	100.0
	現年発生災害 土木施設復旧費	280,000	2,630,000	1,178,000	1,178,000	3,808,000	1,360.0	144.8
	現年発生災害 水産施設復旧費	0	100,000	0	0	100,000	皆増	100.0
	計	2,117,000	2,850,000	1,178,000	1,178,000	4,028,000	190.3	141.3
単独事業	現年発生災害 土木施設復旧費	34,600	100,000	100,000	100,000	200,000	578.0	200.0
市町事業 指導監督費		1,600	13,000	0	0	13,000	812.5	100.0
合計		2,153,200	2,963,000	1,278,000	1,278,000	4,241,000	197.0	143.1

力 その他事業

(単位：千円，％)

区 分		令和 7 年度	令和 8 年度				比較		主な補正内容
		最終予算額 (A)	現計予算額 (B)	9 月補正 提案見込額		計 (D)=(B+C)	D／A	D／B	
				(C)	その他				
土木管理費	土木総務費	3,742,482	3,764,219	0	0	3,764,219	100.6	100.0	
	建設業指導監督費	79,712	78,915	145,000	145,000	223,915	280.9	283.7	建設業人材確保 対策費 145,000
	建築指導費	1,970,513	3,856,344	0	0	3,856,344	195.7	100.0	
	開発費	4,407	4,407	0	0	4,407	100.0	100.0	
	小計	5,797,114	7,703,885	145,000	145,000	7,848,885	135.4	101.9	
道路橋梁費	道路橋梁総務費	2,336,965	3,102,891	0	0	3,102,891	132.8	100.0	
	道路維持費	395,329	388,236	0	0	388,236	98.2	100.0	
	道路新設改良費	384,600	524,535	0	0	524,535	136.4	100.0	
	小計	3,116,894	4,015,662	0	0	4,015,662	128.8	100.0	
河川海岸費	河川総務費	774,415	769,087	0	0	769,087	99.3	100.0	
	河川改良費	201,000	116,000	0	0	116,000	57.7	100.0	
	砂防費	8,913	41,303	0	0	41,303	463.4	100.0	
	小計	984,328	926,390	0	0	926,390	94.1	100.0	
港湾費	港湾管理費	185,485	203,619	0	0	203,619	109.8	100.0	
	港湾建設費	141,312	90,936	0	0	90,936	64.4	100.0	
	小計	326,797	294,555	0	0	294,555	90.1	100.0	
水産業費	漁港管理費	12,742	12,742	0	0	12,742	100.0	100.0	
都市計画費	都市計画総務費	2,315,603	2,466,986	0	0	2,466,986	106.5	100.0	
	街路事業費	0	30,000	0	0	30,000	皆増	100.0	
	小計	2,315,603	2,496,986	0	0	2,496,986	107.8	100.0	
住宅費	住宅振興費	41,724	88,885	0	0	88,885	213.0	100.0	
空港費	空港建設費	14,812	101,823	0	0	101,823	687.4	100.0	
	航空対策費	243,479	195,124	48,523	48,523	243,647	100.1	124.9	空港振興事業費 48,523
	地域航空対策費	153,901	153,376	0	0	153,376	99.7	100.0	
	小計	412,192	450,323	48,523	48,523	498,846	121.0	110.8	
合計		13,007,394	15,989,428	193,523	193,523	16,182,951	124.4	101.2	

2 予算以外の提案見込事項

(1) 議案及び報告

区 分		件 名																										
議 案	条例	1 広島県の事務を市町が処理する特例を定める条例の一部を改正する条例 【趣旨】 都市再開発法の一部が改正されたことに伴い、必要な改正を行う。 【内容】 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律による都市再開発法の一部改正に伴う引用条項の整理。 【施行日】 都市再生特別措置等の一部を改正する法律（令和8年法律第23号）附則第1条第2号に規定する政令で定める日																										
	その他の議案	1 工事請負契約の変更について 一般国道487号道路災害防除工事（早瀬大橋上部工補修・耐震補強）2工区 【趣旨】 腐食の進行に伴う斜材の当て板補修等の追加により、当該工事の請負金額及び工期を変更する。 【内容】 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>変更前</th><th>変更後</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>請負金額</td><td>2,557,585,800 円</td><td>2,889,558,100 円 (増額：331,972,300 円)</td></tr> <tr> <td>工 期</td><td>令和7年3月18日 ～令和9年10月29日</td><td>令和7年3月18日 ～令和10年1月31日</td></tr> </tbody> </table> 2 工事請負契約の変更について 主要地方道呉平谷線道路改良工事（R6－4工区PC上部工） 【趣旨】 労務単価の変動に伴う設計変更や関連する工事に遅延が生じた影響により、当該工事の請負金額及び工期を変更する。 【内容】 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>変更前</th><th>変更後</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>請負金額</td><td>1,636,800,000 円</td><td>1,692,398,400 円 (増額：55,598,400 円)</td></tr> <tr> <td>工 期</td><td>令和7年7月2日 ～令和9年3月29日</td><td>令和7年7月2日 ～令和10年1月28日</td></tr> </tbody> </table> 3 工事請負契約の変更について 主要地方道呉平谷線道路改良工事（R7－1工区鋼橋上部工） 【趣旨】 労務単価等の変動に伴う設計変更や関連する工事に遅延が生じた影響により、当該工事の請負金額及び工期を変更する。 【内容】 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>変更前</th><th>変更後</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>請負金額</td><td>907,390,000 円</td><td>943,101,500 円 (増額：35,711,500 円)</td></tr> <tr> <td>工 期</td><td>令和7年12月23日 ～令和9年10月29日</td><td>令和7年12月23日 ～令和10年8月31日</td></tr> </tbody> </table>		変更前	変更後	請負金額	2,557,585,800 円	2,889,558,100 円 (増額：331,972,300 円)	工 期	令和7年3月18日 ～令和9年10月29日	令和7年3月18日 ～令和10年1月31日		変更前	変更後	請負金額	1,636,800,000 円	1,692,398,400 円 (増額：55,598,400 円)	工 期	令和7年7月2日 ～令和9年3月29日	令和7年7月2日 ～令和10年1月28日		変更前	変更後	請負金額	907,390,000 円	943,101,500 円 (増額：35,711,500 円)	工 期	令和7年12月23日 ～令和9年10月29日
	変更前	変更後																										
請負金額	2,557,585,800 円	2,889,558,100 円 (増額：331,972,300 円)																										
工 期	令和7年3月18日 ～令和9年10月29日	令和7年3月18日 ～令和10年1月31日																										
	変更前	変更後																										
請負金額	1,636,800,000 円	1,692,398,400 円 (増額：55,598,400 円)																										
工 期	令和7年7月2日 ～令和9年3月29日	令和7年7月2日 ～令和10年1月28日																										
	変更前	変更後																										
請負金額	907,390,000 円	943,101,500 円 (増額：35,711,500 円)																										
工 期	令和7年12月23日 ～令和9年10月29日	令和7年12月23日 ～令和10年8月31日																										

区 分		件 名																		
議 案	その他の議案	4 工事請負契約の変更について 旧広島陸軍被服支廠 1 号棟ほか 2 棟安全対策工事 【趣旨】 屋根面の状態不良が判明したことに伴う屋根下地材の変更等により、当該工事の請負金額及び工期を変更する。 【内容】<table><tr><td></td><td>変更前</td><td>変更後</td></tr><tr><td>請負金額</td><td>2,307,800,000 円</td><td>2,355,020,800 円 (増額：47,220,800 円)</td></tr><tr><td>工 期</td><td>令和 6 年 10 月 2 日 ～令和 9 年 2 月 17 日</td><td>令和 6 年 10 月 2 日 ～令和 9 年 3 月 31 日</td></tr></table> 5 工事請負契約の変更について 県営鯉港住宅 1 期新築その他工事 【趣旨】 労務単価等の変更に伴う設計変更や部材の調達の遅れにより、当該工事の請負金額及び工期を変更する。 【内容】<table><tr><td></td><td>変更前</td><td>変更後</td></tr><tr><td>請負金額</td><td>1,520,311,100 円</td><td>1,530,188,000 円 (増額：9,876,900 円)</td></tr><tr><td>工 期</td><td>令和 7 年 3 月 18 日 ～令和 8 年 12 月 7 日</td><td>令和 7 年 3 月 18 日 ～令和 9 年 1 月 22 日</td></tr></table>		変更前	変更後	請負金額	2,307,800,000 円	2,355,020,800 円 (増額：47,220,800 円)	工 期	令和 6 年 10 月 2 日 ～令和 9 年 2 月 17 日	令和 6 年 10 月 2 日 ～令和 9 年 3 月 31 日		変更前	変更後	請負金額	1,520,311,100 円	1,530,188,000 円 (増額：9,876,900 円)	工 期	令和 7 年 3 月 18 日 ～令和 8 年 12 月 7 日	令和 7 年 3 月 18 日 ～令和 9 年 1 月 22 日
		変更前	変更後																	
請負金額	2,307,800,000 円	2,355,020,800 円 (増額：47,220,800 円)																		
工 期	令和 6 年 10 月 2 日 ～令和 9 年 2 月 17 日	令和 6 年 10 月 2 日 ～令和 9 年 3 月 31 日																		
	変更前	変更後																		
請負金額	1,520,311,100 円	1,530,188,000 円 (増額：9,876,900 円)																		
工 期	令和 7 年 3 月 18 日 ～令和 8 年 12 月 7 日	令和 7 年 3 月 18 日 ～令和 9 年 1 月 22 日																		
報 告	専決処分の報告	1 訴えの提起について 【内容】 県営住宅明渡しの請求及び滞納家賃等の支払請求に関する訴えを提起したもの（7 名） 2 和解に応じることについて 【内容】 道路上の陥没に起因する損害賠償請求調停事件に係る和解に応じたもの（1 件） 3 和解に応じることについて 【内容】 県営住宅の家屋明渡等請求事件に係る訴訟上の和解に応じたもの（7 名） 4 損害賠償額の決定について 【内容】 道路管理の瑕疵によって発生した事故について損害賠償額を決定したもの（31 件）																		
	その他の報告	1 請願の処理の経過及び結果報告 【内容】 (1) 鞆地区道路港湾整備の早期実現に関する請願について、処理の経過を報告するもの (2) J R 三江線沿線地域の活性化に関する請願について、処理の経過を報告するもの																		