

都道府県名	広島県	事業実施主体	広島県	地域再生計画名	瀬戸内・安芸灘の漁業・観光・生活を支えるみなとづくり計画
計画期間	令和4年度～令和10年度	評価責任者	広島県土木建築局 港湾漁港整備課長、東広島市建設部 災害河港課長		

	地域再生計画の目標		基準年度		中間目標値		最終目標値		中間評価	達成状況		中間目標値の実現状況に関する評価
	年度	中間実績	基準年度	中間実績	基準年度	達成状況						
①地域再生計画に記載した数値目標の実現状況	目標 1	江田島市、呉市の属地陸揚量の現状維持	34千トン	R3	34千トン	R7	34千トン	34千トン	R10	○	指標総数 達成数	中間目標は達成できている。
	目標 2	呉市の観光消費額の増加	249億円	R3	283億円	R7	264億円	317億円	R10	×	2 1	主要観光施設の改修工事に伴う長期休館により、中間目標は達成できていないが、引き続き計画に則した整備を図り、目標達成を目指していく。
②事業の進捗状況	事業名		整備量（その他の事業では取組内容）			事業の進捗状況に関する評価						
		計画	中間年度（R7）	最終実績見込み								
特別措置を適用して行う事業	港湾整備事業 外郭施設 保留施設	493m 4基	53m 2基 （予算換算）	493m 4基	順次整備を進めており、今後期待する効果の発現が見込まれるため、引き続き事業推進を図る。							
	漁港整備事業 外郭施設 保留施設 漁港施設用地	570m 2基、70m 0.9ha	114m 0.4基 （予算換算）	570m 2基、70m 0.9ha	順次整備を進めており、今後期待する効果の発現が見込まれるため、引き続き事業推進を図る。							
その他の事業	瀬戸内 海の道構想	瀬戸内の魅力を世界に発信し、瀬戸内の認知度とブランド力を高め、国内外からの誘客増大を目指すことで、地域の再生を図っていく取組を実施。			地方創生の実現に向けて、国内外からの多くの観光客を誘致するべく、瀬戸内の魅力の国内外へのプロモーションや受入環境の整備、地域産品の開発誘導等、官民が連携しながら、瀬戸内ブランドの確立に取り組んでいる。							
	瀬戸内クルージング促進事業	「瀬戸内海クルージングポータルサイト」を運営し、今までにない形の新たな観光需要の掘り起こしを実施。			県内のビジター桟橋や横浜ポートショー等でのクルージングアンケート結果等の情報発信を行っており、県内におけるプレジャーボートの利用促進を図っている。							
	音戸町まちづくり協議会によるイベント活動	新鮮な魚介類や地元特産品を地元や観光客へ提供し、漁業の振興及び地域経済の発展に寄与する活動を実施。			呉市音戸町の鰯浜地区では、地域の賑わいと活気を生み出そうと協議会が立ち上げられ、音戸名物の「ちりめん」や「いりこ」などを毎月第1土曜日に開催する「音戸の瀬戸ふれあい広場 朝市」で、観光客等に提供し、漁業の振興及び地域経済の発展に寄与する活動を実施している。また、市の無形文化財となっている「音戸清盛祭」などのイベントを通じ、瀬戸内の歴史を発信している。							
	宝島くらはしまちづくり協議会によるイベント活動	毎月最終日曜日に地域の特産物である活魚などを販売する「くらはしお宝朝市」を開催するなど、漁業の振興及び地域経済の発展に寄与する活動を実施。			倉橋地域では、いわし船びき網やカキ養殖業が盛んに行われており、ここでの漁獲を朝市で販売し、漁業の振興を図っている。また、遣唐使船まつりなどのイベントも実施し、これらの取組を「宝島くらはし（まちづくりセンターだより）」として毎月発行し、ホームページなどで地域の魅力を発信している。							
	江田島市カキ祭り	江田島市では、県内各地の人々と食を通じた交流促進や地域の活性化を図る目的として、毎年「江田島市カキ祭」を開催している。			地元産のカキのむき身を中心とした販売を行う「カキ祭」を毎年2月頃に開催し、県内各地の人々と食を通じた交流促進や地域の活性化を図っている。また、江田島市の豊かな自然で育った農水産物も扱い、開催地である小用港等のみなとの魅力を観光客等に伝えている。							
	中西部における水産環境整備事業	増殖場の整備により魚介類の稚仔魚育成の場となる藻場を造成し飼料環境や生息環境を改善することで水産資源の増大や漁獲量の増加を図る。			増殖場整備により魚介類の稚仔魚育成の場となる藻場を造成し、併せて種苗放流を行うことで水産資源の増大や漁獲量の増加を図っている。また、海底の堆積物を除去することで、底質改善や小型底引き網漁業の操業の効率を図っている。							
	計画外で独自に実施した事業	該当なし										
③評価方法	関係部署で目標値の実施状況に関する評価・検討を行い、学識経験者に説明し、意見徴収した結果を踏まえ、計画全体の評価および今後の方針とした。											
④中間評価の公表方法	広島県ホームページ、東広島市ホームページ											
⑤計画全体の総合評価	本地域再生計画では、港整備交付金を活用した港湾整備と漁港整備を一体的に行うことにより、県中央部における水産業と島しょ部における安心を支える生活環境づくりを行い、これらを観光等と連携させることで、江田島市・呉市の属地陸揚量の現状維持および呉市の観光消費額の増加を図ることを目的としている。なお、目標2については、主要観光施設の改修工事に伴う長期休館により、中間目標は達成できていないが、呉市の観光消費額は増加傾向にあり、目標達成に向けて引き続き地域再生計画の事業展開を図っていく。											
⑥今後の方針等	中間評価結果の反映状況					有りの場合その具体的内容						
	地域再生計画の見直し（有・無） 令和9年度予算要望額への反映（有・無） 有りの場合の増減額 千円											
⑦今後の方針等に対する対応												