

確 認 事 項

次の案件に関する公告の変更、設計図書に対する質問・回答書及び修正事項等は
1 から 3 のとおりです。

令和 8 年 9 月 9 日

広島県上下水道部長 川西 隆弘

工 事 名	令和 8 年度芦田川浄化センター水処理施設反応タンク設備更新工事（機械）
入 札 方 式	一般競争入札（事後審査型） 総合評価落札方式適用（実績評価 1 型）
工 事 種 別	機械器具設置工事
公告日又は指名通知日	令和 8 年 8 月 20 日
入 札 日	令和 8 年 9 月 11 日～令和 8 年 9 月 14 日
開札予定日	令和 8 年 9 月 15 日

1 公告変更
0 件

2 設計図書に対する質問・回答書
2 件

3 修正事項等
0 件

設計図書に対する質問・回答書

令和 8 年 9 月 3 日

広島県上下水道部長 川西 隆弘 様

住 所
商号又は名称

工 事 名：令和8年度 芦田川浄化センター水処理施設反応タンク設備更新工事（機械）
工事場所：福山市箕沖町

質 問 事 項	① 令和8年度、令和9年度の想定されております出来高予定額を御教示ください。 ② 令和9年度に出来高が必要である場合、機器保管費は別途協議との認識で宜しいでしょうか。 ③ 水処理の運用上、施工期間の指定はないとの認識で宜しいでしょうか。 ④ 1池と2池を同時施工することは可能でしょうか。 ⑤ 底部流速測定は本工事の範囲内との認識で宜しいでしょうか。 ⑥ 中東情勢やウクライナ情勢などの世界情勢により、短期間においても機器費、材料費、輸送不、労務費の上昇が生じております。上記記載の内容に価格上昇が生じた場合は、請負金額増額の協議をして頂けるとの認識で宜しいでしょうか。 ⑦ 中東情勢やウクライナ情勢などの世界情勢により、機器納期が長期化傾向にあります。受注者の責によらない理由により、機器製作納期が長期化した場合は工期延長が可能との認識で宜しいでしょうか。 ⑧ 汚泥の浚渫が必要となった場合は変更協議の対象との認識で宜しいでしょうか。 ⑨ 反応タンクの水抜き・清掃が必要となった場合は変更協議の対象との認識で宜しいでしょうか。
------------------	---

回 答	① 令和8年度は2池分の「第1～4槽散気装置」の機器製作、令和9年度は1池分の現地機器据付完了を出来高予定として想定している。 ② 機器保管費が必要な場合は別途協議とする。 ③ 施工期間の指定は想定していない。 ④ 同時施工は可能である。 ⑤ 本工事範囲内である。 ⑥ 建設工事請負契約約款第25条に基づき協議は可能である。 ⑦ 建設工事請負契約約款第21条に基づき協議は可能である。 ⑧ 汚泥の浚渫が必要となった場合は別途協議とする。 ⑨ 反応タンク内の水抜き及び槽内ホース洗浄程度の清掃は、芦田川浄化センターにて実施するが、別途必要となった場合は協議とする。
-------------------	--

注 質問に対する回答は、令和9年8月20日から令和9年9月10日まで当機関において閲覧に供する。

設計図書に対する質問・回答書

令和 8 年 9 月 7 日

広島県上下水道部長 川西 隆弘 様

住 所
商号又は名称

工 事 名：令和8年度 芦田川浄化センター水処理施設反応タンク設備更新工事（機械）
工事場所：福山市箕沖町

質 問 事 項	① 管廊内の機器・配管の更新に伴い、既設電線、ケーブルラックの一時撤去が必要になった場合、電線、ケーブルラックの一時撤去及び復旧は変更協議の対象との認識で宜しいでしょうか。
回 答	① 本工事に伴い既設電線、ケーブルラックの一時撤去が必要になった場合は協議の対象とする。

注 質問に対する回答は、令和9年8月20日から令和9年9月10日まで当機関において閲覧に供する。