

産地生産基盤パワーアップ事業
都道府県事業評価報告書（収益性向上対策）

都道府県名 広島県

地域協議会名	整理番号	地区名	対象作物	取組内容	成果目標の具体的な内容	目標数値				事後評価の検証方法 （※定量的な検証ができること。）	達成率	地域協議会等の評価	都道府県における評価
						計画時 (H28)	目標 (R3)	実績 (R3)	補正後 実績 (R3)				
安芸高田市農業再生協議会	2	安芸高田 (チンゲンサイグループ)	施設野菜 (チンゲンサイ)	施設野菜産地の拡大 ①パイプハウスの整備による産地拡大	販売額の10%以上の増加	66,950 千円	147,552 千円	86,238 千円	88,394 千円	①現状値：平成28年度JA広島北部出荷実績から算出 ②目標値：JA広島北部出荷計画から算出 ③実績：令和3年度JA広島北部出荷実績 ④達成率 $(③-①) / (②-①) \times 100$ (%)	26.6	4月～9月の曇天による日照不足の影響で生育不良となり、また、8月の豪雨で生産者7名のハウスが浸水したことから、産地全体として品質の低下により販売単価が下がり、また、生産量が減少したため、販売額の目標は未達成となった。 土壌復旧後、現在は順調に栽培できており、今後は、生産管理システムを活用して関係機関と生産者間の栽培技術連携を図る体制作りを支援する。また、雑草や害虫対策として土壌消毒等の技術普及を図ることで、目標達成に向けた指導を行う。	4～9月の日照不足及び8月豪雨災害の被害により、出荷量が大きく落ち込んだことから、目標は未達成となった。 今後は、生産管理システムを活用して関係機関と生産者間の栽培技術連携を図る体制作りを支援する。また、雑草や害虫対策として土壌消毒等の技術普及を図ることで、目標達成に向けた指導を行う。
安芸太田地域農業再生協議会	1	安芸太田町	施設野菜 (こまつな、ほうれんそう、みずな)	施設野菜（こまつな、ほうれんそう、みずな）産地の形成の促進・パイプハウス資材の導入と機械（保冷库、ポンプ）のリース導入による栽培面積の拡大 ・機械（防除機）のリース導入による安定的な収量の確保 ・町の研修制度を活用した認定新規就農者の新規参入の推進により、販売額10%以上の増加を実現する。	販売額の10%以上の増加	24,504 千円	70,364 千円	55,334 千円	70,850 千円	①現状値：生産者の平成28年度青色申告の合計 ②目標値：生産者の営農計画から算出 ③実績値：生産者の令和3年度青色申告の合計 ④達成率： $(③-①) / (②-①) \times 100$	101.0	事業で導入した資材・機械の活用や土づくり、作業効率化に取り組んだことにより、年間を通じて安定した生産をすることが出来たため、生産量の増加により販売額が増加し、成果目標を達成することができた。 引き続き、新規就農者の育成及び土壌改良剤の投入による地力増進、JA広島市及び西部農業技術指導所による営農支援等によって産地強化を支援する。	事業で導入した資材・機械の活用や土づくり、作業効率化に取り組んだことにより、年間を通じて安定生産を実現することが出来たため、成果目標を達成することができた。 引き続き、新規就農者の育成及び土壌改良剤の投入による地力増進を中心に、関係機関による支援を行う。
広島市地域農業再生協議会	1	沼田町 戸山地区	葉物野菜 (こまつな、みずな、しゅんぎく、ほうれんそう)	葉物野菜産地の拡大 ①パイプハウスの増設や農業機械のリース導入 ②集出荷貯蔵施設の整備による生産拡大 ③広島市内を中心とした販売強化の取り組み を行うことにより、販売額10%以上の増加を実現する	販売額の10%以上の増加	148,097 千円	196,702 千円	160,700 千円	203,494 千円	①現状値：平成28年度@land戸山グループ会員の実績から算出 ②目標値：令和3年度@land戸山グループ会員販売計画より算出 ③実績：令和3年度@land戸山グループ会員のJA出荷伝票や直販先出荷伝票の実績より算出 ④達成率 $(③-①) / (②-①) \times 100$	113.9	事業を実施して作付けの拡大を図ったことにより、競争力のある産地形成が実現できた。また、担い手の所得確保と年間を通じた雇用創出が図られ、産地全体の所得向上に繋がったことから、成果目標は達成となった。 今後も引き続き、産地全体の所得の向上に努めたい。	葉物野菜の単価下落の影響を受けたが、価格補正後の産地の達成率は113.9%となり、目標を達成した。 単価安の課題は残るものの、土壌改良や播種計画の改善等により、収量の向上及び作業効率の改善を見込んでいる。今後も関係機関と協力し、営農指導や販路拡大等を進め生産拡大を目指す。
都道府県平均達成率	75.5%	総合所見	県平均達成率が目標未達成となった。 未達となった要因として、日照不足及び豪雨災害による品質低下が影響したと考えられる。 成果目標が未達成となった安芸高田市農業再生協議会に対しては、目標達成に向けて引き続き関係機関が連携して指導を行う。										