資料３

第２次広島県肝炎対策計画の策定スケジュール（案）

時期	作　業　内　容
４月	広島県肝炎対策計画（H20.3 策定）の総括 ※　課題（検診体制の充実，要診療者に対する保健指導の必要性，肝疾患診療連携体制の整備）への取組及び評価
５月	
６月	
７月	「第２次広島県肝炎対策計画」策定方針（案）の作成
８月	
９月	**●第１回肝炎対策協議会（9/5）** 「第２次広島県肝炎対策計画」策定方針決定
10 月	第２次広島県肝炎対策計画（案）の作成
11 月	**●第２回肝炎対策協議会（11/28）** 第２次広島県肝炎対策計画（案）の検討
12 月	第２次広島県肝炎対策計画（案）の修正
１月	
２月	**●第３回肝炎対策協議会（2/6）** 第２次広島県肝炎対策計画（案）の決定 ※パブリックコメント【2 月下旬～3 月上旬(予定)】
３月	**★第２次広島県肝炎対策計画の策定【３月下旬】**