資料１

「分権改革推進プログラム」の策定スケジュール

日　程	内　　容
１５年7月 ~9月 １０月 １１月 １２月 1月 2月 3月	**事務事業の見直しを中心とする大まかな案を整理** **小委員会（1～7回）** **第１回分権改革推進審議会（7/14）** **第２回分権改革推進審議会**(9/29) 役割分担等の小委員会報告，検討 財政健全化の課題について事務局説明 **第３回分権改革推進審議会(10/23)** 中間報告取りまとめ・報告（事務事業見直し（役割分担等），行財政の健全化に向けての方向性　等に係る大まかな案） **プログラムの中心部分の大まかな案** 10/27　分権推進本部（基本方針）　⇒H16 **予算・組織に反映** **プログラムの骨格策定** **小委員会（8～10 回）** 各骨格案の説明・議論 都道府県制度の基礎資料の説明 第 27 次地方制度調査会最終答申の **第 4 回分権改革推進審議会（2/9）** ２計画の骨格案（県案）の説明・議論 2/2 分権推進本部（骨格案） 3/22 分権推進本部　**プログラム（2計画）の骨格策定** **事務権限移譲・事務事業見直しの具体化検討**
１６年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 １０月 ～ １２月 1月 ～ 3月	**プログラムの最終案に向けた調整** 分権推進本部 **小委員会（11 回）** （道州制の理念，意義 道州の役割，権限 地方機関の組織　等） **小委員会（12 回）** （道州の枠組みパターン 地方機関，本庁の組織　等） **分権改革推進審議会** 都道府県のあり方に関する中間報告 **小委員会** （道州の枠組み，行財政その他課題 ↓ プログラム案の小委員会報告案） **分権改革推進審議会** プログラム案の取りまとめ・最終報告 分権推進本部　**プログラムの策定** **１７年度当初実施に向けた準備**
１７年度	**プログラム（3計画）の計画期間開始（平成１７年度～平成２１年度）**