令和４年度　第４回農村整備事業等計画　審査結果書【変更計画】

番号	事業名	地区名	関係市町名	事業費（千円）	工期	受益面積（ha）	主要な事業内容	変更計画内容	変更の理由	委員会の意見
1	基盤整備促進	栗	庄原市	(300,000) 550,000	Ｒ３～５	35	頭首工改修　１式	経年劣化した頭首工を改修することにより，安定した農業用水の供給を維持するとともに，生活用水・防火用水としても重要な水源を確保する。 変更要件　事業費の増	ボーリング調査の結果，当初想定よりも下部工の基礎が深くなったため。 河川管理者との協議の結果，現況の河川断面を確保するため護岸の部分改修が必要となった。	変更計画を適当と認める