資料番号	６

令和８年 11 月 19 日
課　名　土木建築局道路整備課
担当者　課長　山本
内　線　3896

一般国道 487 号道路災害防除工事（早瀬大橋上部工補修・耐震補強）における工事請負契約の変更について

１　要旨・目的

令和６年２月定例会において契約締結、令和７年６月定例会において請負金額及び工期の変更の議決を受け、令和８年６月定例会において請負金額及び工期の変更の議決を受けた「一般国道 487 号道路災害防除工事（早瀬大橋上部工補修・耐震補強）２工区」について、請負金額の変更を行う。

２　現状・背景

当該工事は、呉市と江田島市を結ぶ唯一の橋梁における工事であり、供用開始から 50 年以上が経過し、老朽化が進行していることから、令和５年度から、上部工の補修及び橋梁耐震補強を実施している。

３　概要

当該工事は、工事現場の熱中症対策に資する現場管理費の補正により、請負金額の変更を行う。

(1)　対象者（請負者）

ショーボンド・MMB・横河　一般国道 487 号道路災害防除工事（早瀬大橋上部工補修・耐震補強）共同企業体

(2)　事業内容（工事概要）

ア　工 事 名：一般国道 487 号道路災害防除工事（早瀬大橋上部工補修・耐震補強）
イ　工事場所：呉市音戸町早瀬一丁目～江田島市大柿町大君
ウ　工事内容：工事延長　L=111m　当て板補強工　W=246.3t　座屈拘束ブレス工　N=４本
　　塗替え塗装工　A=5,140m2　支承補修工　N=８基　床桁取替工　N=１箇所
エ　請負金額：現 契 約　3,036,184,800 円（税込）
　　変更契約　3,041,288,800 円（税込）　　（増額　5,104,000 円）

【主な増額内訳と理由】

・工事現場の熱中症対策に資する現場管理費の補正に伴う増
　近年の夏季における猛暑日等の気候状況を考慮し、工事現場の熱中症対策にかかる経費（経口補水液等の効果的な飲料水や空調服などの主に作業員個人に対する対策）に関して、現場管理費の補正を行うことによる増　　（増額 約５百万円）

オ　工　　期：令和６年３月 13 日～令和９年３月 24 日（変更なし）

(3)　スケジュール

変更金額が 25 百万円以内であるため、知事専決処分により請負者と変更契約を締結し、令和８年 12 月定例会において報告する。


(4)　予算（国庫）

上記のとおり

■　位置図


江田島市
呉市
工事箇所
大柿町大原
大柿町大君
音戸町田原
音戸町早瀬
音戸町有清
音戸町藤脇
早瀬瀬戸
487
487

■　橋梁一般図


←呉市
工事延長 L=111m
江田島市→
P4 橋脚

■　写真


工事箇所
←呉市
江田島市→
P4 橋脚