
平成30年発生災害復旧事業（広島県公共土木施設）　進捗状況　（令和4年6月13日現在） 【中央地区】

進捗状況

着手予定 着手済 完成
一部完成
区間あり

河川 1849 二河川 呉市 二河峡町 1 1 1 完成日【令和4年1月12日】

河川 3954 二河川 呉市 荘山田村二河山　二河峡公園下 1 1 1 完成日【令和2年3月25日】

河川 4653 二河川 呉市 西中央一丁目　二河大橋上 1 1 1 完成日【令和4年6月24日】

河川 5052 二河川 呉市 三条二丁目 1 1 1 完成日【令和3年8月2日】

河川 5112 二河川 呉市 二河峡町 1 1 1 完成日【令和2年11月16日】

河川 5113 二河川 呉市 山手二丁目　山手橋下 1 1 1 完成日【令和3年6月30日】

砂防 179 辰川川 呉市 西惣付町　三船橋下 1 1 1 完成日【令和3年3月15日】

砂防 564 辰川川 呉市 西惣付町 1 1 1 完成日【令和2年7月28日】

砂防 801 辰川川 呉市 東惣付町　東惣付バス停下 1 1 1 完成日【令和3年1月31日】

急傾斜 2101 上平原１９地区 呉市 上平原町 1 1 1 完成日【令和元年8月30日】

道路 2102 瀬野呉線 呉市 荘山田村 1 1 1 完成日【令和2年9月29日】

道路 2103 瀬野呉線 呉市 東惣付町　東惣付バス停下 1 1 1 完成日【令和2年11月16日】

※ 進捗状況の「着手済」とは，工事の公告または指名通知を行ったことを示しています。

※ 進捗状況が「着手済」で備考欄に「完成予定日」の表示がない場合，現在契約手続準備を行っています。その完了後に「完成予定日」の表示を行います。

※ 進捗状況で「着手済」となっている箇所であっても，契約手続きや施工にあたっての準備等に時間を要するため，実際に工事が開始されるまで時間を要する場合があります。

工種 査定番号 路河川名 箇所名 備考


