
平成30年発生災害復旧事業（広島県公共土木施設）　進捗状況　（令和5年3月15日現在） 【安浦地区　1/4】

進捗状況

着手予定 着手済 完成
一部完成
区間あり

河川 562 野呂川 呉市 安浦町　内海北一丁目 1 1 1 完成日【令和2年11月16日】

河川 563 野呂川 呉市 安浦町　原畑 1 1 1 完成日【令和元年12月25日】

河川 798 野呂川 呉市 安浦町　内海北六丁目 1 1 1 完成日【令和3年9月9日】

河川 800 野呂川 呉市 安浦町　原畑　石ヶ鼻堰堤下 1 1 1 完成日【令和3年10月20日】

河川 1203 野呂川ダム 呉市 安浦町　中畑　ダム貯水池 1 1 1 完成日【令和元年11月6日】

河川 1204 野呂川ダム 呉市 安浦町　中畑　減勢工下 1 1 1 完成日【令和元年11月6日】

河川 1205 野呂川 呉市 安浦町　原畑　野呂川ダム堰堤下畑前 1 1 1 完成日【令和3年1月31日】

河川 1484 野呂川 呉市 安浦町　原畑 1 1 1 完成日【令和4年2月21日】

河川 3787 中切川 呉市 安浦町　中切　鍛治屋橋下 1 1 1 完成日【令和4年3月17日】

河川 3788 中畑川 呉市 安浦町　中央二丁目　八千代橋北 1 1 1 完成日【令和元年11月29日】

河川 3789 中畑川 呉市 安浦町　内海北四丁目　頓原橋 1 1 1 完成日【令和元年8月30日】

河川 3955 中畑川 呉市 安浦町　内海北三丁目 1 1 1 完成日【令和元年11月15日】

河川 4307 野呂川 呉市 安浦町　中畑　市原上流端 1 1 1 完成日【令和4年3月31日】

※ 進捗状況の「着手済」とは，工事の公告または指名通知を行ったことを示しています。

※ 進捗状況が「着手済」で備考欄に「完成予定日」の表示がない場合，現在契約手続準備を行っています。その完了後に「完成予定日」の表示を行います。

※ 進捗状況で「着手済」となっている箇所であっても，契約手続きや施工にあたっての準備等に時間を要するため，実際に工事が開始されるまで時間を要する場合があります。

工種 査定番号 路河川名 箇所名 備考



平成30年発生災害復旧事業（広島県公共土木施設）　進捗状況　（令和5年3月15日現在） 【安浦地区　2/4】

進捗状況

着手予定 着手済 完成
一部完成
区間あり

河川 4326 野呂川 呉市 安浦町　中畑　野呂川ダム公園付近 1 1 1 完成日【令和4年3月31日】

河川 4327 中切川 呉市 安浦町　中切　中切橋上 1 1 1 完成日【令和元年11月29日】

河川 4655 高野川 呉市 安浦町　女子畑　白坂川合流部上 1 1 1 完成日【令和3年9月28日】

河川 4656 高野川 呉市 安浦町　女子畑 1 1 1 完成日【令和3年10月20日】

河川 4657 高野川 呉市 安浦町　女子畑　男垣内橋下 1 1 1 完成日【令和3年12月24日】

河川 4658 高野川 呉市 安浦町　女子畑 1 1 1 完成日【令和4年3月17日】

河川 4659 高野川 呉市 安浦町　女子畑 1 1 1 完成日【令和4年3月17日】

河川 4660 高野川 呉市 安浦町　女子畑 1 1 1 完成日【令和4年9月15日】

河川 4661 高野川 呉市 安浦町　女子畑 1 1 1 完成日【令和4年11月30日】

河川 5117 野呂川 呉市 安浦町　中畑　内海大橋付近 1 1 1 完成日【令和元年10月24日】

河川 5118 高野川 呉市 安浦町　女子畑　船木橋下 1 1 1 完成日【令和5年3月31日】

河川 5119 高野川 呉市 安浦町　女子畑　船木橋上 1 1 1 完成日【令和5年3月31日】

河川 5120 高野川 呉市 安浦町　女子畑 1 1 1 完成日【令和5年2月24日】

※ 進捗状況の「着手済」とは，工事の公告または指名通知を行ったことを示しています。

※ 進捗状況が「着手済」で備考欄に「完成予定日」の表示がない場合，現在契約手続準備を行っています。その完了後に「完成予定日」の表示を行います。

※ 進捗状況で「着手済」となっている箇所であっても，契約手続きや施工にあたっての準備等に時間を要するため，実際に工事が開始されるまで時間を要する場合があります。

工種 査定番号 路河川名 箇所名 備考



平成30年発生災害復旧事業（広島県公共土木施設）　進捗状況　（令和5年3月15日現在） 【安浦地区　3/4】

進捗状況

着手予定 着手済 完成
一部完成
区間あり

砂防 1852 原畑川 呉市 安浦町　原畑　野呂川合流部 1 1 1 完成日【令和3年11月25日】

砂防 3791 奥条川 呉市 安浦町　安登西二丁目　Ｒ１８５付近 1 1 1 完成日【令和3年3月31日】

砂防 4311 中畑川 呉市 安浦町　内海北四丁目　県道分れ付近 1 1 1 完成日【令和2年11月16日】

砂防 4313 中畑川 呉市 安浦町　内海北四丁目 1 1 1 完成日【令和2年11月16日】

砂防 4314 中畑川 呉市 安浦町　内海北四丁目 1 1 1 完成日【令和2年3月12日】

砂防 4315 赤仁田川 呉市 安浦町　中切　Ｒ１８５安浦高架橋付近 1 1 1 完成日【令和3年9月28日】

砂防 4671 中切川 呉市 安浦町　中切　林道交差部 1 1 1 完成日【令和4年8月31日】

砂防 4672 中切川 呉市 安浦町　中切 1 1 1 完成日【令和3年10月20日】

砂防 4673 中切川 呉市 安浦町　中切 1 1 1 完成日【令和3年3月31日】

砂防 5132 中畑川 呉市 安浦町　下垣内　野路西浄化センター前 1 1 1 完成日【令和4年12月28日】

砂防 5133 中畑川 呉市 安浦町　下垣内　下垣内上バス停前 1 1 1 完成日【令和5年3月31日】

砂防 5134 光木川 呉市 安浦町　中畑　光木 1 1 1 完成日【令和4年3月17日】

砂防 5135 中畑川 呉市 安浦町　中畑　中畑自治会館前 1 1 1 完成日【令和5年3月31日】

※ 進捗状況の「着手済」とは，工事の公告または指名通知を行ったことを示しています。

※ 進捗状況が「着手済」で備考欄に「完成予定日」の表示がない場合，現在契約手続準備を行っています。その完了後に「完成予定日」の表示を行います。

※ 進捗状況で「着手済」となっている箇所であっても，契約手続きや施工にあたっての準備等に時間を要するため，実際に工事が開始されるまで時間を要する場合があります。

工種 査定番号 路河川名 箇所名 備考



平成30年発生災害復旧事業（広島県公共土木施設）　進捗状況　（令和5年3月15日現在） 【安浦地区　4/4】

進捗状況

着手予定 着手済 完成
一部完成
区間あり

道路 13 矢野安浦線 呉市 安浦町　中畑 1 1 1 完成日【平成30年10月31日】

道路 3081 矢野安浦線 呉市 安浦町　中畑 1 1 1 完成日【令和2年7月2日】

道路 3082 矢野安浦線 呉市 安浦町　下垣内 1 1 1 完成日【令和2年7月2日】

道路 3375 矢野安浦線 呉市 安浦町　内海北四丁目 1 1 1 完成日【令和2年2月10日】

道路 3376 矢野安浦線 呉市 安浦町　内海 1 1 1 完成日【令和2年2月10日】

道路 3377 矢野安浦線 呉市 安浦町　中畑 1 1 1 完成日【令和2年7月2日】

道路 3378 矢野安浦線 呉市 安浦町　下垣内　野呂西浄化センター下 1 1 1 完成日【令和2年7月2日】

道路 3958 川尻安浦線 呉市 安浦町　安登 1 1 1 完成日【令和2年11月19日】

道路 3959 川尻安浦線 呉市 安浦町　安登 1 1 1 完成日【令和2年11月19日】

道路 4325 川尻安浦線 呉市 安浦町　三津口 1 1 1 完成日【令和2年10月19日】

道路 4683 小多田安浦線 呉市 安浦町　赤向坂 1 1 1 完成日【令和2年11月16日】

道路 5153 矢野安浦線 呉市 安浦町　内海北四丁目 1 1 1 完成日【令和2年3月25日】

道路 5154 矢野安浦線 呉市 安浦町　内海 1 1 1 完成日【令和2年7月2日】

道路 5155 矢野安浦線 呉市 安浦町　中畑　東広島市境 1 1 1 完成日【令和2年7月2日】

※ 進捗状況の「着手済」とは，工事の公告または指名通知を行ったことを示しています。

※ 進捗状況が「着手済」で備考欄に「完成予定日」の表示がない場合，現在契約手続準備を行っています。その完了後に「完成予定日」の表示を行います。

※ 進捗状況で「着手済」となっている箇所であっても，契約手続きや施工にあたっての準備等に時間を要するため，実際に工事が開始されるまで時間を要する場合があります。

工種 査定番号 路河川名 箇所名 備考


