
平成30年発生災害復旧事業（広島県公共土木施設）　進捗状況　（令和5年7月31日現在） 【倉橋地区　1/3】

進捗状況

着手予定 着手済 完成
一部完成
区間あり

砂防 93 尾立川 呉市 倉橋町　尾立　大窪 1 1 1 完成日【令和2年7月1日】

砂防 94 尾立川支川 呉市 倉橋町　尾立　西谷 1 1 1 完成日【令和2年7月1日】

砂防 95 西須川 呉市 倉橋町　須川 1 1 1 完成日【令和5年3月31日】

砂防 96 西須川 呉市 倉橋町 1 1 1 完成日【令和5年7月31日】

砂防 180 長谷川 呉市 倉橋町　長谷老人集会所上 1 1 1 完成日【令和2年12月1日】

砂防 804 宮の口川 呉市 倉橋町　鹿島下　宮の口 1 1 1 完成日【令和3年6月30日】

砂防 1207 東江の浦川 呉市 倉橋町　重生 1 1 1 完成日【令和2年11月5日】

砂防 1487 東須川 呉市 倉橋町　須川 1 1 1 完成日【令和5年3月31日】

砂防 1850 大白明川 呉市 倉橋町　宇和木　大白明 1 1 1 完成日【令和5年3月31日】

砂防 1853 東須川 呉市 倉橋町　須川 1 1 1 完成日【令和5年6月30日】

砂防 3071 江ノ浦川及び支川 呉市 倉橋町 1 1 1 完成日【令和3年9月28日】

砂防 3072 海越川 呉市 倉橋町　海越　奥山 1 1 1 完成日【令和5年3月31日】

砂防 3957 江の洲川 呉市 倉橋町　上河内 1 1 1 完成日【令和2年12月1日】

砂防 4316 大白明川 呉市 倉橋町　宇和木　大白明 1 1 1 完成日【令和5年3月31日】

砂防 4319 大谷川 呉市 倉橋町　宇和木　畦松 1 1 1 完成日【令和4年5月31日】

※ 進捗状況の「着手済」とは，工事の公告または指名通知を行ったことを示しています。

※ 進捗状況が「着手済」で備考欄に「完成予定日」の表示がない場合，現在契約手続準備を行っています。その完了後に「完成予定日」の表示を行います。

※ 進捗状況で「着手済」となっている箇所であっても，契約手続きや施工にあたっての準備等に時間を要するため，実際に工事が開始されるまで時間を要する場合があります。

工種 査定番号 路河川名 箇所名 備考



平成30年発生災害復旧事業（広島県公共土木施設）　進捗状況　（令和5年7月31日現在） 【倉橋地区　2/3】

進捗状況

着手予定 着手済 完成
一部完成
区間あり

砂防 5128 重生中央川 呉市 倉橋町　重生 1 1 1 完成日【令和4年12月28日】

砂防 5129 大谷川 呉市 倉橋町　宇和木　畦松 1 1 1 完成日【令和5年3月31日】

砂防 5130 桂川 呉市 倉橋町　県立倉橋高等学校上 1 1 1 完成日【令和3年10月28日】

砂防 5131 西宇渡東川 呉市 倉橋町　西宇土 1 1 1 完成日【令和4年12月28日】

砂防 5136 大谷川支川（倉橋） 呉市 倉橋町　宇和木　大谷 1 1 1 完成日【令和5年3月31日】

砂防 5142 大谷川支川（倉橋） 呉市 倉橋町　宇和木　大谷 1 1 1 完成日【令和5年3月31日】

道路 183 音戸倉橋線 呉市 倉橋町　才野木 1 1 1 完成日【平成31年3月27日】

道路 184 倉橋大向釣士田港線 呉市 倉橋町　西宇土　大影バス停西 1 1 1 完成日【平成31年1月30日】

道路 2718 宮ノ口瀬戸線 呉市 倉橋町　鹿島上 1 1 1 完成日【令和元年11月13日】

道路 2719 中大迫清田線 呉市 倉橋町　尾立 1 1 1 完成日【令和2年2月27日】

道路 3077 倉橋大向釣士田港線 呉市 倉橋町　石原　検潮場 1 1 1 完成日【令和元年11月26日】

道路 3078 倉橋大向釣士田港線 呉市 倉橋町　宇和木　検潮場南 1 1 1 完成日【令和2年9月30日】

道路 3079 倉橋大向釣士田港線 呉市 倉橋町　西宇土 1 1 1 完成日【令和2年9月30日】

道路 3080 中大迫清田線 呉市 倉橋町　尾立 1 1 1 完成日【令和2年2月27日】

道路 3793 音戸倉橋線 呉市 倉橋町　宇和木　宇和木橋北 1 1 1 完成日【令和5年3月31日】

※ 進捗状況の「着手済」とは，工事の公告または指名通知を行ったことを示しています。

※ 進捗状況が「着手済」で備考欄に「完成予定日」の表示がない場合，現在契約手続準備を行っています。その完了後に「完成予定日」の表示を行います。

※ 進捗状況で「着手済」となっている箇所であっても，契約手続きや施工にあたっての準備等に時間を要するため，実際に工事が開始されるまで時間を要する場合があります。

工種 査定番号 路河川名 箇所名 備考
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進捗状況

着手予定 着手済 完成
一部完成
区間あり

道路 3965 倉橋大向釣士田港線 呉市 倉橋町　重生 1 1 1 完成日【令和2年7月2日】

道路 4322 音戸倉橋線 呉市 倉橋町　室尾西　室尾小島前 1 1 1 完成日【令和2年9月28日】

道路 4323 倉橋大向釣士田港線 呉市 倉橋町　大向 1 1 1 完成日【令和2年9月30日】

道路 4324 中大迫清田線 呉市 倉橋町　尾立 1 1 1 完成日【令和2年2月27日】

道路 4330 中大迫清田線 呉市 倉橋町　尾立 1 1 1 完成日【令和2年2月27日】

道路 4331 中大迫清田線 呉市 倉橋町　尾立 1 1 1 完成日【令和2年2月27日】

道路 5150 音戸倉橋線 呉市 倉橋町　上河内　宇和木トンネル南 1 1 1 完成日【令和2年9月28日】

道路 5151 倉橋大向釣士田港線 呉市 倉橋町　西宇土　城岸鼻 1 1 1 完成日【令和元年11月26日】

道路 5152 倉橋大向釣士田港線 呉市 倉橋町　重生 1 1 1 完成日【令和2年7月2日】

※ 進捗状況の「着手済」とは，工事の公告または指名通知を行ったことを示しています。

※ 進捗状況が「着手済」で備考欄に「完成予定日」の表示がない場合，現在契約手続準備を行っています。その完了後に「完成予定日」の表示を行います。

※ 進捗状況で「着手済」となっている箇所であっても，契約手続きや施工にあたっての準備等に時間を要するため，実際に工事が開始されるまで時間を要する場合があります。

工種 査定番号 路河川名 箇所名 備考


