
平成30年発生災害復旧事業（広島県公共土木施設）　進捗状況　（令和5年9月29日現在） 【郷原地区】

進捗状況

着手予定 着手済 完成
一部完成
区間あり

河川 4663 黒瀬川 呉市 郷原町　新林渡橋上 1 1 1 完成日【令和5年3月31日】

砂防 802 大積川 呉市 郷原町 1 1 1 完成日【令和5年3月31日】

砂防 1206 大積川 呉市 郷原町 1 1 1 完成日【令和5年3月31日】

砂防 2120 柿の木谷川 呉市 郷原町 1 1 1 完成日【令和3年10月22日】

砂防 2716 東長谷川 呉市 郷原町　桑畑橋下 1 1 1 完成日【令和4年3月17日】

砂防 3790 大谷川 呉市 郷原町　藤田記念体育館付近 1 1 1 完成日【令和3年8月2日】

砂防 4309 西長谷川 呉市 郷原町　長谷橋下 1 1 1 完成日【令和4年3月17日】

砂防 4317 惣引谷川 呉市 郷原町　助谷 1 1 1 完成日【令和5年3月31日】

砂防 4328 大積川 呉市 郷原町　新大積橋下 1 1 1 完成日【令和5年9月29日】

砂防 4670 西長谷川 呉市 郷原町 1 1 1 完成日【令和4年8月5日】

道路 3729 呉環状線 呉市 郷原町　呉市総合スポーツセンター 1 1 1 完成日【令和3年3月16日】

道路 4320 呉環状線 呉市 郷原町 1 1 1 完成日【令和3年3月16日】

道路 4679 呉環状線 呉市 郷原町 1 1 1 完成日【令和3年3月16日】

※ 進捗状況の「着手済」とは，工事の公告または指名通知を行ったことを示しています。

※ 進捗状況が「着手済」で備考欄に「完成予定日」の表示がない場合，現在契約手続準備を行っています。その完了後に「完成予定日」の表示を行います。

※ 進捗状況で「着手済」となっている箇所であっても，契約手続きや施工にあたっての準備等に時間を要するため，実際に工事が開始されるまで時間を要する場合があります。

工種 査定番号 路河川名 箇所名 備考


