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【2-1工区（令和４年７月28日完成）】
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（完成）

完成区間

【1-2工区B箇所（令和５年10月13日完成）】

令和４年度工事発注
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【2-5工区外（橋梁下部工施工中）】
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（A箇所）

【2-2工区A箇所（張ブロック施工中）】
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