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広島県管理の道路・河川 
 砂防施設（大津恵・重行・篠堂・ 
大戸地区）の復旧状況報告です。 
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被災時 

皆
様
の
ご
協
力
に
よ
り
、
平
成
二
十
四
年
十
二
月
末
を
も
ち
ま
し
て
県
道
中
迫
川
北
線
道
路
災
害
関
連
工
事
が
完
了
し
ま
し
た
。 

こ
の
道
路
工
事
で
は
、
平
成
二
十
二
年
七
月
の
豪
雨
災
害
に
よ
り
崩
壊
し
た
道
路
斜
面
の
復
旧
や
、
今
後
、
道
路
斜
面
が
崩
壊
し
た
際

に
落
石
を
止
め
る
た
め
の
防
止
柵
の
新
設
と
い
っ
た
災
害
対
策
工
事
と
と
も
に
、
こ
れ
ま
で
一
車
線
し
か
な
く
、
離
合
が
困
難
で
あ
っ
た

箇
所
を
二
車
線
に
拡
げ
る
道
路
改
良
工
事
を
合
わ
せ
て
実
施
し
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
は
川
北
町
と
西
城
町
を
結
ぶ
中
迫
川
北
線
を
安
心
し

て
通
行
い
た
だ
け
ま
す
。 

完成 完成

被災時 

公
共
土
木
施
設 

災
害
復
旧
報
告 

一般県道 中迫川北線 
道路災害関連工事が完了しました！ 

被災時 完成 ①

②③

全体工事区間 

Ｌ＝５.３ｋｍ 国道４３２号 

西 城 町 

①
②

③ 

川 北 町 

二車線改良区間 

Ｌ＝0.7ｋｍ 

一般県道 中迫川北線 

二車線 改良区間  

落石対策工事 流出した土砂撤去工事 
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③ 

篠
堂

し
の
ど
う

川が
わ(

１
工
区) 

② 

大
津

お

お

つ

恵え

川が
わ(

渓
流
保
全
工) 

① 

先さ
き

大
戸
川

お
お
と
が
わ(

渓
流
保
全
工) 

⑥ 

篠
堂

し
の
ど
う

川が
わ(

４
工
区) 

⑤ 

篠
堂

し
の
ど
う

川が
わ(

３
工
区) 

 

④ 

篠
堂

し
の
ど
う

川が
わ(

２
工
区) 

 

⑨ 

大
津

お

お

つ

恵え

川が
わ

左
支

ひ
だ
り
し

川せ
ん 

 

⑧ 

篠
堂

し
の
ど
う

川が
わ(

６
工
区) 

 

⑦ 

篠
堂

し
の
ど
う

川が
わ(

５
工
区) 

 

川 北 町 西 城 町

砂防激甚災害対策
特別緊急事業
（砂防工事）

災害関連緊急砂防事業
（砂防えん堤工事）

【 凡例 】

完成済み

② 大津恵川
（渓流保全工）

① 先大戸川
（渓流保全工）

④ 篠堂川
【２工区】
（除石工）

（残土処分地）

③ 篠堂川
【１工区】
（除石工）
（護岸工）

⑤ 篠堂川
【３工区】

（７号えん堤）

⑦ 篠堂川
【５工区】

（支川えん堤）

⑧ 篠堂川
【６工区】
（除石工）

⑥ 篠堂川
【４工区】

（１号えん堤）
（渓流保全工）

⑨ 大津恵川左支川
（えん堤）

川 北 町 西 城 町

砂防激甚災害対策
特別緊急事業
（砂防工事）

災害関連緊急砂防事業
（砂防えん堤工事）

【 凡例 】

完成済み完成済み

② 大津恵川
（渓流保全工）

① 先大戸川
（渓流保全工）

④ 篠堂川
【２工区】
（除石工）

（残土処分地）

③ 篠堂川
【１工区】
（除石工）
（護岸工）

⑤ 篠堂川
【３工区】

（７号えん堤）

⑦ 篠堂川
【５工区】

（支川えん堤）

⑧ 篠堂川
【６工区】
（除石工）

⑥ 篠堂川
【４工区】

（１号えん堤）
（渓流保全工）

⑨ 大津恵川左支川
（えん堤）

※ 

進
捗
率
は
平
成
二
十
五
年
一
月
一
八
日
時
点
の 

発
注
工
事
単
位
ご
と
の
進
捗
率
を
示
し
ま
す
。 

進捗率 79％ 

進捗率 32％ 

施工：角栄組 
工期：H24.6～H25.2（予定） 

工事内容：護岸工，除石工 

進捗率 88％ 

工期：H24.6～H25.3（予定） 
施工：中田建設

工事内容：渓流保全工 238ｍ 

進捗率 96％ 

工
事
中
箇
所
の
進
捗
状
況 

↓ご質問はこちらまで↓ 

災害復旧チーム 

ＴＥＬ ７２－２０１５（代表） 

広島県北部建設事務所庄原支所 

施工：加藤組 
工期：H24.7～H25.5（予定） 

工事内容：除石工，残土処分地 

工期：H24.6～H25.3（予定）
施工：中田建設 

工事内容：渓流保全工 375ｍ 

施工：中田建設 
工期：H24.6～H25.3（予定） 

工事内容：砂防ｿｲﾙｾﾒﾝﾄえん堤１基，除石工

残土処分地

施工：宮田建設 
工期：H24.8～H25.6（予定） 

工事内容：ｺﾝｸﾘｰﾄえん堤 1 基，渓流保全工 

施工：北備建設 
工期：H24.10～H25.3（予定） 

工事内容：除石工 
施工：広成建設 
工期：H24.9～H25.7（予定） 

工事内容：砂防ｿｲﾙｾﾒﾝﾄえん堤１基，除石工

進捗率 79％ 進捗率 57％ 

進捗率 12％ 進捗率 36％ 

施工：宮田建設 
工期：H25.1～H25.10（予定） 

工事内容：砂防ｿｲﾙｾﾒﾝﾄえん堤１基 

お
知
ら
せ 

⑨
大
津
恵
川
左
支
川
（
右
図
）
に 

工
事
着
手
し
ま
す
。 


