
「平成 30年 7月豪雨災害に係る応急復旧及び今後の取組について」 

～天応地区生活再建へ向けたロードマップ（モデル）～ 

関連資料一覧 

 

 

１  平成 30年７月豪雨災害天応地区生活再建へ向けたロードマップ（インフラ） 

 

１－２  呉市天応地区土砂撤去プラン 

 

２  平成 30年７月豪雨災害天応地区生活再建へ向けたロードマップ（生活支援編） 

 

２－１  平成 30年７月豪雨災害に係る住まいの再建等総合フロー 

 

 

【問い合わせ先】 

１，１－２について               

  

 

 

２について 

 

 

 

２－１について               

 

 

 

 

課 名：都市計画課 

担当者：栢 

電 話：内線 4124 

ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ :082－513－4127 

課 名：住宅課 

担当者：高沖 

電 話：内線 4170 

ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ :082－513－4171 

課 名：地域政策総務課 

担当者：來山 

電 話：内線 2501 

ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ :082－513－2501 



平成30年7月豪雨災害 

平成３０年７月豪雨災害 
天応地区生活再建へ向けた 

ロードマップ 
（モデル） 

 
 
 

平成３０年７月２６日 



平成30年7月豪雨災害 

平成３０年７月豪雨災害 
天応地区生活再建へ向けた 

ロードマップ 
（インフラ編） 

 
 
 

平成３０年７月２６日 



呉市 天応地区 

凡 例 
 
     道路（土砂撤去済） 
     道路（土砂撤去中） 
 
     河川（土砂撤去済） 
     河川（土砂撤去中） 
 
     大型土のう（設置済） 
     大型土のう（設置予定） 
 
     ワイヤーセンサー（設置済） 
     ワイヤーセンサー（設置予定） 
      
     その他（土砂撤去済） 
     その他（土砂撤去中） 
  
  ※対策位置や範囲は概ねの位置を  
    示したものです。 
  ※進捗状況は7/25時点 

国土地理院 電子国土基本図 

平成30年7月豪雨災害 



区分 
H30年度 

H31年度 H32年度 
以降 ７月６日時点    ７月１９日時点  ７月末     ８月末 

①応急復旧 
 

 

  

 

（上下水道） 

河川内土砂撤去 

宅地内土砂・がれきの撤去 

 
 

ワイヤーセンサー設置 

道路等の本復旧 
（復旧・復興に資する道路優先） 

大型土のう設置（砂防） 

道路土砂撤去 

 
 

インフラの仮復旧 

平成30年7月豪雨災害に係る復旧工程（概略） 

（電 気） 

応急復旧 
計画策定 

インフラの本復旧（下水道） 
（道路等の本復旧に併せ実施） 



区分 
H30年度 

H31年度 H32年度 
以降 ７月６日時点      ７月１９日時点   ７月末    ８月末 

②砂防 

③がけ 

④道路 

⑤河川 

⑥がれき処理 
   （市） 

大型土のう設置 

緊急の砂防事業の実施 調査・設計 

緊急の急傾斜事業の実施 調査・設計 

応急復旧 
（大型土のう設置等） 

調査・
設計 

工事の実施 

工事の実施 応急復旧 
（大型土のう設置等） 

調査・
設計 

本格処理 がれきの保管 

平成30年7月豪雨災害に係る復旧工程（概略） 



平成30年7月豪雨災害に係る応急復旧計画 

応急復旧計画のイメージ 

がれき・土石等が 
堆積している地区等 

大型土のうの設置 

宅地内土砂の除去 

道路土砂撤去 
避難路の確保 

谷筋からの水みちの確保 

ワイヤーセンサーの設置 

 河川・水路土砂の除去 
 谷筋からの水みちの確保 



⑥市道啓開
（国施工）

10月

②（県）呉環状線啓開
（県施工）

③市道啓開
（市施工）

④宅地土砂撤去
（市施工）

⑤背戸ノ川土砂撤去
（国施工）

①大屋大川土砂撤去
（県施工）

7月 8月 9月

呉市 
天応地区土砂撤去プラン 

⑤背戸ノ川（砂防指定地内河川）土砂撤去 

③市道啓開 

①大屋大川（砂防指定地内河川）土砂撤去 

②県道66号線（呉環状線）啓開 

④宅地土砂撤去 

⑥市道啓開 

広島呉自動車道 

国道31号 

県道66号線（呉環状線） 

大屋大川 

背戸ノ川 

未啓開道路 

既啓開道路 

土砂未撤去範

未復旧河

既復旧河川 

土砂堆積範囲

※土砂堆積範囲は概ねの範囲を示したもの 



平成30年7月豪雨災害 

平成３０年７月豪雨災害 
天応地区生活再建へ向けた 

ロードマップ 
（生活支援編） 

 
 
 

平成３０年７月２６日 
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平成３０年７月豪雨災害に係る生活支援・生活再建ロードマップ（天応）

7/6　開設

①避難所の開設

②避難者ニーズの把握

③被災者台帳の整備

④相談体制の確立等

⑤ボランティアの派遣

⑥心身のケア

⑦宅地内土砂・土石撤去

⑧災害廃棄物処理

⑨上下水道

⑩住宅等の提供

⑪義援金の配分

⑫災害見舞金等の支給

⑬税金・納付金等の
　減免，免除

⑭交通機関＜呉方面＞
　（ＪＲ呉線）

（クレアライン）
（国道３１号）

＜凡例＞

○生活再建に向けた支援の仕組みづくり⇒ 呉市災害復興計画（仮）  
    日常生活支援（健康支援，就労支援） 
    住宅再建支援（現地再建，移転再建）   

宅地内土砂の撤去，廃棄物の仕分け・搬出  など 

避難所開設状況の把握（毎日） 

7/10～入浴サービス（自衛隊入浴支援開始～呉ポートピアパーク） 

避難所受付 

デイリーニーズの把握 

７月中旬 ８月下旬 

被災者支援総合窓口の設置・各種相談窓口の開設 

リーフレット・パンフレット配布（情報は随時更新） 
 ＨＰ掲載，広報誌掲載 状況に応じて更新 

7/10センター開設 7/11～活動開始 

7/13～義援金受入開始     第１次配分 

○7/17～広島・呉直行バス（通勤・通学・通院）運行開始 
○7/21～広島⇔呉間，広島駅⇔広駅間代行バス運行開始 
○7/25〜呉駅⇔広駅間代行バス運行開始 
 

市税・町税，介護保険料，国民健康保険料，保育料，水道料金 などの減免措置（順次申請受付開始） 

１２月 

  入所者名簿の管理 入所者名簿の作成 

 
 

仮置き場（広・多賀谷）へ搬出 

7/11～広・多賀谷集積場で，家庭から出た災害廃棄物，土砂等の受入実施（９：００～１７：００ 土日祝日も受入可能） 

○７月下旬から，道路啓開に併せて呉市による撤去を実施 
（全壊した家屋及び宅地内に堆積した土砂等で，人力等では撤去や運搬が困難なものに限る） 
○既に個人で業者等に費用を支払って撤去している場合は，呉市が費用を負担 
○撤去時期等の詳細については別途個別に対応 

国道３１号渋滞対策検討 

 7/11～国道31号 坂～小屋浦間 迂回路で復旧（呉まで全通） ※完全復旧の目途は未定 

 7/13～広島呉道路  仁保ＩＣ～坂北ＩＣ間 開通  ※11月全線復旧見込み 

被害軽微地域 
の運行再開 
（海田市まで） 
7/9～運転再開 

 緊急復旧地域の運行再開 
 （海田市⇔坂～８月上旬再開見込） 

7/18～被害状況調査（実施中） 

7/11～り災証明の申請受付（実施中） 

個々の被災者の被害状況，支援状況，配慮事項の一元的集約 

避難継続者 

仮設住宅等転居者 

市保健師等の避難所配置 
避難所閉鎖時期の検討 

住まいの再建支援 

日常生活支援 
7/18～り災証明書発行（実施中） 

運営体制構築 

○ 公営住宅等の提供 
 
○ 民間賃貸住宅の 
  借上提供 
 
○ 民間空き家等の 
  提供呼びかけ 
 
○ 応急仮設住宅 
 
 
○ 住民ニーズ把握 

 7月末までに 
 入居者決定 

 8月以降 
  順次入居開始 

 7/24～建設整備  8月末完成～9月上旬入居開始 
 7/19 

 建設決定 

  物件との 
  マッチング 

 7月下旬 
 ニーズ調査 

 8月以降 
  順次入居開始 

 8月以降 
 ニーズに基づく調整・マッチング 

 7/10～20 

 募集 

 7/23～8/6 

 持主からの提供募集 
 8月以降 
  順次マッチングし入居開始 

          仮設住宅入居者へ市保健師等の訪問等支援 
       自宅避難者へ市保健師等の訪問等支援 

 7/23～ 

 災害見舞金等の申請受付開始 

○7/9～広島県災害時公衆衛生チームの派遣 
○7/12～広島県医療救護班・こころのケアチームの派遣 
   ・健康管理（保健師）   ・医療救護（看護師，薬剤師） 
   ・口腔ケア（歯科医師，歯科衛生士） 
   ・リハビリテーション（理学療法士，作業療法士） 
○広島県ＤＰＡＴ（災害派遣精神医療チーム）の派遣 
○広島県こども支援チームの派遣        など 
  7/9～公衆衛生チームほか順次派遣実施 

 重篤な損傷区間の復旧 
 （坂駅⇔広駅～１１月再開見込） 
 （広駅⇔三原駅～Ｈ３１．１月再開見込） 

 7/20～22 

 集中受付 

7/18～下水道応急復旧対策工事 
7/14給水再開 

7/18～ 下水道（本管） 
応急復旧対策工事 

7/19～水圧不足応急対策工事 

下水道（枝管） 
調査・応急復旧 

県道，市道等の本復旧に併

せ下水道管の本復旧を行う 

３１年３月 ８月上旬 

8月下旬～支給開始 

実施済，実施中の取組 取組に着手したもの，今後の取組 



7月6日 ８月下旬 ９月上旬 ９月下旬 H３１.１月

発災直後 １週間後 ２週間後 １か月後 ２か月後 ６か月後
（最長２年）

公営住宅等【３７戸募集】

民間借上げ（みなし仮設）【受付票受理１６３件，申込書提出１８件】

応急仮設住宅【天応地区約４０戸，安浦地区約４０戸】

応急修理受付【０件】

一部損壊以上
８３７戸

平成３０年７月豪雨災害に係る住まいの再建等総合フロー（呉市）

入居
受付

（7/10～20）

　　　自宅再建

応急修理受付（7/17～）

7月上旬 7月下旬 ８月上旬

災害発生

入居

応急仮設建設

　　　応急仮設入居

避難所

自宅避難

応急修理実施

受付
（7/20～22）
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