
平成30年7月豪雨災害の復旧状況

１．災害復旧事業
２．災害関連緊急事業等
３．復旧状況

広島県 西部建設事務所

（令和元年7月26日版）



１．災害復旧事業
災害復旧事業の進捗状況（R1.6月末時点）

：完了

：事業着手済み

：今年度着手予定

：調整中
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https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/95/saigai-h30.html

【広島県全域の進捗状況】



注）着手済箇所数 ： 契約済及び発注手続完了の箇所数
着手率 ： 事業着手済箇所数／査定箇所数

１．災害復旧事業
災害復旧事業の着手状況（R1.6月末時点）
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箇所数
決定額
(千円）

事業着手済
箇所数

完了
箇所数

着手率 完了率

安芸区 81 4,551,344 14 2 17.3% 2.5%

東区 10 684,375 6 1 60.0% 10.0%

佐伯区 6 72,084 6 0 100.0% 0.0%

安佐南区 2 17,039 0 0 0.0% 0.0%

安佐北区 114 4,126,199 39 4 34.2% 3.5%

189 3,251,856 45 7 23.8% 3.7%

29 991,748 12 3 41.4% 10.3%

府中町 6 160,996 3 1 50.0% 16.7%

海田町 10 462,083 6 1 60.0% 10.0%

熊野町 23 519,672 12 1 52.2% 4.3%

坂町 9 749,047 7 2 77.8% 22.2%

479 15,586,443 150 22 31.3% 4.6%合計

査定申請 本工事執行状況

広島市

安芸郡

市町名

安芸高田市

江田島市



２．災害関連緊急事業・激甚災害対策特別緊急事業
整備計画図【広島市・府中町・海田町・熊野町・坂町】
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：土石流（災関） 31箇所
：土石流（激特） 63箇所
： （内土石流（災関フォロー（激特） 22箇所）
：急傾斜（災関） 11箇所
： （内急傾斜（災関フォロー（通常）） ４箇所）



整備計画図【広島市・府中町・海田町・熊野町・坂町】
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２．災害関連緊急事業・激甚災害対策特別緊急事業

：土石流（災関） 31箇所
：土石流（激特） 63箇所
： （内土石流（災関フォロー（激特） 22箇所）
：急傾斜（災関） 11箇所
： （内急傾斜（災関フォロー（通常）） ４箇所）



整備計画図【江田島市】
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２．災害関連緊急事業・激甚災害対策特別緊急事業

：土石流（災関） 31箇所
：土石流（激特） 63箇所
： （内土石流（災関フォロー（激特） 22箇所）
：急傾斜（災関） 11箇所
： （内急傾斜（災関フォロー（通常）） ４箇所）



２．災害関連緊急事業・激甚災害対策特別緊急事業
災害関連緊急事業・激甚災害対策特別緊急事業の進捗状況（R1.6月末時点）
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地　　区 箇所数
発注

件数
箇所数

発注

件数
箇所数

発注

件数
箇所数

発注

件数
箇所数

発注

件数

広島市安芸区 4 1 2 2 14 0 2 2 22 5

広島市南区 2 0 1 1 3 0 6 1

広島市東区 6 0 6 0

広島市安佐北区 1 0 2 0 3 0

江田島市 4 1 2 2 5 0 1 0 12 3

府中町 1 0 6 0 7 0

海田町 2 2 1 1 4 0 1 0 8 3

熊野町 5 2 1 1 12 0 18 3

坂町 12 6 4 4 11 0 27 10

合計 31 12 11 11 63 0 4 2 109 25

災害関連緊急砂防事業
災害関連緊急急傾斜
地崩壊対策事業

砂防激甚災害特別
緊急事業

急傾斜地崩壊対策事業 計



３．復旧状況（応急復旧）

○二級河川 総頭川
河川内土砂撤去

○一級河川太田川水系 河津川
大型土のう設置

○主要地方道高田沖美江田島線
仮設防護柵設置

（安芸郡坂町坂東2丁目）

（広島市安佐北区白木町秋山）

（江田島市沖美町三吉）
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３．復旧状況（応急復旧） 【熊野町川角地区】
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３．復旧状況（応急復旧箇所位置図） （R1.6月時点）



３．復旧状況（本復旧） 【広島市安芸区】

【右岸掘削状況】
【左岸掘削状況】

【護岸復旧（護岸積ブロック）】（広島市安芸区瀬野南一丁目）
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（１）二級河川 瀬野川



３．復旧状況（本復旧） 【海田町】

【右岸掘削状況】
【左岸掘削状況】

【河川浚渫工事】（安芸郡海田町国信1丁目）
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（２）二級河川 瀬野川



３．復旧状況（本復旧） 【府中町】

【右岸掘削状況】
【左岸掘削状況】

【護岸復旧（護岸積ブロック）】（安芸郡府中町宮の町3丁目）
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（３）一級河川太田川水系支川 榎川



３．復旧状況（本復旧） 【熊野町】
（４）本復旧工事の実施状況（二級河川 二河川）

【右岸掘削状況】
【左岸掘削状況】

【護岸復旧（護岸積ブロック）】（安芸郡熊野町呉地）
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３．復旧状況（本復旧） 【安芸高田市】
（５）本復旧工事の実施状況（一級河川太田川水系 三篠川）

【右岸掘削状況】
【左岸掘削状況】

【護岸復旧（護岸積ブロック）】（安芸高田市向原町長田）
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３．復旧状況（本復旧） 【江田島市】
（６）本復旧工事の実施状況（砂防指定地内河川 長谷川）

【右岸掘削状況】
【左岸掘削状況】

【護岸復旧（間知ブロック積】

【河床安定工（根固めブロック設置）】

（江田島市江田島町切串3丁目）

（江田島市江田島町切串3丁目）
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３．復旧状況（本復旧） 【府中町】
（７）本復旧工事の実施状況 （一般県道上宮町新地線）

【左岸掘削状況】
【法面復旧（擁壁・護岸ブロック）】 上宮町新地線 （安芸郡府中町宮の町1丁目）
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３．復旧状況（本復旧） 【安芸高田市】
（８）本復旧工事の実施状況

（一般県道 志和口向原線及び一般県道浅塚横田線） 【左岸掘削状況】

【道路復旧（護岸）】志和口向原線（安芸高田市向原町長田）

17

【道路復旧（護岸）】浅塚横田線（安芸高田市甲田町浅塚）



３．復旧状況（本復旧） 【安芸高田市】
（９）本復旧工事の実施状況（一般県道下北甲田線）

【左岸掘削状況】
【道路復旧（護岸）】 下北甲田線（安芸高田市甲田町浅塚）
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３．復旧状況（本復旧） 【江田島市】
（１０）本復旧工事の実施状況（主要地方道高田沖美江田島線）

【右岸掘削状況】
【左岸掘削状況】

【法面復旧（間知ブロック積）】

【道路復旧（アスファルト舗装）】

（江田島市沖美町岡大王）

（江田島市沖美町岡大王）
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３．川角地区災害復旧状況（災害関連緊急事業等）
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３．小屋浦地区災害復旧状況（災害関連緊急事業等）
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３．坂地区災害復旧状況（災害関連緊急事業等）


