
 

 

本郷地区土地造成事業（１期）に係る工事費の増額変更について 

                               
土地整備課 

 

１ 要旨 

  本郷地区土地造成事業（1 期）については，令和２年度当初予算に基づき，本年４月

１日付けで工事費の増額変更を行った。 

 

２ 工事概要 

（１） 工 事 名：本郷地区土地造成事業（１期）土地造成工事 

（２） 工事箇所：三原市本郷町船木 

（３） 造成面積：28.5ha 

（４） 施 工 者：鹿島建設・竹中土木・ケミカルグラウト本郷地区土地造成事業（１期）土地造成工事共同企業体 

（５） 工 事 費：【当初】2,749,792,000 円 【変更後】3,662,805,700 円 【増額】913,013,700 円 

   

３ その他 

令和２年 ９月 工事完成予定 

令和２年 12月 立地協定企業と土地売買契約予定 

 

建設委員会資料 
 Ｒ２.４.17 

資料番号 １１ 

 

公園 

調整池 

１期 

 


