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北迫４号１地区

【北迫4号１地区】災害関連地域防災がけ崩れ対策事業の完了について（江田島市）

工事着手前

平成30年7月豪雨に伴い，江田島市大柿町柿浦において発生した土砂災害（がけ崩れ）に対して，
江田島市が緊急的に実施したがけ崩れ対策事業が完了しました（令和2年12月25日）。

【被害状況】
土砂災害発生日：平成30年7月6日

位置図

工事完了（令和2年12月25日）

平面図

標準断面図

設計 ： 中国工務株式会社
施工 ： 二矢川建設株式会社

斜面崩壊・被災状況（H30年7月）

きた さこ

【事業概要】
保全対象：人家2戸
主な対策：法枠工76㎡
事 業 費 ：約22,000千円


