
 

平成 30 年７月豪雨に係る災害復旧事業の進捗状況について 

             

令和３年４月 19 日 
 林 業 課 

                              た め 池 ・ 農 地 防 災 担 当 

 

１ 要旨 

農地・農業用施設及び林道施設災害復旧事業の令和３年３月末時点での進捗状況について

報告する。 

 

２ 進捗状況 
                                   （単位：箇所） 

施設名 

実施 

箇所 

※ 

契約済 工事完了 

2 月末まで 

①  

3 月 

②  

3 月末まで 

① +② 

2 月末まで 

①  

3 月 

②  

3 月末まで 

①+② 

農地・農業

用施設 

4,317  

〈4,924〉 

3,711 

(86.0％) 
86 

3,797 

(88.0％) 

2,168 

(50.2％) 
329 

2,497 

(57.8％) 

林 道 

施 設 

312  

〈  315〉 

290 

(92.9％) 
14 

304 

(97.4％) 

182 

(58.3％) 
24 

206 

(66.0％) 

※ 実施箇所数は，自力復旧などの理由により申請を取り下げた（廃工）箇所を除く。（令和３年３月末現在） 

  〈 〉は工事費 40 万円以上で，国庫補助事業として採択された箇所数。 

 

３ 現状 

農地・農業用施設については，契約が約９割進むとともに工事完了も約６割となり，営農

の再開が進んでいる。また，林道施設についてもおおむね契約を終え，工事完了が約７割に

達している。 

なお，大規模に被災した地域の権利調整や，農家負担金を低減するための工法検討が必要

な箇所，隣接する河川等の災害復旧工事との工程調整が必要な箇所など，完了まで時間を要

す箇所についても復旧までの間，仮設用パイプなどの資材を市町から提供するなど営農の再

開を支援している。 

 

４ 今後の見通し 

地元調整や隣接工事との調整により，今年度発注となる箇所については，被災者に対し復

旧時期の見込みなど丁寧な説明を市町に要請するとともに，市町の実情に応じた効果的な対

策を講じ，早期の営農再開に努める。 

 

《復旧事例》 

    頭首工（三次市）                林道（廿日市市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 資 料 番 号 


