
平成30年7月豪雨災害 災害関連緊急事業 整備状況（R3.10月時点） 広島 県

竹原市

観音谷地区（竹原市吉名町）

法枠工 A≒360m2
R2.6月完了

災害関連緊急事業

通常事業 通常事業

下仁賀地区（竹原市仁賀町）

法枠工 A≒2,100m2
R2.6完了

A箇所 B箇所

小平方地区（竹原市吉名町）

法枠工 A≒1,200m2
R2.7月完了

災関（砂防）

災関（急傾斜）

概成箇所

片山谷８６２地区（竹原市新庄町片山谷）

法枠工 A≒5,500m2
R2.９月完了

賀茂川支川７（竹原市西野町）

堰堤工 H=7.5ｍ，L=41.0ｍ
R2.12月 本体完了

賀茂川支川８（竹原市西野町）

堰堤工 H=11.5ｍ，L=102.0ｍ
（緊急分 H=10.5ｍ）
R3.1月 緊急分本体完了
R3.3月 本体完了

緊急事業完了高さ
H=10   .  5m

中条川（竹原市東野町）

堰堤工 H=9.5ｍ，L=46.0ｍ
R2..3 本体完了

堰堤工 H=9.0ｍ，L=64.0ｍ
（緊急分 H=5.5ｍ）
R2.3月緊急事業分完了
R2.5月 本体完了

仮屋谷川（竹原市港町５丁目）

堰堤工 H=11.5ｍ，L=51.0ｍ
（緊急分 H=6.5ｍ）
R2.1月 緊急分本体完了
R2.9月 本体完了


