
西部建設事務所呉支所管内
　平成30年7月豪雨災害復旧工事　進捗状況一覧表 令和6年3月末時点

地区名 河川 砂防 急傾斜 道路 橋梁 計 箇所数 進捗率 箇所数 進捗率 箇所数 進捗率

呉市 天応地区 4 2 6 6 100.0% 6 100.0% 6 100.0%

吉浦地区 1 2 3 3 100.0% 3 100.0% 3 100.0%

中央地区 6 3 1 2 12 12 100.0% 12 100.0% 12 100.0%

昭和地区 9 3 2 14 14 100.0% 14 100.0% 14 100.0%

宮原地区 2 2 2 100.0% 2 100.0% 2 100.0%

警固屋地区 3 3 3 100.0% 3 100.0% 3 100.0%

郷原地区 1 9 3 13 13 100.0% 13 100.0% 13 100.0%

阿賀地区 0 0 --- 0 --- 0 ---

広地区 10 5 2 1 18 18 100.0% 18 100.0% 18 100.0%

仁方地区 6 2 8 8 100.0% 8 100.0% 8 100.0%

音戸地区 1 4 5 5 100.0% 5 100.0% 5 100.0%

倉橋地区 21 18 39 39 100.0% 39 100.0% 39 100.0%

下蒲刈地区 1 8 9 9 100.0% 9 100.0% 9 100.0%

蒲刈地区 5 8 13 13 100.0% 13 100.0% 13 100.0%

豊浜地区 9 9 9 100.0% 9 100.0% 9 100.0%

豊地区 1 1 1 100.0% 1 100.0% 1 100.0%

川尻地区 6 5 11 11 100.0% 11 100.0% 11 100.0%

安浦地区 26 13 14 53 53 100.0% 53 100.0% 53 100.0%

計 52 79 2 85 1 219 219 100.0% 219 100.0% 219 100.0%

※1　全222箇所から、別事業で復旧するもの2箇所、廃工となったもの1箇所を除いたもの
※2　発注手続きが済んでいるもの
※3　発注手続きが済んでいる箇所の内、契約手続きが済んでいるもの
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