
西部建設事務所呉支所管内　令和２年～４年発生災害復旧事業　進捗状況一覧表

１　令和2年災

地区名 河川 砂防 急傾斜 道路 橋梁 計 箇所数 進捗率 箇所数 進捗率 箇所数 進捗率

呉市 倉橋地区 1 1 1 100.0% 1 100.0% 1 100.0%

豊浜地区 2 2 2 100.0% 2 100.0% 2 100.0%

安浦地区 2 2 2 100.0% 2 100.0% 2 100.0%

計 0 2 0 3 0 5 5 100.0% 5 100.0% 5 100.0%

２　令和3年災

地区名 河川 砂防 急傾斜 道路 橋梁 計 箇所数 進捗率 箇所数 進捗率 箇所数 進捗率

呉市 中央地区 1 1 1 100.0% 1 100.0% 1 100.0%

昭和地区 1 1 1 100.0% 1 100.0% 1 100.0%

宮原地区 1 1 1 100.0% 1 100.0% 1 100.0%

郷原地区 1 1 1 100.0% 1 100.0% 1 100.0%

広地区 3 1 4 4 100.0% 4 100.0% 4 100.0%

音戸地区 1 1 1 100.0% 1 100.0% 1 100.0%

倉橋地区 1 3 4 4 100.0% 4 100.0% 4 100.0%

蒲刈地区 1 1 1 100.0% 1 100.0% 1 100.0%

豊浜地区 1 1 1 100.0% 1 100.0% 1 100.0%

川尻地区 1 1 1 100.0% 1 100.0% 1 100.0%

安浦地区 1 1 1 100.0% 1 100.0% 1 100.0%

計 5 5 0 7 0 17 17 100.0% 17 100.0% 17 100.0%

３　令和4年災

地区名 河川 砂防 急傾斜 道路 橋梁 計 箇所数 進捗率 箇所数 進捗率 箇所数 進捗率

呉市 中央地区 1 1 1 100.0% 1 100.0% 0 0.0%

計 1 0 0 0 0 1 1 100.0% 1 100.0% 0 0.0%
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