
平成30年発生災害復旧事業（広島県公共土木施設）　進捗状況　（令和6年3月29日現在） 【広地区】

進捗状況

着手予定 着手済 完成
一部完成
区間あり

河川 4654 黒瀬川 呉市 広町 1 1 1 完成日【令和3年2月19日】

河川 4662 黒瀬川 呉市 広弁天橋町　町田橋下 1 1 1 完成日【令和2年3月16日】

河川 4664 黒瀬川 呉市 広町田二丁目 1 1 1 完成日【令和2年2月26日】

河川 5114 黒瀬川 呉市 広古新開八丁目　大広橋下 1 1 1 完成日【令和2年3月16日】

河川 5115 黒瀬川 呉市 広石内三丁目　二級水源池下 1 1 1 完成日【令和5年3月31日】

河川 5116 黒瀬川 呉市 広石内四丁目 1 1 1 完成日【令和4年6月30日】

河川 5121 黒瀬川 呉市 広古新開八丁目　大広橋 1 1 1 完成日【令和2年3月16日】

河川 5122 黒瀬川 呉市 広石内三丁目　二級水源池下 1 1 1 完成日【令和5年3月20日】

河川 5123 黒瀬川 呉市 広石内四丁目 1 1 1 完成日【令和3年2月19日】

河川 5582 黒瀬川 呉市 広石内四丁目 1 1 1 完成日【令和3年6月30日】

砂防 4308 東両谷川 呉市 広町 1 1 1 完成日【令和4年2月10日】

砂防 4674 荒采川 呉市 広石内一丁目 1 1 1 完成日【令和4年1月12日】

砂防 5139 小浜川 呉市 広町　門ノ口橋西 1 1 1 完成日【令和5年3月31日】

砂防 5140 段原川 呉市 広町　上段原橋上 1 1 1 完成日【令和5年8月29日】

砂防 5141 段原川 呉市 広町　上段原橋上 1 1 1 完成日【令和6年3月29日】

道路 3730 ３７５号 呉市 広町　上段原橋上 1 1 1 完成日【令和2年7月1日】

道路 5143 広仁方停車場線 呉市 広長浜二丁目 1 1 1 完成日【令和2年1月23日】

橋梁 5156 ３７５号 呉市 広町　上段原橋 1 1 1 完成日【令和2年7月1日】

※ 進捗状況の「着手済」とは，工事の公告または指名通知を行ったことを示しています。

※ 進捗状況が「着手済」で備考欄に「完成予定日」の表示がない場合，現在契約手続準備を行っています。その完了後に「完成予定日」の表示を行います。

※ 進捗状況で「着手済」となっている箇所であっても，契約手続きや施工にあたっての準備等に時間を要するため，実際に工事が開始されるまで時間を要する場合があります。

工種 査定番号 路河川名 箇所名 備考


