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広島県庁舎敷地有効活用事業に係る進捗状況について

１ 要旨・目的

広島市中心部の再開発や街づくりが進む中で、来庁者用駐車場などの県庁舎敷地を民間に貸付

け、民間主導による独立採算型運営形態を基本に、有効活用策に取り組んでいるところである。

ついては、進捗状況について報告する。

２ 現状・背景（これまでの取組状況）

３ 進捗状況

（１）起工式の実施

①日 時

令和６年４月 11 日（木）13 時 30 分～15 時 00 分（於 県庁旧第一駐車場敷地）

②起工式出席者

（株)熊谷組中四国支店（主催者）、MOTOMACHI CONNECT、(株)SUEP.、県（来賓）

（２）憩いの施設のイメージパース

実施設計後のイメージパースは次のとおり。

（敷地西側の通り（鯉城通り）からの外観イメージ、建物間のこみちのイメージ）

令和５年５月 26日 MOTOMACHI CONNECT と基本協定を締結

令和５年７月１日 土地賃貸借による旧第二駐車場敷地の貸付開始

令和６年３月 15日 事業用定期借地権設定契約による旧第一駐車場敷地の貸付開始

令和６年４月 11日 広島県庁舎敷地有効活用事業（旧第一駐車場敷地）起工式の実施
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４ 仮囲いを活用した本事業の PR について

本事業への県民の興味、関心を高めるために県庁正面仮囲いの西面に施している装飾について、

第二弾を４月９日から掲出。

５ 今後のスケジュール

・令和７年春頃予定 施設（旧第一駐車場敷地）の運営開始

・令和７年秋頃予定 土地賃貸借契約（税務庁舎敷地）締結

・令和 27 年３月 31 日予定 契約終了（本事業における貸付契約）

【参考：第一弾】


