
別添様式２－（１）

自然環境整備計画（国定公園等整備事業）

【令和５年度～令和９年度】

広島県
ひ ろ し ま け ん

令和４年12月
　　　　　　　　　変更　令和５年12月
　　　　　　　　　変更　令和６年 ５月
　　　　　　　　　変更　令和６年12月



別添様式２－（３）　交付対象事業経費配分等一覧表（国定公園等整備事業）

（金額の単位は千円）

１　国定公園に係る事業（生態系維持回復事業を含む）

（参考）全体 交付対象 （参考）うち （参考）うち
事業費 開始年度 終了年度 事業費 都道府県費 市町村費 １年目(R5年度) ２年目(R6年度) ３年目(R7年度) ４年目(R8年度) ５年目(R9年度)

1-2 西中国山地国定公園 広島県 220,000 R7 R9 220,000 220,000 121,000 0 0 0 60,000 80,000 80,000

647,987 647,987 647,987 356,393 0 206,875 111,112 170,000 80,000 80,000

２　国指定鳥獣保護区に係る事業（国定公園外において行われる自然再生施設の整備事業であって、平成18年度以前からの継続事業であるもの）

（参考）全体 交付対象 （参考）うち （参考）うち
事業費 開始年度 終了年度 事業費 都道府県費 市町村費 １年目(H30年度) ２年目(H31年度) ３年目(R2年度) ４年目(R3年度) ５年目(R4年度)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

３　長距離自然歩道に係る事業（国立公園及び国定公園内の事業は除く）

（参考）全体 交付対象 （参考）うち （参考）うち
事業費 開始年度 終了年度 事業費 都道府県費 市町村費 １年目(H30年度) ２年目(H31年度) ３年目(R2年度) ４年目(R3年度) ５年目(R4年度)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

４　合計

（参考）全体 交付対象 （参考）うち （参考）うち
事業費 開始年度 終了年度 事業費 都道府県費 市町村費 １年目(H30年度) ２年目(H31年度) ３年目(R2年度) ４年目(R3年度) ５年目(R4年度)

647,987 647,987 647,987 356,393 0 206,875 111,112 170,000 80,000 80,000

事業主体
（参考）全体事業期間

総事業費
（参考）交付対象事業費の年次配分

番号 事業名 事業箇所

事業主体
（参考）全体事業期間

総事業費
（参考）交付対象事業費の年次配分

番号 長距離自然歩道名 事業名 事業箇所

総事業費
（参考）交付対象事業費の年次配分

番号 国指定鳥獣保護区名 事業名 事業箇所 事業主体
（参考）全体事業期間

（参考）交付対象事業費の年次配分

庄原市（しょうばらし）
R7 427,987 235,393

神石高原町（じんせきこうげんちょう）
111,112 110,000 0

交付限度額（令和５年度～令和９年度） 291,594

番号 公園名 事業名 事業箇所 事業主体
（参考）全体事業期間

総事業費

都道府県名 広島県

総事業費（合計） 647,987 交付対象事業費（合計） 647,987

1-1 比婆道後帝釈国定公園 中国自然歩道線道路（帝釈峡歩道）整備事業 広島県 427,987 R5

三段峡線道路（歩道）整備事業 安芸太田町（あきおおたちょう）

0427,987 0 206,875



別添様式２－（４）　交付対象事業概要等一覧表（国定公園等整備事業）　　

１　国定公園に係る事業（生態系維持回復事業を含む）

1-1 比婆道後帝釈国定公園
橋梁塗装工　２橋　A=2918.2m2，A=2538.2m2
橋梁補修工　２橋　L=40.0m
トンネル補強工　　L=0.04km

再整備 ○
歩道L=20.2km
　橋梁２橋（L=69.9m，L=83.9m）
　1号トンネル（L=0.04ｋｍ）

S54 ○ ○

1-2 西中国山地国定公園 歩道改修 L=14.6km 再整備 ○ 歩道L=14.6km S35～，S43 ○ ○

２　国指定鳥獣保護区に係る事業（国定公園外において行われる自然再生施設の整備事業であって、平成18年度以前からの継続事業であるもの）

３　長距離自然歩道に係る事業（国立公園及び国定公園内の事業は除く）

交付対象
事業の
適合

事業概要 新規・再整備
既存施設
の有無

既存施設の概要 整備年度
国庫補助
の有無

番号 長距離自然歩道名 事業名

新規・再整備
既存施設
の有無

既存施設の概要
国庫補助
の有無

交付対象
事業の
適合

番号 公園名・国指定鳥獣保護区名 事業名 事業概要 整備年度

既存施設の概要 整備年度
国庫補助
の有無

交付対象
事業の適

合

三段峡線道路（歩道）整備事業

中国自然歩道線道路（帝釈峡歩道）整備事業

都道府県名 広島県

番号 公園名 事業名 事業概要 新規・再整備
既存施設
の有無



別添様式２－（２）　目標、計画期間及び整備方針（自然環境整備計画（国定公園等整備事業））

広島県 対象地域

令和 5 年度　～ 令和 9 年度

目標

目標設定の根拠
対象地域の現状

課題

対象地域の整備方針

目標を定量化する指標
目標値

単　位 基準年度 目標年度

人/年 R３ R９

その他必要な事項

帝釈峡利用者数（下帝釈地区） 33,600 34,000帝釈峡の利用者数（下帝釈地区） 利用状況調査
整備による利用者数の増を目標とし，その指標として令和３年度利用者
を従前値と定め，令和９年度において１％の増加を目指す。

指　　標 定　　義 調査等の方法 目標と指標及び目標値の関連性 従前値

帝釈峡地区歩道施設のうち，橋梁，トンネル等の長大構造物の改修工事を実施し，安全で快適な利用を促進する。

・比婆道後帝釈国定公園の帝釈峡地区は，石灰岩台地を帝釈川が侵食して生じた南北に約16kmにわたる大渓谷で，連続する巨大な岸壁・岩峰・奇岩と，人造湖である神龍湖とが調和して優れた景観を呈しており，国の名勝に指定されている。
また，国の天然記念物に指定された『雄橋』や石灰岩地帯に広がるケヤキ群落等の植物群は学術的にも貴重である。
・国定公園第１種特別地域に指定されている帝釈峡地域の下帝釈（神龍湖等）から上帝釈（雄橋等）を縦断する探勝歩道は中国自然歩道南北ルートの一部区間でもあり，帝釈峡の四季折々の渓谷美を満喫できるこの地域の中心的な路線で，県
外からの利用者も多い。

･架設から長期間経過した橋梁で防食機能の低下から部材が劣化している。また、コンクリート床板にひび割れが発生しており，橋としての機能に支障が生じている。
・歩道用のトンネルについては開設から相当の年数が経過しており，現在，内壁の劣化が進行し，モルタルの剥離等が認められる。

方針に沿った主要な事業

・鋼材の腐食が進行しているため，再塗装や部材交換等により防食機能の回復を図る。
・コンクリート床板にひび割れが発生しているため、低圧注入工等により機能の回復を図る。
・トンネル内壁の剥離防止のため，コンクリート吹付やロックボルトによる補強を行う。　※先行して前整備計画（H30～R4）で測量調査設計を実施済み。

1-1　中国自然歩道線道路（帝釈峡歩道）整備事業
・橋梁塗装工、橋梁補修工　２橋
・トンネル補強工（コンクリート吹付工91.0m2，ロックボルト工45本等）

都道府県名 比婆道後帝釈国定公園内（中国自然歩道線道路（帝釈峡歩道））

計画期間



都道府県名 広島県 対象地域 所在地 庄原市，神石高原町

別添様式２－（５）概要図（自然環境整備計画（国定公園等整備事業））（広島県）

比婆道後帝釈国定公園内
（中国自然歩道線道路（帝

釈峡歩道））



別添様式２－（２）　目標、計画期間及び整備方針（自然環境整備計画（国定公園等整備事業））

広島県 対象地域

令和 5 年度　～ 令和 9 年度

目標

目標設定の根拠
対象地域の現状

課題

対象地域の整備方針

目標を定量化する指標
目標値

単　位 基準年度 目標年度

人/年 Ｒ３ R９

その他必要な事項

都道府県名 西中国山地国定公園

計画期間

三段峡線歩道の危険箇所の対策を実施し，利用者の安全性の確保と利便性の向上を目指す。

・三段峡は，太田川上流の柴木川が石英斑岩や花崗斑岩の基盤を深く侵食し形成した全長約14㎞に及ぶ長大な渓谷で，雄大なスケールと多彩な景観を持つ名峡として国の特別名勝に指定されている。渓谷に沿う探勝歩道からは，大岸壁や幾
多の滝や急流，深淵が見られ，その中でも猿飛，二段滝，三段滝，三ツ滝，竜門は三段峡五大壮観と言われ，見所である。四季を通じて様々な表情を見せる峡内には年間を通じて多くの観光客が訪れる。
・同峡はフランスで最も定評のある旅行ガイド「ブルーガイド」に掲載され，広島県内では宮島，平和公園とともに三ツ星の評価を得ており，近年，外国人の観光客も増加している。

・三段峡歩道では近年落石や土砂の流出が頻発していることから，不安定で危険な状況となっている岩盤・転石の固定または除去といった落石予防工などの安全対策工事を行い，利用者の安全を確保する必要がある。
なお，対策必要箇所は峡内に散在しており，限られた予算の中，優先度の高い箇所を選択し，集中実施していく必要がある。
・峡内は文化財の特別名勝に指定されていることから，工法の選定，工事の実施に当たっては関係部署との十分な調整が必要である。

方針に沿った主要な事業

・歩道上部の不安定な岩盤，転石への落石予防工等，老朽化した歩道の改修を実施する。なお，限られた予算の中，優先度の高い箇所を選択的に実施
するため，前整備計画期間（R4）で危険箇所の測量調査測量を実施し，優先順位をつけている。

1-2　三段峡道路（歩道）整備事業
・歩道全線（正面口～水梨口区間，水梨口～横川口区間，水梨口～聖湖口）の岩接着工，
コンクリート路面工，練石積工等

指　　標 定　　義 調査等の方法 目標と指標及び目標値の関連性 従前値

利用者数 91,000 92,000三段峡の利用者数 利用状況調査
整備による利用者数の増を目標とし，その指標として令和３年度利用者
を従前値と定め，令和９年度において１％の増加を目指す。



都道府県名 広島県 対象地域 所在地 安芸太田町，北広島町西中国山地国定公園

別添様式２－（５）概要図（自然環境整備計画（国定公園等整備事業））（広島県）


