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１ 管理経営の目標に関する事項 

 

（１）実施方針 

 【計画】 

令和４年度実施計画については、第２期県営林中期管理経営計画に基づき、木材生産・木材流通

コストの削減や木材の有利販売をさらに推進し、第１期県営林中期管理経営計画において達成した

経常利益の確保に向けた取組を実施する。 

また、事業地・事業体の確保を図ることにより、「2025 広島県農林水産業アクションプログラム」

の目標に沿った計画的・安定的な木材生産に取り組む。 

 【実績】 

令和４年度県営林事業は、第２期県営林中期管理経営計画に基づき、事業地及び事業体の確保に

よる計画的な木材生産や、コストの削減、有利販売を実施することにより、用材及びバイオマス材

の安定供給に取り組んだ結果、木材生産量の目標を達成した。 
 

（２）令和４年度の経営改善目標と実績 
 
ア 成果目標 

  木材生産量の確保  計画： 47,600㎥ ⇒ 実績：50,072㎥ （＋2,472㎥） 

イ 活動指標 

  事業地の確保    計画： 570 ha（保育、間伐及び主伐面積）⇒ 実績：434ha（△136ha） 

 

（３）令和４年度の主な取組 

区  分 主 な 取 組 

事業地の確保 

【計画】 
・先行調査（令和５年度以降の施業候補地の現況調査）の実施 
・森林施業プラン書を活用した土地所有者の理解促進 
【実績】 
・前年度（令和３年度）に実施した先行調査の結果を基に、施業プラン書作
成、土地所有者交渉を行った結果、事業地（16事業地）を早期に確保した。 

・令和５年度以降の施業予定地の先行調査を 500ha 実施した。 

事業体の確保 

【計画】 
・事業の早期発注による計画的・安定的な事業実施 
・まとまりのある規模の事業地での事業実施 
【実績】 
・事業体が年間事業計画を立てられるよう、まとまりのある規模の事業地を
早期発注し、事業体（10団体）を確保した。 

木材生産及び

木 材 流 通 の 

コ ス ト 削 減 

【計画】 
・既存の集出荷施設を活用した大ロット化の推進 
【実績】 
・既存の集出荷施設に大ロットで直接出荷を行うことで、仕分け・運送コス
トの削減を図った。 

有 利 販 売 

【計画】 
・直接協定取引の推進 
・ヒノキ曲材の販売先の開拓 
【実績】 
・県内の集出荷施設などに対して、需要に応じた直接協定取引を行うことで、
安定した収入を確保した。 

・ヒノキ曲材について、集出荷施設を介し、県外製材工場に出荷した。 
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２ 事業計画に関する事項 

 

（１）事業計画と実績 

【計画】 

平成 30年７月に発生した豪雨災害の影響により、平成 30年度から３年間利用間伐の事業量を縮

小していたが、アクセス道の災害復旧が進んできたことから、令和４年度の事業計画は、第２期県

営林中期管理経営計画に基づき災害前の水準で計画する。 

 また、林業事業体の雇用維持を図るため、計画的に請負事業を発注する。 

【実績】 

木材生産の請負事業については、利用間伐において降雪等の影響により施業を中止したため、面

積・材積とも実績が下回ったが、バイオマス材生産において需要増への対応から供給強化を図って

おり、請負事業全体では、木材生産量が計画を上回った。 

また、立木販売については、全体の収支を勘案し、販売量を調整したため、計画を下回った。  

保育については、アクセスなどの現場条件が悪い施業地が多く、施業コストが増えたため、計画

を下回った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【表１】事業計画と実績 （単位：面積ha，材積㎥，延長ｍ）

計画 実績 増減

240 280 218 ▲ 62 280

0 10 0 ▲ 10 0

240 290 218 ▲ 72 280

73 80 54 ▲ 26 90

313 370 272 ▲ 98 370

利用間伐 15,666 16,800 15,156 ▲ 1,644 16,800

主　　伐 0 2,600 0 ▲ 2,600 0

計 15,666 19,400 15,156 ▲ 4,244 16,800

15,569 4,200 13,846 9,646 4,200

31,235 23,600 29,002 5,402 21,000

25,902 24,000 21,070 ▲ 2,930 26,600

57,137 47,600 50,072 2,472 47,600

173 200 162 ▲ 38 200

52,588 61,600 49,268 ▲ 12,332 61,600
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ア 木材生産 

（ア）請負事業 

【計画】 

○ 請負事業による木材生産面積は 290haで、利用間伐 280ha、主伐 10haとして計画する。 

○ 木材生産材積は 23,600㎥で、その内用材として 19,400㎥の生産を計画し、バイオマス材

として 4,200㎥の生産を計画する。 

○ 利用間伐については、収益の確保が見込まれる事業地で計画するとともに、販売先等を考

慮して計画する。 

○ なお、令和４年度利用間伐計画地は、すべて１回目の利用間伐を実施する事業地とする。 

○ 末口 14cm 未満の小径木などを、バイオマス材として利用間伐事業地から搬出することと

する。 

【実績】 

○ 木材生産の請負事業については、利用間伐において降雪等の影響により施業を中止したた

め 218haの実績となり、計画を 62ha下回った。 

 請負事業の主伐は、立木販売の入札不調などがなかったため、中止した。 

○ 用材の生産量については、事業量の減少により、15,156㎥の実績であり計画を 4,244㎥下

回ったが、末口 14cm 未満の小径木等については、バイオマス発電の燃料としての需要が増

えたため供給強化を図った結果、バイオマス生産量は 13,846㎥の実績となり、計画を 9,646

㎥上回った。 

〇 利用間伐の実施にあたっては、施業地の面積増加や追加など、事業体の確保に向け事業地

や施業区域の変更等を行った。 

 また、早期着手が可能である補助事業を活用し、年間を通じた計画的・安定的な事業発注

に努めた。 

   

【表２】市町別事業計画と実績

立木販売 立木販売

利用間伐 主　伐 （主伐） 利用間伐 主　伐 （主伐）

(ha) (ha) (ha) (ha) (ｍ) (ha) (ha) (ha) (ha) (ｍ)

広 島 市 2 448

尾 道 市 9 26 2,153

三 次 市 33 50 7,260 7 63

庄 原 市 104 27 41 22,807 97 25 22,853

3

廿日市市 19 6,600 9 1,925

安芸高田市 30 47 4,400 21 8 23 4,953

安芸太田町 20 10 10,633 30 5,496

北広島町 48 44 52 9,900 50 15 48 11,440

計 280 0 90 200 61,600 218 0 54 162 49,268

東広島市

木　材　生　産 保　育
(保育
間伐)

作業道
開　設

請負事業市　町

R4計画 R4実績

木　材　生　産
作業道
開　設

保　育
(保育
間伐)

請負事業
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【図１】請負事業（利用間伐）の実施状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【図２】バイオマス材の生産 

 

 

 

 

 

 

 

 

（イ）立木販売（主伐） 

【計画】 

○ 立木販売による主伐面積は 80haを計画し、木材生産材積は 24,000 ㎥を計画する。 

○ 立木販売（主伐）については、立木の生長を踏まえ、主伐の適期となった事業地を計画す

る。 

【実績】 

○ 立木販売については、全体の収支を勘案し、販売量を調整したため、計画を下回った。 

 販売面積は 54ha の実績となり、計画を 26ha 下回った。木材生産量は 21,070 ㎥となり、

計画を 2,930㎥下回った。 

○ 立木販売の事業地選定にあたっては、土台・柱材に適したヒノキが効率よく収穫できる、

平均胸高直径 23cm以上の事業地において実施した。 

   

② 大津恵（庄原市）〔作業道開設〕 ① 船垰（北広島町）〔間伐後〕 

天樋（庄原市） 

③ 殿丸（庄原市）〔間伐後〕 ④ 小枝（北広島町）〔施工中〕 

バイオマス材を県営林内の土場に椪積み

している状況 

（バイオマス材は㈱山崎木材に搬入） 
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【図３】立木販売地（主伐前）の状況  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 保育 

 【計画】 

○ 保育の事業量は、年間概ね 200haを目途として計画する。 

○ 保育間伐の実施にあたっては、７齢級時点で一度も保育間伐を実施していない箇所を優先す

るとともに、緊急性や将来の収益性を考慮して選定する。 

【実績】 

 ○ 保育間伐については、アクセスなどの現場条件が悪い施業地が多く、施業コストが増えたた

め事業量が減少し、162haの実績となり、計画を 38ha下回った。 

○ 保育間伐の実施にあたっては、７齢級以下の事業地のうち、現地の状況や将来の収益性を踏

まえ、緊急性が高いと判断される箇所を選定し実施した。 

 また、将来における利用間伐時の成立本数を考慮し、現場毎に本数伐採率を変え、20％～30％

の本数伐採率で保育間伐を実施した。 

  

① 保垣（安芸高田市） 

③ 須川（庄原市） ④ 柳田（庄原市） 

② 野中（三次市） 
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 【図４】保育（保育間伐）の実施状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 作業道開設 

 【計画】 

○ 令和４年度の森林作業道開設は、利用間伐の実施箇所において 61,600ｍを計画する。 

○ 森林作業道の開設は車両系の作業システムでの実施を想定し、220ｍ/ha の路網密度とする。 

【実績】 

○ 利用間伐における森林作業道の整備については、 利用間伐の事業量減少により、49,268ｍの

実績となり、計画を 12,332ｍ下回った。 

○ 利用間伐区域内の路網密度は 220ｍ/ha（61,600m／280ha）に対し、実績は 226ｍ/ha（49,268m

／218ha）となり、ほぼ計画どおりとなった。 

 

（２）木材生産等に関する取組 

ア 調査の実施等 

 【計画】 

○ 令和４年度の利用間伐及び主伐事業地について、収穫調査（詳細調査）結果を基に森林の状

況や施業内容及び収支状況を示した森林施業プラン書を作成し、土地所有者に森林施業プラン

書を提示・説明の上、事業を実施する。 

○ 令和４年度以降の利用間伐及び主伐施業候補地を早期に確保するため、事業地の概況を把握

するための先行調査を実施する。 

○ 先行調査の実施にあたっては、航空レーザ測量の計測データを使用し樹高の分析を行うなど、

効果的・効率的に調査を実施する。 

【実績】 

○ 利用間伐事業地 16箇所及び主伐事業地６箇所について、収穫調査（詳細調査）結果を基に、

森林施業プラン書を作成し、土地所有者（利用間伐 58名、主伐 16名）に対し、施業内容や収

支見込を説明のうえ、事業を実施した。 

○ 令和４年度の利用間伐及び主伐施業候補地の早期確保に向けて、先行調査を 500ha実施する

とともに航空レーザ測量データを活用し事業地の概況を把握した。 

 

  

① 深瀬（安芸高田市） ② 中所（三次市） 
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イ 土地所有者の理解促進 

【計画】 

○ 分収割合の変更に未同意の土地所有者に対しては、先行調査結果を基に概算の森林施業プラ

ン書を作成し、将来計画や収益性について説明し、分収割合の変更などについて交渉する。 

○ 主伐を実施する場合は、森林施業プラン書に再造林する場合の経費などを記載し、再造林の

実施について働きかけを行う。 

【実績】 

○ 分収割合の変更に未同意の土地所有者に対して施業プラン書を用いて、収益性等を説明し、

分収割合の変更を交渉した結果、180ha変更契約を締結した。 

○ 令和４年度の立木販売予定事業地（６箇所）の土地所有者に対して、再造林の実施について

働きかけを行った結果、２箇所において再造林が検討されている。 

 

ウ 木材生産事業の実施 

【計画】 

○ 利用間伐の実施に際し、早期着手が可能である補助事業を活用し、年間を通じた計画的・安

定的な事業発注を行うとともに、まとまりのある規模の事業地で事業実施することで、林業事

業体の確保を円滑化する。 

○ 事業完了後、県営林事業の請負事業者を対象にアンケート調査を実施し、各事業地における

生産性を調査するとともに、生産性を向上させるための問題点などを把握し、対応手法を検討

する。 

【実績】 

○ 利用間伐事業を早期に発注した。また、まとまりのある規模の事業地（平均 14ha）で利用間

伐を実施し、年間を通じた計画的・安定的な事業発注に努め、労務確保の円滑化等を図った。 

○ 利用間伐の作業を受注した林業事業体の全体の労働生産性は 11.0 ㎥/人日で、前年度実績

10.9㎥/人日とほぼ同じであった。 

 

（３）木材流通・販売等に関する取組 

ア 木材流通 

【計画】 

○ 木材を販売する機能がある既存の集出荷施設等と連携して、県営林で生産される木材を集中

的に出荷する取組を強化し、運搬距離の低減及び価格交渉力の向上を図る。 

○ 国有林との協調出荷について、条件の合致する事業地の有無を確認するとともに、有利販売

の可能性等について検討する。 

【実績】 

○ 事業地からの運搬距離を考慮し、既存の集出荷施設等との直接協定取引を推進した結果、流

通コストの削減を図ることができた。 

○ 国有林の木材搬出に県営林内の森林作業道を活用する等、施業実施の連携を図ったが、施業

時期が異なったことから協調出荷の該当は無かった。 
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イ 木材販売 

（ア）素材販売 

【計画】 

○ これまでの取引実績や需要動向を基に、有利販売可能な県内製材工場や集出荷施設等と直

接協定取引を行う。 

○ 県内の工場等で需要の少ないヒノキ曲材については、集出荷施設等を介して県外の大型製

材工場に販売する。 

○ 樹種や木材の規格、市場価格及び輸送コスト等を考慮し、市場等で販売したほうが有利な

場合は、市場で販売を行い、収益の向上を目指す。 

○ 小径木など規格外の木材については、需要の高いバイオマス材（燃料用チップ材など）と

して販売する。 

【実績】 

○ 直接協定取引による割合は、昨年度と同じく 100％となった。なお、ウッドショックの反

動による木材価格の下落や、隣県の合板工場の火災に伴う入荷停止に対応するため、県内の

集出荷施設や商社等の需要に応じた規格への木材生産の変更指示（４ｍ→３ｍ採材）を行っ

た。 

○ ヒノキ曲材について、集出荷施設を介し、県外の製材工場へ出荷した。 

○ バイオマス材は、発電用の燃料としての需要に対応し、供給の強化を図ったため、計画に

対して販売実績が大幅に増加した。 

（イ）立木販売 

【計画】 

○ 立木販売は主伐を対象に実施し、一般競争入札により売却を行う。 

【実績】 

○ 当初は立木販売を８事業地で計画していたが、全体の収支を勘案し、販売量を調整した結

果、６事業地を販売した。 

 

（４）その他 

ア カーボンオフセットに係る取組 

【計画】 

○ 重之尾事業地の間伐（44.14ha）及び今谷山事業地で実施した間伐（29.24ha）により取得し

たカーボンオフセット・クレジット（Ｊ-ＶＥＲ、Ｊ-クレジット）の販売を行うとともに、企

業等に対して県営林の持つ公益的機能の重要性について普及啓発を行う。 

【実績】 

○ カーボンオフセット・クレジットの購入者の募集を行った結果、重之尾事業地の間伐により

取得したカーボンオフセット・クレジット 177t-CO2を、マツダ株式会社など計４社に販売（販

売金額 2,921千円）した。 

○ 県ホームページで県営林の森林吸収プロジェクトの取組を紹介した。 

○ なお、平成 24年度から令和４年度における販売先の上位３社は次のとおり。 

  ①マツダ株式会社：1,032t-CO2  

②株式会社日本旅行：60t-CO2 

③カーボンフリーコンサルティング株式会社：57t-CO2 

 

 

 



- 9 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 県営林事業の広報に関する取組 

【計画】 

○ 県営林事業に対する県民理解の促進を図るため、県営林事業の取組内容を県ホームページで

わかりやすく公表するとともに、 県営林の契約者 （土地所有者）に対し県営林事業に関する

情報を提供する。 

【実績】 

〇 県営林事業の取組内容を県ホームページや、「ひろしまの林業（広島県林業改良普及協会が毎

月発行している冊子）」においてわかりやすく公表した。 

  

【表３】カーボンオフセット・クレジットの取得量と販売量等

H23～R3 R4 H23～R3 R4 H23～R3 R4

重之尾 1,557 0 1,238 177 19,946 2,921 142

今谷山 325 0 0 0 0 0 325

合計 1,882 0 1,238 177 19,946 2,921 467

残高(t-CO2)
取得量(t-CO2)

取得事業地
販売量(t-CO2) 販売金額(千円)
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３ 収支計画に関する事項 

（１）収支計画と実績 

木材の有利販売を推進するなど売上高の確保に努めるとともに、バイオマス材の需要増に対応す

るため供給強化を図ったこと等により、目標とする経常利益を確保した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 参考 

（１）分収造林事業の経営改革に伴う一般会計の負担 

令和４年度は、県営林特別会計への繰出金 84 百万円と第三セクター等改革推進債償還金

1,289百万円を一般会計から支出した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【表４】Ｐ/Ｌ（損益計算書）ベースの収支計画と実績 （単位：千円）

区分 計画(A) 実績(B) 増減(B-A) 備考(主な増減理由)

請負事業 262,966 248,371 ▲ 14,595 請負事業量の減

立木販売 105,600 101,445 ▲ 4,155 立木販売量の減

計 368,566 349,816 ▲ 18,750

272,030 238,414 ▲ 33,616 請負事業量の減

172,072 140,455 ▲ 31,617 請負事業量の減

▲ 75,536 ▲ 29,053 46,483 ①-②-③

305,762 329,926 24,164
分収金（Ｒ３）の増加に伴う前年
度繰越金の増

133,923 170,950 37,027 分収金（Ｒ４）の増

96,303 129,923 33,620 ④+⑤-⑥

102,367 87,003 ▲ 15,364 消費税額の確定による公課費の減

24,656 19,601 ▲ 5,055 立木補償金の減

4,449 1,352 ▲ 3,097 立木補償に係る分収金の減

▲ 82,160 ▲ 68,754 13,406 ⑨-⑧-⑩

14,143 61,169 47,026 ⑦+⑪

144,990 144,825 ▲ 165
林道賦課金の繰上返済に伴う利息
相当分の減

▲ 130,847 ▲ 83,656 47,191 ⑫-⑬ 一般会計からの繰入必要額

項　　目

⑪経常利益

⑩営業外費用

⑨営業外収益

⑧販売管理費

⑦経常利益

⑥営業外費用

①売上高

保
 
育

⑭純利益

⑬特別損失

⑫経常利益　計

木
 
材
 
生
 
産

⑤営業外収益

④営業利益

③販売管理費

②生産原価

【表５】分収造林事業の経営改革に伴う一般会計の負担 （単位：百万円）

H25 H26～R3 R4 累計

県 営 林 特別 会計
へ の 繰 出 金

－ 1,166 84 1,250

第三セクター等改
革 推 進 債償 還額

－ 10,426 1,289 11,715

県 債 権 放 棄 額 33,264 － － 33,264
旧(一財)広島県農林振興センターの
民事再生に伴う債権放棄

区　　分

償還期間:H26～R5
償還予定額:13,001百万円

備　　考
年　度

⑭純利益の赤字について，一般会計
で補填
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（２）償還金等の支払状況 

令和４年度の既存県営林に係る公庫償還金額は 134,396 千円であり、このうち 83,656 千円を一

般会計からの繰入金により約定償還した。償還金の残額は 1,207,882 千円で、令和 25 年度に完済

する予定である。 

また、大規模林道賦課金は令和４年度において繰上納付により 1,396 千円を支払い、完済した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）貸借対照表 

固定資産は、森林資産が 8百万円増加して 5,608 百万円となった。また、固定負債は、借

入金の返済により 94百万円減少して 876 百万円となった。こうした結果により、純資産は、

4,642百万円となり、114 百万円増加した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※端数処理により合計が一致しない場合がある。 

 

【表７】貸借対照表 （単位：百万円）

流動資産 175 流動負債 275 流動資産 98 流動負債 188

固定資産 5,599 固定負債 970 固定資産 5,608 固定負債 876

　 森林資産 3,510 　 森林資産 3,518
　 土　　地 2,089 　 土　　地 2,089

 計 5,774  計 5,774  計 5,705  計 5,705

純資産 4,642純資産 4,528

令和３年度決算 令和４年度決算見込

【表６】償還金等の支払状況 （単位：千円）

償還金等 償還総額 支払済額 R4支払額 残　額 備　　考

既存県営林公庫償還金 6,373,864 5,031,586 134,396 1,207,882 R25完了

大規模林道賦課金 247,165 245,769 1,396 0 R4完了

注：既存県営林公庫償還金の償還額は，借入利息を含む額である。


