
 

 

１ 令和２年度の取組 

 ⑴ サッカースタジアム等整備（DB事業） 

  ・ ９月議会において、事業費に係る債務負担行為の設定に関する補正予算可決 

・ 10月 22日 事業者の公募を開始 

  ・ 12月 1日 参加事業者との競争的対話を実施 

⇒ 「４者が期待する整備の方向性（素案）」を示し、提案書作成に当たって本資料の

内容に配慮すること、市外、県外からどの程度の集客を見込めるかを提案内容に盛り

込むことを指示 

 ・ 2月 15・16日 参加事業者からの提案書を受付 

 ・ 3月 30日   事業者選定審議会を開催し、優先交渉権者を選定 

 

 ⑵ 広場エリア整備（P-PFI事業） 

  ・ 事業者の公募の資料となる公募設置等指針の素案を作成 

   ※ 公募設置等指針（素案）の概要は別紙のとおり 

  ・ 3月 31日 事業者選定審議会を開催し、公募設置等指針等を審議・決定 

 

 

 

 

２ 令和３年度以降の取組 

 ⑴ サッカースタジアム等整備（DB事業） 

  ・ 令和 3年 4月    優先交渉権者と仮契約を締結 

  ・ 同年 6月      ６月議会に契約締結議案を提案 

     ⇒ 契約締結議案の可決後、本契約の締結 

  ・ 同年 7月～     基本・実施設計等 

  ・ 令和 4年度～6年度 建設工事、開業 

 

 ⑵ 広場エリア整備（P-PFI事業） 

  ・ 令和 3年度      事業者選定、実施協定締結 

  ・ 令和 4年度～6年度 設計、建設工事、開業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 全体スケジュール  

区分 2年度 3年度 4年度 5年度 6年度 

DB

事

業 

     

P-

PFI

事

業 

     

  

４ 全体事業費及び財源内訳 

・ 本事業の全体事業費は、サッカースタジアム等整備、広場エリア整備、埋蔵文化財発掘調査

等の事業費の総計として、270億 9,900万円と見込んでいる。 

・ この事業費に係る財源については、基本計画に示している資金調達の考え方に基づき、全体

事業費から、国庫補助金、寄附金、使用料収入等を償還財源とする市債等の見込額を差し引き、

なお不足する部分については広島市及び広島県が協力して資金確保を図ることとしている。 
 

事
業
費 

全体事業費 270.99億円 

財
源
内
訳 

 

国庫補助金 

 

80.15億円 

 

寄附金 

 

63億円 

 

使用料 

収入等 

27.1億円 

民

間

資

金 

 

0.3

億

円 

 

自治体負担分 

 

100.44億円 

サッカースタジアム等整備の取組状況等について 

スタジアム及びペデ
は 5年度末引渡し 

提案内容によるが、概ね
3 年度に設計、4～6年度
に建設工事の見込み 

DB事業者と P-PFI事業者
の間で、設計内容等につ
いて随時調整を行う 

エディオン 30億円 
マツダ   20億円 
地元経済界 10億円 
個人     3億円 

 

 

サッカースタジアム等整備（DB） 257億 400万円 
広場エリア整備（P-PFI）         3億円 
埋蔵文化財発掘調査       8億 3,100万円 
ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ業務等    2億 6,400万円 

事業者 
選定 

 
提案 
期間 

設計・建設工事   
 

 

本契約（6月議会議決後） 

▼ 

選定審議会 

▼ 
提案書提出 

▼ 

契約 
手続 
 

事業者 
選定 

発注準備 設計・建設工事・開業準備  契約 
手続 
 

提案 
期間 

▲ 

選定審議会 

▲   

提案書提出 

▲ 

選定審議会 

▲ 

協定締結 

資 料 


