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「ひろしま海岸防災プラン 2021」は，県の総合計画である「安心▷誇り▷挑戦 ひろしまビジョン」の分

野別計画として策定している「社会資本未来プラン」（土木建築局）及び「2025 広島県農林水産業アクシ

ョンプログラム」（農林水産局）における海岸部門の事業別整備計画として策定するものです。 

 

 

     

計画期間：令和３（2021）年度～令和７（2025）年度（５年間） 
「安心▷誇り▷挑戦 ひろしまビジョン」，「社会資本未来プラン」及び「2025 広島県農林水産業

アクションプログラム」の目指す将来像を見据えながら，「中期財政運営方針」を踏まえた５年

間とします。 

     

投資予定額：概ね１５０億円  
投資予定額は，「中期財政運営方針」を前提として，「社会資本未来プラン」における，社会資

本整備の優先順位等を踏まえ，設定しています。 

 

投資予定額（R3～R7） 

補助事業 約９１億円 

単独事業 約４５億円 

直轄負担金 約１６億円 

合 計 約１５２億円 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

            令和 2 年 10 月 広島県 
〜仕事も暮らしも。⾥もまちも。それぞれの欲張りなライフスタイルの実現〜 

 

３ 計画の位置付け  

ひろしま海岸防災プラン 2021 
〜ハード・ソフト一体となった高潮・津波対策の推進〜 

１ 策定の趣旨   

社会資本未来プラン 
令和 3 年 3 月 土木建築局 

〜社会変化に適応したインフラマネジメントの推進〜 

2025 広島県農林⽔産業アクションプログラム 
令和３年３月 農林⽔産局 

〜⽣産性の高い持続可能な農林⽔産業の確⽴〜 

Ⅰ  計 画 の 基 本 的 事 項 

２ 計画の概要   



- 2 - 

 

 

瀬戸内海のほぼ中央に位置している広島県沿岸は，大小幾多の島々が点在していることから，海岸線

延長も非常に長く，約 1,123ｋｍにも及びます。瀬戸内海国立公園に指定されている地域も多く，多島

美や白砂青松に代表されるように風光明媚な海岸線が続いています。気候は温暖で，波は比較的穏やか

です。 

 また，瀬戸内海特有の地形的特性から潮汐の干満差が３～４ｍと非常に大きいことが特徴です。その

ため，干潟が多く分布しており，生物の貴重な生息域となっているとともに，古くからカキ，海苔の養

殖が盛んに営まれており，干潟では潮干狩り等を楽しむ人々も多く見られます。 

沿岸は，夏場の海水浴をはじめとして，魚釣りやウィンドサーフィンなど様々なレジャー等の利用で

も賑わっています。 

一方で，台風の通過コースにあたることも多く，これまでに大規模な高潮災害が多く発生してきてい

ます。 

     

  

〇穏やかな瀬戸内海に面し，日常的に海辺を利用 

〇多くの島々が並び，国立公園にも指定されるなど景観に恵まれ，1,000ｋｍを越える長大 

な海岸線に史跡・歴史文化遺産や交流・レジャー拠点などが数多く点在 

〇土地利用上，利便性の高い沿岸域へ人口･産業･社会インフラなどが集積 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 海水浴（ベイサイドビーチ坂） 

 嚴島神社（厳島港海岸） 

 潮干狩り（山波の洲） 

「強み」となっているもの  

４ 本県の海岸の現状と目指す県土の将来像  

 沿岸域への人口・産業等集積（広島港海岸） 
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 〇 台風経路となり易く，高潮被害が繰り返し発生（過去 30 年間で７回発生） 

〇 市街地沿岸の埋立地における地震に伴う地盤の液状化被害の危険性 

〇 南海トラフ巨大地震等に伴う津波発生の危惧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 H16 台風 18 号による被害（尾道糸崎港海岸） 

H13 芸予地震による液状化（広島港海岸） H16 台風 18 号による被害（倉橋漁港海岸） 

 H25 南海トラフ巨大地震等による広島県地震被害想定調査結果 

南海トラフ巨大地震の想定震源域 

H3 台風 19 号による被害（因島海岸） 

「弱み」となっているもの  
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護岸や堤防などの海岸保全施設整備が進み，災害時の被害を最小限にするための県土づくりが進んで

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自ら身を守る「自助」，地域で助け合う「共助」，県・市町が行う「公助」の役割分担と連携による，

社会全体で防災・減災対策に取り組む社会が構築されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これまで整備してきた海岸保全施設が適切に維持管理され，安全で快適な日常生活を送っています。 

 

     

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消波ブロック（倉橋漁港海岸） 護岸（呉海岸） 

高潮・津波災害ポータルひろしま 

住吉堤防（広島港海岸） 有之浦海岸（厳島港海岸） 

 目指す県土の将来像  
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計 画 名：ひろしま海岸整備プラン 2016 

 

計 画 期 間：平成 28（2016）年度～令和２（2020）年度（5年間） 

         

主な成果目標：防護達成人口率，津波災害警戒区域指定率 

     

 

 
【主な成果目標と達成状況】 

防災・減災対策の充実と強化 

投資額が計画を下回り完成箇所数は計画の５割となったが，継続箇所も含めて優先順位の高い箇所か

ら計画的な整備を進めた結果，防護達成人口率は計画の７割程度を達成した。 

    項 目 
現況値 

（H27 年度末） 

目標値 

（R２年度末） 

実績値 

（R２年度末）見込 

防護達成人口率 61.0％ 64.4％(＋ 3.4％) 63.4％（＋ 2.4％） 

市街地堤防耐震化人口

率 

13.1％ 86.5％(＋73.4％) 91.5％（＋78.4％） 

 
ソフト対策による災害対応力と地域防災力の向上 

津波災害警戒区域を沿岸全市町で指定し，WEB で公開することにより目標を達成した。 

項 目 
現況値 

（H27 年度末） 

目標値 

（R２年度末） 

実績値 

（R２年度末）見込 

津波災害警戒区域指定

率 

０％ 100％(14 市町) 100％（14 市町） 

 
 

  長寿命化計画に基づく適切な維持管理 

   H29.3 排水機場の長寿命化計画策定完了 

   R 2. 3 全海岸保全施設の定期点検完了 
 
 
  その他の取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 海岸監視カメラの設置 ベイサイドビーチ坂 

利活用に係るシンポジウムの開催 

１ 前計画の評価  

Ⅱ  取 組 方 針 

 前計画の概要  

 取組み結果  
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広島県では，海岸の保全に関する基本的な事項や整備の方向性を示した「広島沿岸海岸保全基本計画」

を策定し，「海岸の防護」「海岸環境の整備と保全」「公衆の海岸の適正な利用の確保」の３つを柱とした，

総合的な海岸の保全を進めるとと

もに，平成 23 年度には，前々プラ

ンである「ひろしま海岸整備プラ

ン」を策定し，計画的に海岸事業を

推進してきました。 

 このような中で，海岸を取り巻

く環境にも大きな変化が生じてき

ており，適切に対応していく必要

があります。 

  

  

  

 

 

   

広島県では，広島市を中心に発生した平成 26年８．20土砂災害，広島県全域を襲った平成 30年 7月豪

雨災害など，相次いで甚大な災害が発生しています。 

国内では，甚大な高潮被害が発生した平成 30年の台風第 21号や，令和元年の房総半島台風，東日本台

風など，自然災害が激甚化・頻発化しています。 

さらに，南海トラフ巨大地震などの大規模地震の発生も懸念されるなかで，あらゆる自然災害への防災・

減災対策の重要度が増加しています。 

  

令和元年房総半島台風により被災した護岸 
（出典:国土交通省関東地方整備局） 

平成３０年７月豪雨災害により被災した 
道路，鉄道及び海岸施設 

広島沿岸海岸保全基本計画のイメージ 

２ 海岸を取り巻く環境の変化  

 あらゆる自然災害への防災・減災対策の重要度の増加  
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近年，想定を超える浸水被害が多発していることから，

水防法等の一部を改正する法律（平成 27 年法律第 22 号。

以下「改正水防法」という。）が施行され，この改正によ

り高潮に係る浸水想定区域の指定及び高潮に関する水位情

報の通知及び周知に係る制度が創設されました。 

これにより，想定し得る最大規模の高潮による浸水想定

区域図の作成や，浸水想定区域の指定等を進めていく必要

があります。 

 

 

                            

 

 

「気候変動に関する政府間パネル（以下「IPCC」という。）」による第５次評価報告書（平成 25 年）

では，気候システムの温暖化には疑う余地がなく，大気と海洋は温暖化し，雪氷の量は減少し，海面水

位は上昇していること，更に，21 世紀の間，世界全体で大気・海洋は昇温し続け，世界平均海面水位は

上昇が続くであろうことなどが報告されています。 

また国が設置した検討委員会による「気候変動を踏まえた海岸保全のあり方」提言（令和 2 年 7 月）

を踏まえ，海岸保全を，過去のデータに基づきつつ気候変動による影響を明示的に考慮した対策へ転換

することとし，令和 2 年 11 月 20 日に国の「海岸保全基本方針」が変更されました。 

これにより，各海岸管理者において「海岸保全基本計画」の変更を行う必要があります。 

 

 

 

 

  

高潮浸水想定区域（出典 神奈川県） 

 想定し得る最大規模の高潮による浸水想定の検討  

 気候変動の影響への対応  

気候変動を踏まえた海岸保全のあり方 提言【概要】 
（出典:国土交通省） 
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県民の生命・財産を守るためのハード対策が十分でなく，施設の改良を必要とする区間が多く残っ

ています。 

 

 

 近年，施設の計画規模を超える自然災害の発生が相次いでおり，ハード対策に加え，ソフト対策を

用いた防災・減災対策の向上が求められています。 

 

 

施設の老朽化が進行するなかで，より計画的・効率的な維持管理の実施が求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

  事業箇所別の優先度の明確化と集中投資による早期効果の発現及び南海トラフ巨大地震等に対す

る計画的な対策を実施します。 

 

 

  ハード対策と一体となったソフト対策を一層推進し，「災害死ゼロ」を目指します。 

 

 

       計画的な維持管理による既存施設の機能維持とともに，維持管理費の平準化や創意工夫による維持

管理コストの縮減を図っていきます。 

  

３ 海岸における課題  

 課題２ 施設の計画規模を超える自然災害への対応  

４ 基本方針  

 課題１ 防災・減災対策の充実・強化  

 方針１ ハード対策（防災・減災対策の充実・強化）  

 課題３ 維持管理・更新時代への対応  

 方針２ ソフト対策（災害対応力と地域防災力の向上）  

 方針３ 長寿命化計画に基づく適切な維持管理  



- 9 - 

 

 

 

 

   

 海岸事業の“選択と集中”，“早期効果の発現”を図るため，海岸整備を要する箇所について，客観的な

評価基準を用いて優先度評価を行い，計画的な整備を推進します。 

計画期間内における優先度評価対象海岸は，「高潮（津波）対策については，過去に浸水実積のある海

岸」，「耐震対策については，防護区域がゼロメートル市街地であり，大規模地震発生時に地盤の液状化に

伴う大きな機能低下が予測される海岸堤防」としました。 

また，東日本大震災を踏まえ，発生が危惧されている南海トラフ巨大地震等に伴う津波への対策につい

ては，高潮対策と併せ，計画的に対策を実施します。 

   

 

 

 海岸事業は，所在する区域や防護対象の違い等から，４所管に分類されており，予算も所管別に配分

されています。 

このうち，主にハード整備の財源となる補助事業費，直轄事業費は，各所管ともに平成１０年代から大

幅に減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

事
業
費
（億
円
） 

年 度 

海岸事業予算の推移と計画（補助＋直轄） 

計画期間（5 ヵ年） 前プラン（5 ヵ年） 

１ ハード対策（防災・減災対策の充実・強化）  

Ⅲ  実 施 計 画 

 投資規模  
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  実施箇所数                       ( )内は新規地区数   単位：地区 

区 分 
Ａランク Ｂランク 合 計 

 完成 継続  完成 継続  

港湾海岸 13（４） ６ ７ 14（２） ２ 12 27（６） 

建設海岸 １（０） １ ０ ５（２） １ ４ ６（２） 

漁港海岸 ３（０） １ ２ ８（２） ２ ６ 11（２） 

農地海岸 ２（１） ２ ０ １（１） ０ １ ３（２） 

合 計 19（５） 10 ９ 28（７） ５ 23 47（12） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

優先度評価の指標 

客観的な優先度評価による優先順位付け 

優先度の高い地区へ短期集中投資 

波 及 的 効 果 

災害発生時の広域的影響 

防護人口 防護面積 

ハザードマップ作製状況 

集客交通機能の強化とブランド力向上 

観光交流拠点との連携等 

事業効果（Ｂ／Ｃ） 

実 施 環 境 

事業の実行性 

地元の協力体制等 

他事業との連携等 

緊 急 性 

防災減災対策の充実強化 

成 立 性 

事業の緊急性 

過去の浸水被害の有無 

災害発生時の危険度等 

優先度評価対象海岸 

高潮（津波）対策 

 過去に浸水実績のある海岸 

耐 震 対 策 

 防護区域がゼロメートル市街地で，大規模地震発

生時に地盤の液状化に伴う大きな機能低下が予測

される海岸堤防など 

 

事業箇所ごとの優先度の明確化 
Ａランク Ｂランク 

優先度の高い地区の早期完成 

 優先度ランクごとの対応方針 

 

高 
↑ 

優先度 
↓ 

低 

 事業箇所の優先度選定フロー 

Ｂランク 

早期に事業効果を発現させる
ために集中的に取り組む 

Ａランク 

計画的・段階的に実施する 

9 地区 (47％) 10 地区 (53％) 

23 地区 (82％) 5 地区 

(18％) 

18％Ｂランク 

18％Ａランク 

 評価結果（令和２年度評価） 

  



- 11 - 

 

 

 広島県沿岸は，潮汐の干満差が大きく，また，台風の通過

コースにあたることも多いなど，高潮災害に対して極めて不

利な立地条件にあり，昭和 25 年のキジヤ台風，昭和 26 年の

ルース台風，昭和 29 年の洞爺丸台風等により，大規模な高

潮被害多多く発生してきています。 

 近年では，平成３年の台風 19 号や平成 11 年の台風 18

号，平成 16 年の台風 16 号・台風 18 号等による高潮災害が

発生しています。 

 高潮から海岸背後の人命や財産を守ることを目的として，

高潮対策事業として，堤防や護岸などの海岸保全施設の整備

を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

堤防（尾道糸崎港海岸） 

平成 11 年台風 18 号による被害 
（広島市江波地区） 

通常の潮位 ▼ 

・低気圧による吸い上げ 
・風による吹き寄せ 

高潮対策事業のイメージ 

 

① 気圧低下による吸い上げ効果 

 台風や低気圧の中心では気圧が周辺より低

いため、気圧の高い周辺の空気は海水を押し下

げ、中心付近の空気が海水を吸い上げるように

作用する結果、海面が上昇します。 

気圧が 1 hPa 下がると、潮位は約 1 cm 上昇

すると言われています。 

② 風による吹き寄せ効果 

 台風や低気圧に伴う強い風が沖から海岸に向かって吹くと、

海水は海岸に吹き寄せられ、海岸付近の海面が上昇します。 

また、風が吹いてくる方向に開いた湾の場合、地形が海面上

昇を助長させるように働き、特に潮位が高くなります。 

その他にも、波浪による海面上昇等もあるため、注意が必要

です。 

吹き寄せ効果 

出典：国土交通省「高潮発生のメカニズム」 

吸い上げ効果 

出典：国土交通省「高潮発生のメカニズム」 

高潮発生のメカニズム 

護岸（直立消波式 工事中）（大野海岸早時地区海岸） 

 

47％(9) 53％(10) 
82％(23) 18％(5) 

 高潮対策の推進 
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 最大クラスの津波に比べ発生頻度は高く，津波高は低いものの大きな被害をもたらす津波に

対しては，人命保護に加え，住民財産の保護，地域の経済活動の安定化，効率的な生産拠点の

確保の観点から，海岸保全施設等の整備を進める。 

 

 発生頻度は極めて低いものの，発生すれば甚大な被害をもたらす最大クラスの津波に対して

は，住民の生命を守ることを最優先とし，住民の避難を軸に，とりうる手段を尽くした総合的

な対策を講じる。 

 また，海岸保全施設等については，ゼロメートル市街地堤防等における耐震性の向上や施設

全般における粘り強い構造上の工夫など，減災の観点から整備を進める。 

 

 

 地震調査研究推進本部によると，広島県に大きな影響を及ぼす恐れの高い，「南海トラフ巨大地震」の

30 年以内の発生確率は 70～80％とされています。 

 一方で東日本大震災を踏まえ，見直しを行った「広島県地震被害想定結果※ H25.10」によると最大で

1.9ｍの津波が来襲することが想定されており，最悪のシナリオ（想定：護岸や防波堤は機能しない）で

は，全壊棟数は約 1.5 万戸，死者・負傷者数は約 1.9 万人と推定されております。 

 このような背景から，県では，平成 26 年度の海岸保全基本計画の見直し時に合わせ，津波（地震）対

策の方針を定めており，計画的な南海トラフ巨大地震等に対する津波（地震）対策及び耐震診断を推進

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※広島県地震被害想定結果：http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/4/1181640340970.html 

  

但し，ゼロメートル地帯の堤防区間
は，減災対策の観点から，耐震対策や
耐震診断を計画的に行う。 

◆ 津波（地震）対策のイメージ 

堤防が損傷すると被害が甚大 

護岸 

比較的発生頻度の高い津波（レベル 1）の対策 

最大クラスの津波（レベル２）の対策 

◆ 津波（地震）対策の方針 

レベル 1＝ハード整備で対応 レベル 2＝総合的な対応 

ソフト対策がメイン 

堤防 

 津波（地震）対策の推進 
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    広島県地震被害想定調査報告書（H25.10）では，南海トラフ巨大地震での死者数の内，約９割

（約 1.4 万人）が津波によるものと想定されており，主に広島市・福山市のゼロメートル市街地で

甚大な被害が想定されています。これに対して，減災の観点から広島港海岸や尾道糸崎港海岸，福

山港海岸で海岸堤防の耐震性の向上などを進めています。  

津波（地震）対策 

◆ 最大クラスの津波（レベル２津波）の対策事例（尾道糸崎港海岸） 

海岸堤防 

鋼矢板等で堤防を補強（液状化を抑制） 

①地震波（振動） 

②変形（液状化） 

◆ 整備事例 

【広島県地震被害想定結果の概要 H25.10】 

津波浸水想定図 
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平均海面水位は徐々に上昇し，その影響は継続して作用し，高潮にも津波にも影響すると予測されて

います。 

このため，今後整備・更新していく海岸保全施設（堤防、護岸、離岸堤等）については，整備・更新

時点における最新の朔望平均満潮位に，施設の耐用年数の間に将来的に予測される平均海面水位の上昇

量を加味するなどの対応を検討します。 

また，潮位偏差や波浪は，平均海面水位の予測より不確実性が大きいものの，極値が上がると予測さ

れています。最新の研究成果や d4PDF 等による分析を活用し，将来的に予測される潮位偏差や波浪を適

切に推算し対策を検討します。 

 

 

 

 

     

 気候変動の影響に対応した施設整備水準の見直し 

気候変動を踏まえた海岸保全のあり方 提言【概要】 
（出典:国土交通省） 
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東日本大震災のような施設の計画規模を超える自然災害への対応としては，地域住民の避難円滑化の促

進が重要な施策となります。 

前プランでは，この施策の柱として，津波災害警戒区域の指定を推進した結果，沿岸市町で区域の指定

が完了しました。 

引き続きハードと一体となったソフト対策を一層推進し，津波や高潮による「災害死ゼロ」を目指しま

す。 

 

 

水防法の改正に伴う「想定し得る最大規模の高潮」として，

我が国における既往最大規模の台風が，大潮の満潮時に，最悪

のコースで本県に襲来した場合をシミュレーションした結果

による高潮浸水想定区域図を作成します。 

この浸水想定区域図を「高潮・津波災害ポータルひろしま」

で公表するとともに，「みんなで減災県民総ぐるみ運動」との

連携により県民に広く周知し，防災意識の向上を図ります。 

また，この浸水想定区域図に基づき市町が速やかにハザード

マップの作製ができるよう支援し，地域の防災力の強化につな

げます。 

 

 

 

海岸の状況をリアルタイムで確認できる海岸監視カメラの設置を推進し，さらに地域の高潮・津波リス

ク等を分かりやすく「見える化」するため，高潮・津波災害ポータルサイトを改良することなどにより，

「自助」・「共助」を支援します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

２ ソフト対策（災害対応力と地域防災力の向上）  

高潮浸水想定区域（出典 神奈川県） 

 デジタル技術を活用した適切な避難行動に繋げる取組 

 「想定し得る最大規模の高潮」による浸水想定区域図の公表 

海岸監視カメラ（福山港海岸一文字地区） 高潮・津波災害ポータルひろしま 
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 高潮や津波の現象，海岸保全施設の役割などについて，児童・生徒等を対象とした海岸防災教育を実

施し，防災意識の向上を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 広島県は防潮扉（水門・陸閘）の施設数が全国トップクラスとなっています。これらの施設の利用状

況を精査したうえで，施設の廃止や統廃合を行うことで，維持管理コストの縮減や，高潮・津波発生時

の速やかな閉鎖作業を可能とし，防災機能の向上を図ります。 

 

 

 

 

 

  

防災教育（津波・高潮対策施設見学会） 
 

防災教育（津波・高潮対策施設見学会） 
 

 防潮扉の統廃合 

 海岸防災教育の実施 

防災教育（地御前漁港海岸） 
 

防災教育（広島港海岸） 
 

防潮扉 
 

防潮扉を廃止して乗り上げ式に変更した例 
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高度経済成長期等に集中的に整備された海岸保全施設の老朽化への早急な対応が必要となっていま

す。そのため，別途定めた，長寿命化計画に基づきアセットマネジメントシステムを活用した計画的な

維持管理を推進するとともに，施設の健全度の公表などを進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

修繕事例（尾道糸崎港海岸） 

修繕事例（重井港海岸） 

＜修繕後＞ ＜点検時＞ 

 

 

海岸保全施設 長寿命化計画書 

日常点検 

一次点検 

臨時点検 

施設健全度の評価 

点検結果の蓄積 

維持補修計画の作成 

マ ネ ジ メ ン ト シ ス テ ム 

維持・更新費用の最小化 

維持管理水準の向上 

３ 長寿命化計画に基づく適切な維持管理  

 計画的な維持管理による既存施設の機能維持 

＜修繕後＞ ＜点検時＞ 



- 18 - 

 

 

 デジタル技術を最大限に活用した施設点検・監視・変状予測を用いた効率的な維持管理への転換を図

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 これまで整備してきた海岸施設を適切に維持管理し，有効に利活用します。 

 

. 

 

  

 デジタル技術を活用した効率的・効果的な維持管理 

ＵＡＶによる施設点検 

 

3Ⅾモデル化した画像解析 

 

デジタル解析によるコンクリート損傷図 

 

ＵＡＶによる点検 

 

ビーチスポーツ（広島港海岸ベイサイドビーチ坂） 

 

伝統行事（地御前漁港海岸） 

 

 既存施設の利活用 
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   沿岸の歴史・文化遺産や交流拠点周辺などにおいては，防護を目的とした整備に加え，周辺景観や生態

環境との一体化，観光振興などを目的とした賑わい創出を支援するなど，魅力ある海岸整備を行います。 

    

 

 厳島港海岸有ノ浦地区・竹原港海岸沖辺地区では，歴史的景観に配慮した整備や，多様な生物の生息

に配慮した整備を実施しています。 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広島港海岸宇品地区・尾道糸崎港海岸西御所地区においては，魅力ある港空間の形成を図るため，利用

率が低い港湾上屋等の利用転換を行い，賑わい施設として活用する事業を進めています。 

これと一体的に整備する海岸事業についても，施設の修景化等を実施することにより，全体空間の魅力

の向上へ寄与しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 多様な生物の生息に配慮した海岸（竹原港海岸） 

一体的に整備した傾斜護岸（広島港海岸） ボードウォークと一体的に整備（尾道糸崎港海岸） 

歴史的景観に配慮した海岸（厳島港海岸） 

４ 海岸環境や利用への配慮  

 賑わい創造 

 環境への配慮 
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 令和３年度から令和７年度の計画期間内の戦略的投資により，次のとおり海岸における目標値を設定し

ました。 

 

 

 

 

 

項  目 
現 況 値 

（Ｒ２年度末） 

目 標 値 

（Ｒ７年度末） 

高潮（津波）防護達成人口 25 万 4 千人 26 万 3 千人 

高潮（津波）防護達成人口率 63.4% 65.7% 

また，緊急性の高いゼロメートル市街地における海岸堤防（約２１ｋｍ）の耐震化について，次のとお

り目標値を設定しました。 

項  目 
現 況 値 

（Ｒ２年度末） 

目 標 値 

（Ｒ７年度末） 

市街地堤防耐震化人口 11 万 3 千人 12 万 1 千人 

市街地堤防耐震化人口率 87.5% 94.2% 

 

 

 ソフト対策による災害対応力と地域防災力の向上の柱となる「想定し得る最大規模の高潮」による浸水

想定区域図の公表について，次のとおり目標値を設定しました。 

項  目 
現 況 値 

（Ｒ２年度末） 

目 標 値 

（Ｒ７年度末） 

高潮浸水想定区域図公表率 
0% 

（0 市町） 

100% 

（14 市町） 

 

   

 既存インフラの老朽化の更なる進展や人口減少による担い手不足などの課題の解決を図るため，デジタ

ル技術を最大限に活用した施設点検・監視・変状予測を用いた効率的な維持管理への転換を図ります。 

 ゼロメートル地帯の海岸堤防などの重要施設については，施設点検の結果，健全度が最も低い「健全

度１」となった施設の修繕を完了させます。 

優先度評価によるＡランク箇所 １９地区海岸 

目標（Ｒ７年度末） １０地区海岸（約５割）の完成 

 ハード対策（防災・減災対策の充実・強化） 

1９地区海岸のうち 
短期集中投資により 

Ⅳ  成 果 目 標 

 ソフト対策（災害対応力と地域防災力の向上） 

 長寿命化計画に基づく適切な維持管理 
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実施箇所は，計画期間内（Ｒ３～Ｒ７）に実施する箇所について，社会資本整

備調整会議において，地元市町の意見を伺いながら選定しています。  

この実施箇所一覧に記載していない箇所を実施する場合は，計画の変更等したうえで対応する必要があります。 
災害や点検の結果等により，緊急的な対応が必要となった場合には，この実施箇所一覧以外の箇所であっても柔軟に対応します。 

番号 区分 海岸名 地区名 
整備計画 

市町名 備考 
完成 継続 

1 港湾 大竹港海岸 三菱  ● 大竹市御幸町  

2 建設 大野海岸 早時  ● 廿日市市大野  

3 建設 大野海岸 柿ノ浦 ●  廿日市市宮島口 新規 

4 漁港 地御前漁港海岸 地御前  ● 廿日市市地御前  

5 建設 廿日市海岸 扇新開  ● 廿日市市地御前～串戸 新規 

6 港湾 広島港海岸 廿日市南  ● 
廿日市市木材港北～木材港南，広
島市佐伯区  

7 港湾 広島港海岸 江波  ● 広島市中区 新規 

8 港湾 広島港海岸 中央西 ●  広島市中区 直轄 

9 港湾 広島港海岸 元宇品  ● 広島市南区 新規 

10 港湾 広島港海岸 中央東 ●  
広島市安芸区， 
海田町明神町～寿町 直轄 

11 港湾 広島港海岸 坂 ●  坂町横浜東  

12 港湾 広島港海岸 
坂（安全情報 

伝達施設他） ●  坂町水尻 新規 

13 建設 坂海岸 小屋浦  ● 坂町小屋浦  

14 港湾 三高港海岸 中ノ浜  ● 江田島市沖美町 新規 

15 港湾 鹿川港海岸 大柿  ● 江田島市大柿町  

16 建設 呉海岸 天応 ●  呉市天応大浜  

17 建設 呉海岸 警固屋  ● 呉市警固屋  

18 漁港 音戸漁港海岸 鰯浜  ● 呉市音戸町  

19 農地 倉橋海岸 脇田第２期  ● 呉市倉橋町 新規 

20 農地 倉橋海岸 本倉井 ●  呉市倉橋町  

21 漁港 倉橋漁港海岸 大向  ● 呉市倉橋町  

22 漁港 倉橋漁港海岸 尾立  ● 呉市倉橋町  

23 漁港 倉橋漁港海岸 家之元 ●  呉市倉橋町  

24 港湾 蒲刈港海岸 三之瀬  ● 呉市下蒲刈町  

25 港湾 蒲刈港海岸 大浦  ● 呉市蒲刈町  

26 漁港 豊島漁港海岸 内浦  ● 呉市豊浜町 新規 

27 漁港 豊島漁港海岸 立花 ●  呉市豊浜町 新規 

28 港湾 御手洗港海岸 北堀  ● 呉市豊町  

29 港湾 御手洗港海岸 南堀  ● 呉市豊町  

30 港湾 忠海港海岸 忠海  ● 竹原市忠海中町  

31 港湾 木江港海岸 木江  ● 大崎上島町木江  

32 漁港 沖浦漁港海岸 沖浦  ● 大崎上島町明石  

33 港湾 大西港海岸 大西  ● 大崎上島町大西 新規 

34 港湾 大西港海岸 塔之越  ● 大崎上島町中野  

35 港湾 鮴崎港海岸 盛谷 ●  大崎上島町東野  

36 港湾 尾道糸崎港海岸 三原  ● 三原市糸崎  

37 港湾 尾道糸崎港海岸 尾道  ● 尾道市新浜～西御所町  

38 港湾 尾道糸崎港海岸 高西 ●  福山市高西町  

39 農地 尾道海岸 浦崎新田 ●  尾道市浦崎町 新規 

40 港湾 土生港海岸 三庄 ●  尾道市因島三庄町  

41 港湾 土生港海岸 土生  ● 尾道市因島土生町  

42 港湾 福山港海岸 野々浜  ● 福山市大門町 新規 

43 港湾 福山港海岸 一文字  ● 福山市箕島町  

44 港湾 福山港海岸 江の浦 ●  福山市鞆町  

45 漁港 横田漁港海岸 南  ● 福山市内海町  

46 漁港 横田漁港海岸 家廻  ● 福山市内海町  

47 漁港 横田漁港海岸 入双 ●  福山市内海町  

 実施箇所 

Ⅴ  実施箇所・実施箇所図 

   Ａランク 
   Ｂランク 
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 実施箇所図 

大竹港海岸〔三菱地区〕 1 

大野海岸〔早時地区〕 2 

広島港海岸〔中央西地区〕【直轄】 8 

廿日市海岸〔扇新開地区〕 5 

三高港海岸〔中ノ浜地区〕 14 

鹿川港海岸〔大柿地区〕 15 

大野海岸〔柿ノ浦地区〕  3

広島港海岸〔廿日市南地区〕 6 

広島港海岸〔江波地区〕 7 

広島港海岸〔元宇品地区〕 9 

 1 広島港海岸〔中央東地区〕【直轄】 10 

坂海岸〔小屋浦地区〕 

広島港海岸〔坂地区〕 11 

広島港海岸〔坂地区〕【環境】 12 

呉海岸〔天応地区〕 16 

13 

倉橋海岸〔脇田第 2 期地区〕 19 

倉橋海岸〔本倉井地区〕 20 

倉橋漁港海岸〔尾立地区〕 

倉橋漁港海岸〔大向地区〕 21 

22 

倉橋漁港海岸〔家之元地区〕 23 

呉海岸〔警固屋地区〕 17 

蒲刈港海岸〔三之瀬地区〕 24 

蒲刈港海岸〔大浦地区〕 25 

豊島漁港海岸〔内浦地区〕 26 

豊島漁港海岸〔立花地区〕 27 

地御前漁港海岸〔地御前地区〕 4 

音戸漁港海岸〔鰯浜地区〕 18 

広島港海岸中央西地区 呉海岸天応地区 

8 16 
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大西港海岸〔塔之越地区〕 

御手洗港海岸〔北堀地区〕 28 

御手洗港海岸〔南堀地区〕 29 

木江港海岸〔木江地区〕 31 

沖浦漁港海岸〔沖浦地区〕 

大西港海岸〔大西地区〕 33 

34 

鮴崎港海岸〔盛谷地区〕 

47 

土生港海岸〔土生地区〕 

32 

港湾海岸

建設海岸

漁港海岸

農地海岸

凡例（海岸管理者区分）

倉橋海岸脇田第２期地区 横田漁港海岸入双地区 

19 

忠海港海岸〔忠海地区〕 30 

尾道糸崎港海岸〔三原地区〕 36 

尾道糸崎港海岸〔尾道地区〕 37 

尾道糸崎港海岸〔高西地区〕 38 
尾道海岸〔浦崎新田地区〕 39 

土生港海岸〔三庄地区〕 40 

福山港海岸〔野々浜地区〕 42 

福山港海岸〔一文字地区〕 43

福山港海岸〔江の浦地区〕 44

横田漁港海岸〔家廻地区〕 

横田漁港海岸〔南地区〕 

横田漁港海岸〔入双地区〕 

45 

47 

46 

41 35 
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用語解説 
 

社会インフラ 

 

 

 高潮 

 

 

 

津波 

 

 

南海トラフ巨大地震 

 

 

 

 液状化 

 

 

 

海岸保全施設 

 

 

 

津波災害警戒区域 

 

 

防護達成人口 

 

 

市街地堤防耐震化人口 

 

 

ＩＰＣＣ 

 

 

 

ＳＲＯＣＣ 

 

 

 

 

ＲＣＰ２．６ 

 

 

 

 

 

 

道路，鉄道，港湾といった産業基盤や，住宅，公園，学校

などの生活基盤を形成する施設の総称。 

 

台風に伴う風が原因で起こる「吹き寄せ効果」と、台風が

接近して気圧が低くなって起こる「吸い上げ効果」などで、

海面が上昇する現象。 

 

地震による海底地盤の隆起・沈下により海面が上昇し、そ

れにより生じた波が沿岸に打ち寄せる現象。 

 

南海トラフ巨大地震は,フィリピン海プレートとアムール

プレートとのプレート境界の沈み込み帯である南海トラ

フ沿いで発生する巨大地震。 

 

水を多く含んだ緩い砂地盤が地震時の揺れによって，地盤

から水や砂が噴き出したり，地盤が液体のようになって支

持力を失い，沈下などが起きる現象。 

 

堤防，突堤，護岸，胸壁，離岸堤，砂浜等，消波等の海岸

を防護する機能を維持するための施設。その他海水の侵入

又は海水による侵食を防止するための施設。 

 

最大クラスの津波が発生した場合，警戒避難体制を特に整

備すべき区域として，都道府県知事が指定するもの。 

 

海岸の整備により，高潮（津波）災害から一定水準の安全

性が確保される人口。 

 

ゼロメートル市街地を防護する堤防等の耐震化により，津

波災害から一定水準の安全性が確保される人口。 

 

「気候変動に関する政府間パネル」1988 年に世界気象機関

と国連環境計画により設立された組織。 

（Intergovernmental Panel on Climate Change） 

 

「変化する気候下での海洋・雪氷圏に関する特別報告書」 

ＩＰＣＣの特別報告書。 

（Special Report on the Ocean and Cryosphere in   

a Changing Climate） 

 

低位安定化シナリオ（世紀末の放射強制力 2.6W/m2） 

将来の気温上昇を２℃以下に抑えるという目標のもとに

開発された排出量の最も低いシナリオ。 

（Representative Concentration Pathways） 

 

掲載ページ 

 

2 

 

 

2,3,7,9, 

10,11,14, 

15,16 

 

3,10,12, 

13,14,15, 

16,20 

3,6,8,9, 

13,14 

 

 

3,9,10 

 

 

 

4,5,14,16,

17 

 

 

5,15 

 

 

5,15,20 

 

 

5,20 

 

 

7,14 

 

 

 

7,14 

 

 

 

 

7,14 
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ＲＣＰ８．５ 

 

 

 

 

東日本大震災 

 

 

 

ゼロメートル市街地 

 

 

ハザードマップ 

 

 

 

ｄ４ＰｄＦ 

 

 

 

 

アセットマネジメント 

 

 

 

 

ＵＡＶ 

 

 

 

港湾上屋 

 

 

 

ボードウォーク 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高位参照シナリオ（世紀末の放射強制力 8.5W/m2） 

2100 年における温室効果ガス排出量の最大排出量に相当

するシナリオ。 

（Representative Concentration Pathways） 

 

平成 23 年 3 月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震と

それに伴って発生した津波,およびその後の余震により引

き起こされた大規模地震災害。 

 

海岸付近において，地表標高が朔望平均満潮位よりも低い

市街地 

 

自然災害による被害を予測し，その被害範囲を地図化した

もので，被害の範囲，被害程度，さらには避難経路 ，避

難場所等の情報が示されているもの。（市町が作成）。 

 

地球温暖化対策に資するアンサンブル気候予測データベー

ス。 

 (database for [4] Policy Decision making for Future 

climate change)  

 

公共土木施設を資産（アセット）として捉え，将来の施設

の状態を予測し，初期建設費用＋維持管理費用＋更新費用

（ライフサイクルコスト）が最小となるよう適切な管理を

する管理手法。 

 

人が搭乗しない航空機のこと。通称としてドローン

（drone）と呼ばれることもある。 

（ unmanned aerial vehicle、） 

 

貨物の保護，仕分け等，荷さばきをするための屋根のつい

た施設で，岸壁や桟橋の近くに建てられるもの。 

 

 

木製の板張り等で整備した遊歩道。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,14 

 

 

 

 

9,12,16 

 

 

 

9,13,20 

 

 

10,15,24 

 

 

 

14 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

18 

 

 

 

19 

 

 

 

19 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

『ひろしま海岸整備プラン 2016』は広島県のホームページでもご覧頂けます 

http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/103/kaiganplan2021.html 

（広島県トップページ ＞ 組織でさがす ＞ 土木建築局 ＞ 港湾漁港整備課） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ひろしま海岸防災プラン２０２１ 
 

令和３年３月 

広  島  県 
〒730-8511 広島市中区基町 10-52 

 

農林水産局  ため池・農地防災担当 
               ℡082-513-3655 

土木建築局  河 川 課 
          ℡082-513-3931 

土木建築局  港 湾 漁 港 整 備 課 
          ℡082-513-4026 


