
令和４年8月末時点

旧町 箇所数 進捗率 箇所数 進捗率 箇所数 進捗率

安芸津町 69 69 100% 69 100% 35 50%

河内町 86 86 100% 86 100% 77 89%

高屋町 37 37 100% 37 100% 31 83%

黒瀬町 35 35 100% 35 100% 34 97%

志和町 62 62 100% 62 100% 59 95%

西条町 34 34 100% 34 100% 33 97%

八本松町 24 24 100% 24 100% 22 91%

福富町 25 25 100% 25 100% 22 88%

豊栄町 29 29 100% 29 100% 26 89%

小計 401 401 100% 401 100% 339 84%

竹原市 110 110 100% 110 100% 77 70%

大崎上島町 1 1 100% 1 100% 1 100%

三原市 椋梨ダム関係 3 3 100% 3 100% 3 100%

全　体 515 515 100% 515 100% 420 81%

（※1）　県が管理する公共土木施設で工事費120万円以上の災害復旧事業として採択された箇所数を表す。

（※2）　発注手続きが済んでいるものを表す。

（※3）　発注手続きが済んでいる箇所のうち，契約手続きが済んでいるものを表す。
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