
都道府県名 広島県

計画時
（H28）

目標
（R3）

実績
（R3）

補正後
実績

（R3）

安芸高田市
農業再生
協議会

2
安芸高田

（チンゲンサイ
グループ）

施設野菜
（チンゲン
サイ）

施設野菜産地の拡大
①パイプハウスの整備による産地
拡大

販売額の
10％以上
の増加

66,950
千円

147,552
千円

86,238
千円

88,394
千円

①現状値：平成28年度
JA広島北部出荷実績か
ら算出
②目標値：JA広島北部
出荷計画から算出
③実績：令和3年度JA広
島北部出荷実績
④達成率
 （③-①）/（②-①）
×100（％）

26.6

　4月～9月の曇天による日照不足の影
響で生育不良となり，また，8月の豪
雨で生産者7名のハウスが浸水したこ
とから，産地全体として品質の低下に
より販売単価が下がり，また，生産量
が減少したため，販売額の目標は未達
成となった。
　土壌復旧後，現在は順調に栽培でき
ており，今後は，生産管理システムを
活用して関係機関と生産者間の栽培技
術連携を図るとともに展示ほ場で雑
草・害虫対策の成果のあった土壌消毒
の普及を進め，販売額目標が達成され
るよう指導を行っていく。

　４～９月の日照不足及び８月
豪雨災害の被害により，出荷量
が大きく落ち込んだことから，
目標は未達成となった。
　今後は，生産管理システムを
活用して関係機関と生産者間の
栽培技術連携を図る体制作りを
支援する。また，雑草や害虫対
策として土壌消毒等の技術普及
を図ることで，目標達成に向け
た指導を行う。

安芸太田
地域農業

再生協議会
1 安芸太田町

施設野菜
（こまつ

な，ほうれ
んそう，み
ずな）

施設野菜（こまつな，ほうれんそ
う，みずな）産地の形成の促進
 ・パイプハウス資材の導入と機械
（保冷庫、ポンプ）のリース導入
による栽培面積の拡大
・機械（防除機）のリース導入に
よる安定的な収量の確保
・町の研修制度を活用した認定新
規就農者の新規参入の推進
により，販売額10％以上の増加を
実現する。

販売額の
10％以上
の増加

24,504
千円

70,364
千円

55,334
千円

70,850
千円

①現状値：生産者の平
成28年度青色申告の合
計
②目標値：生産者の営
農計画から算出
③実績値：生産者の令
和3年度青色申告の合計
④達成率：(③－
①)/(②－①)×100

101.0

　事業で導入した資材・機械の活用や
土づくり，作業効率化に取り組んだこ
とにより，年間を通じて安定した生産
をすることが出来たため，生産量の増
加により販売額が増加し，成果目標を
達成することができた。
　引き続き，新規就農者の育成及び土
壌改良剤の投入による地力増進，ＪＡ
広島市及び西部農業技術指導所による
営農支援等によって産地強化を支援す
る。

　事業で導入した資材・機械の
活用や土づくり，作業効率化に
取り組んだことにより，年間を
通じて安定生産を実現すること
が出来たため，成果目標を達成
することができた。
　引き続き，新規就農者の育成
及び土壌改良剤の投入による地
力増進を中心に，関係機関によ
る支援を行う。

広島市
地域農業

再生協議会
1

沼田町
戸山地区

葉物野菜
（こまつ
な，みず

な，しゅん
ぎく，ほう
れんそう）

葉物野菜産地の拡大
①パイプハウスの増設や農業機械
のリース導入，
②集出荷貯蔵施設の整備による生
産拡大，
③広島市内を中心とした販売強化
の取り組み，
を行うことにより，販売額10％以
上の増加を実現する

販売額の
10％以上
の増加

148,097
千円

196,702
千円

160,700
千円

203,494
千円

①現状値：平成28年度
＠land戸山グループ会
員の実績から算出
②目標値：令和3年度＠
land戸山グループ会員
販売計画より算出
③実績：令和3年度＠
land戸山グループ会員
のJA出荷伝票や直販先
出荷伝票の実績より算
出
④達成率
（③-①）/（②-①）×
100

113.9

　事業を実施して作付けの拡大を図っ
たことにより，競争力のある産地形成
が実現できた。また，担い手の所得確
保と年間を通じた雇用創出が図られ，
産地全体の所得向上に繋がったことか
ら，成果目標は達成となった。
　今後も引き続き，産地全体の所得の
向上に努めたい。

　葉物野菜の単価下落の影響を
受けたが，価格補正後の産地の
達成率は113.9%となり，目標を
達成した。
　単価安の課題は残るものの，
土壌改良や播種計画の改善等に
より，収量の向上及び作業効率
の改善を見込んでいる。今後も
関係機関と協力し，営農指導や
販路拡大等を進め生産拡大を目
指す。

都道府県
平均達成率

75.5%
総合
所見

県平均達成率が目標未達成となった。
未達となった要因として，日照不足及び豪雨災害による品質低下が影響したと考えられる。
成果目標が未達成となった安芸高田市農業再生協議会に対しては，目標達成に向けて引き続き関係機関が連携して指導を行う。

産地生産基盤パワーアップ事業

都道府県事業評価報告書（収益性向上対策）

目標数値

取組内容
事後評価の検証方法
（※定量的な検証が

できること。）
都道府県における評価

地域
協議会名

整理
番号

地区名
対象
作物

成果目標
の具体的
な内容

達成率 地域協議会等の評価


