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■R4年度末
野呂川ダム操作ルール変更
※野呂川河川改修後

■R3～R4年度
野呂川河川改修
1k520～2k068：川底の掘下げ

■R3年度～
中畑川河川改修
0k000～1k400：川の拡幅

川底の掘下げ

■R2年度(実施中)
中畑川堤防補強

■R1年度(完了)
中畑川堤防補強

■R3～R7年度
中畑川土砂流木対策
(中上流部)
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①河川整備のスケジュール(案)
野呂川，中畑川河川改修，中畑川土砂流木対策

野呂川河川改修後，速やかに野呂川ダムの操作ルールの変更を実施

河川整備の期間は，概ね30年 (ただし，早期治水安全度の向上を目指す)
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河川名 ～R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8以降

災害復旧

災害復旧

堤防補強

設計

用地

工事

設計

用地

工事

対策内容

河川改修（川底の掘下げ）

野呂川ダム操作ルール変更

土砂流木対策

河川改修
（川の拡幅・川底の掘下げ）

野呂川

中畑川
（全体）

（下流工区詳細）
（中・上流工区詳細）
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平成30年7月豪雨において，約61haの浸水被害が発生

令和5年度（3年後），浸水面積は約４割軽減，浸水容量は約５割軽減

→ 野呂川河川改修，野呂川ダム操作ルール変更，中畑川堤防補強実施後

河川整備完了後，家屋浸水被害の防止が可能

中畑川

野呂川

中切川

平成30年7月豪雨の実績浸水被害 概ね３年後【令和5年度】
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現行 3年後 ・野呂川河川改修
・野呂川ダム操作ルール変更
・中畑川堤防補強

浸水面積は37％軽減
浸水容量は54％軽減
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②河川整備の段階的効果
■浸水被害の軽減効果


