
平成30年7月豪雨災害 災害関連緊急事業 整備状況（R3.10月時点） 広島 県

広島市

通常事業 通常事業災害関連緊急事業

矢野西3丁目37地区（広島市安芸区矢野西3丁目）

法枠工 A≒330m2
R2.6月完了

法枠工 A≒310m2
R2.3完了

楠那町14地区（広島市南区楠那町）

法枠工 A≒310m2
R2.3月完了

災関（砂防）

災関（急傾斜）

概成箇所

畑賀川支川７（広島市安芸区畑賀町）

堰堤工 H=10.5ｍ，L=53.0ｍ
（緊急分 H=8.5ｍ）
R２.2月 緊急事業分完了
R2.3月 本体完了

H=8.5
緊急事業完了高さ

堰堤工 H=8.0ｍ，L=58.0ｍ
（緊急分 H=7.0ｍ）
R２.８月 緊急事業分完了
R2.9月 本体完了

畑賀川支川７隣（広島市安芸区畑賀町）

家下川２（広島市南区似島町）

強靭ワイヤーネット工

大河川支川１隣（広島市南区日宇那町）

堰堤工 H=7.0ｍ，L=27.0ｍ
R3.3月 水通し高まで完了

南幸川（広島市安芸区矢野町）

堰堤工 H=14.0ｍ，L=63.0ｍ
（緊急分 H=12.0ｍ）
R2.11月 緊急事業分完了
R3.1月 本体完了

緊急事業完了高さ Ｈ＝１２ｍ

熊崎川（広島市安芸区矢野東６丁目）

堰堤工 H=10.0ｍ，L=51.0ｍ
（緊急分 H=7.5ｍ）

R3.10月 緊急事業分完了

樫木茶屋南川（広島市安芸区矢野町）

堰堤工 H=11.0ｍ，L=53.0ｍ
R3.４月 本体完了

三篠川支川７６（広島市安佐北区）

堰堤本体打設工

地すべり対策工
集排水ボーリング
抑止杭
R2.3月 地すべり対策完了

緊急事業

法枠工 A=2,222m2
（緊急分 A=591ｍ２）
R2.8月 緊急事業分完了
R3.11月 全体完了

下為角4111地区（広島市安芸区畑賀町）

H=7.5
緊急事業完了高さ


