
工期　平成30年9月26日～令和元年9月30日

受注者　アイワ産業(株)

工期　令和2年3月1日～令和3年3月26日

受注者　(株)熊野技建

　２）流路工
令和4年3月8日

完成

工期　令和2年3月1日～令和4年3月30日

受注者　(株)熊野技建

３．災害応急対策事業

令和元年12月3日
堰堤本体工完成

令和元年12月18日
堰堤本体工完成

令和元年11月22日
完成

　１）破砕（コアストーン）
令和元年８月９日

工事完了

　１）砂防堰堤③
令和3年3月10日

完成

２．砂防激甚災害特別緊急事業

災害関連緊急砂防事業の取組み状況 完成

■ 位置図

受注者　(株)熊野技建

工期　平成31年3月19日～令和2年3月27日

受注者　(株)熊野技建

工期　平成31年3月26日～令和2年3月27日

受注者　(株)熊野技建

工期　平成31年3月19日～令和元年12月6日

熊野町　川角地区
■ 進捗状況

　３）急傾斜対策

１．災害関連緊急対策事業

　２）砂防堰堤②

　１）砂防堰堤①

現在

①

④

②

③

⑤

⑥



砂防堰堤②（本体工）令和元年12月18日完成 破砕（コアストーン）　令和元年8月9日完了

熊野町　川角地区 災害関連緊急砂防事業の取組み状況 完成 現在

■ 状況写真

砂防堰堤①（本体工) 令和元年12月3日完成 急傾斜対策（法枠工）令和元年11月22日完成

④

③①

②



熊野町　川角地区 災害関連緊急砂防事業等の取組み状況 完成 現在

■ 状況写真

砂防堰堤③ 令和3年3月10日完成 渓流保全工　令和4年3月8日完成

⑤ ⑥


