
2022年7月末現在

【標準横断図】

【全景】

【航空写真】【被災写真】

砂防激甚災害対策特別緊急事業（管原川支川 山腹工）

被　災　状　況

ダブルクリック ダブルクリック

【工事計画平面図】 【現在の作業内容】

広島県

完了（R4.7.15）

完了（R4.7.15）

施　工　状　況



追加予定

伐採工 ラス張工

法枠工 鉄筋挿入工

追加予定

追加予定 追加予定

法枠工

追加予定

完了（R4.7.15）

6月

植生工

追加予定

7月 8月 9月

4月 5月

広島県砂防激甚災害対策特別緊急事業（管原川支川  山腹工）

1月 2月 3月

令
和
３
年
度

工事を行うに当たり事前に行う作業

10月 11月 12月

準備工

急傾斜地崩壊対策事業　立体図工種 作業内容

令
和
４
年
度

法面の風化や浸食を防止し，法面の安定を図る構造物を作る作業

法面の表面に金網を張り，斜面の安定を図る作業

法枠工

ラス張工

仮設工 工事事故を防ぐための柵を設置する作業

工事を行うに当たり支障となる木を切る作業伐採工

構造物をつくるのに土を掘る作業掘削工

構造物撤去工 工事を行うにあたり支障となる構造物を撤去する作業


