
【土砂流出範囲】 【航空写真】

砂防激甚災害対策特別緊急事業（石ヶ鼻川） 広島県

完了（R6.2.22）

施　工　状　況 2024年2月末現在

被　災　状　況

ダブルクリック ダブルクリック

【正面図】

【全景】 完了（R6.2.22）

【工事計画平面図】 【現在の作業内容】



令
和
4
年
度

追加予定 追加予定 追加予定

令
和
5
年
度

追加予定 追加予定 追加予定

追加予定 追加予定 追加予定

追加予定 追加予定

1月 2月 3月

附属物設置工 完了(R6.2.22)

渓流保全工

4月 7月 12月

管理用道路工 管理用道路工 附属物設置工

流末水路工 砂防ダムから既設の水路まで水を導く構造物をつくる作業

砂防激甚災害対策特別緊急事業（石ヶ鼻川） 広島県

4月 8月 12月

取付水路工（側壁護岸部） 法面保護工（渓流保全部） 渓流保全工

1月 2月 3月

渓流保全工 渓流保全工

工事用道路工 工事現場まで行くのに必要な道路をつくる作業

管理用道路工 維持管理を行う上で必要な道路をつくる作業

付替え市道（里道）工 工事の影響を受ける市道（里道）を復旧する作業

法面保護工 法面の風化や浸食を防止し，法面の安定を図るための作業

本堤工 砂防ダム本体をつくる作業

前庭保護工 砂防ダム本体が流水により破壊されることを防ぐ構造物をつくる作業

伐採工 工事を行うに当たり支障となる木を切る作業

掘削工 地表面より下の構造物をつくるのに土を掘る作業

埋戻し工 構造物ができた後に土を掘った箇所を埋める作業

工種 作業内容 砂防ダム　立体図
準備工 工事を行うに当たり事前に行う作業


